



DETERMINAZIONE N° 521 DEL 11/11/2015

Oggetto: Lavori per la sostituzione di due collettori di distribuzione e di un separatore d'aria in acciaio nero e di due pompe meccaniche di rilancio condense circuito vapore inseriti nell'impianto di riscaldamento centralizzato presso la sottocentrale termica dei nuovi padiglioni chirurgici – Lavori complementari urgenti e imprevisti- CIG ZF316CEDCF

Il Responsabile del Servizio Tecnico

- VISTO** il D.Lgs n. 502/92 così come modificato ed integrato dal D.L.vo n. 229/99;
- VISTO** il D.Lgs. 517/99;
- VISTA** la Legge Regionale n. 10/06, la L.R. n. 10/97 e la L.R. n. 5/2007;
- VISTO** il D. Lgs. 163/2006 e, in particolare l'art. 125;
- VISTA** la deliberazione n. 142 del 05.03.2009 del Direttore Generale con la quale sono stati fissati i criteri ed i limiti di delega ai Responsabili dei Servizi Acquisti e Tecnico per l'affidamento di contratti entro il limite di valore di € 20.000,00 oltre IVA;
- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 259 del 15/04/2009 con la quale viene approvato il testo vigente Regolamento dei "Lavori, Beni e Servizi in Economia" e la successiva delibera del Commissario n. 161 del 30/03/2011 di rettifica e integrazione del medesimo regolamento.
- CONSIDERATO** l'art. 8 del vigente regolamento aziendale adottato con delibera n. 417 del 08/08/ 2011 che statuisce che per garantire la fornitura in oggetto l'acquisto può essere legittimamente esperito in economia mediante affidamento diretto per l' acquisizione di beni nei limiti dei 40.000,00 €;
- DATO ATTO** che con Delibera del Direttore Generale n. 213 del 04/05/2011 il Responsabile del Servizio Tecnico Ing. Roberto Gino Manca è stato nominato Responsabile Unico dei Procedimenti del Servizio Tecnico ai sensi e per gli effetti dell'Art. 10 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.
- PREMESSO** che con determina dirigenziale n.177 del 15/04/2015, a seguito di gara informale, sono stati aggiudicati alla ditta INTERTEC Srl i "*Lavori per la sostituzione di due collettori di distribuzione e di un separatore d'aria in acciaio nero e di due pompe meccaniche di rilancio condense circuito vapore inseriti nell'impianto di riscaldamento centralizzato presso la sotto-centrale termica dei nuovi padiglioni chirurgici*";
- CONSIDERATO** che nelle lavorazioni per la sostituzione dei collettori e del separatore d'aria, durante le fasi di rimozione e raschiatura delle coibentazioni delle tubazioni dorsali di

collegamento ai suddetti componenti, la ditta INTERTEC Srl ha riscontrato l'avanzato stato di deterioramento delle stesse con punti di corrosione avanzati e diffusi ;

- PRESO ATTO** che con comunicazione n.01 del 05/10/2015 (protocollo AOUS 2015/17179) la ditta INTERTEC Srl ha evidenziato l'avanzato stato di deterioramento delle tubazioni;
- APPURATO** chetale situazione era imprevedibile poiché lo stato delle tubazioni non poteva essere esaminato se non rimuovendo i rivestimenti coibenti delle stesse;
- CONSIDERATA** la fase dei lavori già avanzata, il fermo dell'impianto termico già in atto con diverse apparecchiature già smontate, e quindi con una situazione favorevole per intervenire in corso d'opera ed evitare futuri interventi sui circuiti termici con i conseguenti disagi per le utenze ospedaliere e per lo svolgimento dell'attività sanitaria;
- CONSTATATO** chel'indizione di una gara informale per la sostituzione delle tubazioni danneggiate avrebbe richiesto tempi lunghi, con il rischio di andare incontro all'abbassamento delle temperature esterne e quindi alla necessità di far partire gli impianti di riscaldamento, oltre a dover ri-smontare parte dell'impianto termico e dover ricorrere ad un altro fermo impianto per procedere con le lavorazioni di sostituzione dei tubi danneggiati;
- VALUTATO** inoltre, che risultava opportuno sostituire rapidamente le tubazioni danneggiate poiché queste ultime, stante l'avanzato stato di deterioramento, non erano più in grado di garantire la continuità di funzionamento dell'impianto termico a causa del rischio di una loro rottura improvvisa magari nel pieno della stagione invernale con seri disagi alle utenze ospedaliere (blocco degli impianti di riscaldamento, termoventilazione e acqua calda sanitaria dell'intero edificio compreso il blocco operatorio);
- CONSIDERATA** dell'urgenza di dover procedere alla sostituzione delle tubazioni danneggiate al fine di garantire la continuità di funzionamento dell'impianto termico generale, il Servizio Tecnico aziendale, con prot. PG/2015/17257 del 08/10/2015, ha chiesto alla ditta Intertec Srl la predisposizione di un preventivo urgente per la sostituzione delle tubazioni;
- VISTO** il preventivo analitico presentato dalla ditta INTERTEC Srl (prot. AOUS/2015/17661) per un importo totale di € 8.036,50 IVA esclusa (€9.804,53 IVA 22% compresa);
- CONSIDERATO** che tale importo, rapportato alla tipologia dei materiali e del tipo di lavorazioni da svolgere, risultava congruo ed in linea con i correnti prezzi di mercato;
- APPURATO** che tali lavori essendo imprevedibili e non potendo essere separati sotto il profilo tecnico dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante, rientrano nella fattispecie di quelli previsti dal DPR 207/2010 - art.57 comma 5;
- PRESO ATTO** della nota prot. PG/2015/17896 del 15/10/2015 con la quale viene accettato il preventivo urgente presentato dalla ditta INTERTEC Srl e contestualmente, stante l'urgenza, si autorizza la stessa ad eseguire i lavori complementari di cui all'oggetto;
- RITENUTO** di dover procedere alla liquidazione di quanto dovuto alla ditta INTERTEC Srl per l'esecuzione delle operazioni complementari urgenti e imprevedute richieste;
- ATTESTATO** che la spesa di cui al presente atto rientra nella disponibilità del Budget assegnato alla struttura, di cui al conto di spesa **A507010104** denominato "**Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari a richiesta**" del Bilancio 2015;

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa

- DI LIQUIDARE** alla ditta **INTER.TEC SRL** con sede a Porto Torres in via V. Mossa 10 - P.Iva02469910901 - l'importo di **€ 9.804,53** per l'esecuzione dei "**lavori di sostituzione**

di due collettori di distribuzione e di un separatore d'aria in acciaio nero e di due pompe meccaniche di rilancio condense circuito vapore inseriti nell'impianto di riscaldamento centralizzato presso la sottocentrale termica dei nuovi padiglioni chirurgici - Lavori complementari urgenti e imprevisti CIG -ZF316CEDCF, dietro presentazione di regolare fattura e senza l'adozione di ulteriore atto deliberativo.

- DI DARE ATTO** che la spesa relativa, che dovrà gravare sul conto di costo n° **A507010104** denominato "**Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari a richiesta**" del Bilancio 2015, è pari a un importo complessivo di **€ 9.804,53**VA al 22% compresa;
- DI COMUNICARE** copia del presente atto alla ditta affidataria per la firma in calce da parte del legale rappresentante di essa in luogo del contratto;
- DI INFORMARE** la ditta aggiudicataria che la sottoscrizione della presente determinazione, vale anche da informativa obbligatoria in merito al rispetto della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. ovvero al fatto che su tutti i documenti contabili (fatture, bolle, ecc...) e negli eventuali contratti con subappaltatori e subfornitori dovranno essere riportati il **CIGZF316CEDCF** e le clausole previste dalle suddette normative;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
f.to Ing. Roberto Manca

<p>Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata</p> <p>Nome Struttura: SERVIZIO TECNICO</p> <p>Sigla Responsabile: Ing. Roberto Manca _____</p> <p>Estensore: per. Ind. Antonio Mura</p>	<p>Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria</p> <p style="text-align: center;">f.to Dott.ssa Bellu Rosa Maria</p> <p style="text-align: center;">_____</p>
<p>La presente determinazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 11/11/2015 per la durata di quindici giorni.</p>	