

	Anno 2015															
	dicembre				gennaio				febbraio				marzo			
	Settimana 1	Settimana 2	Settimana 3	Settimana 4	Settimana 5	Settimana 6	Settimana 7	Settimana 8	Settimana 9	Settimana 10	Settimana 11	Settimana 12	Settimana 13	Settimana 14	Settimana 15	Settimana 16
<b>Consolidamento (durata 3 mesi)</b>																
Definizione progetto	■															
Validazione dati (volumi+strumenti+laboratorio)		■														
Mappatura degli analiti e analisi dei pannelli dell'attuale organizzazione			■													
Ipotesi di costo/beneficio (reagenti+tempo+organizzazione+spazi)				■												
Gestione provette in funzione del test mix					■	■	■									
Definizione nuovi flussi di lavoro						■	■	■								
Connessione middleware laboratori								■	■	■						
Impostazione/verifica profili di accettazione										■						
Training e configurazione analizzatori assetto finale											■	■				
Validazione percorsi intra-aziendali dei campioni													■			
Collaudo finale nuova organizzazione														■		
Eventuali correzioni e ritocchi finali															■	
Termine transizione e avvio nuova routine																■

■	Attività completate
■	Attività da completare