

DELIBERAZIONE N. 922**Adottata dal Direttore Generale in data 24/08/2023****OGGETTO:** Lavori per la bonifica e l'inertizzazione di n.2 serbatoi di gasolio interrati presso il palazzo clemente e la bonifica rimozione e smaltimento di n.1 serbatoio di gasolio interrato presso l'Istituto di Anatomia Patologica. CIG 90629230A8 - Approvazione perizia suppletiva e di variante

STRUTTURA PROPONENTE: SC Progettazione e Innovazione Tecnologica

SOTTOSCRIZIONE SOGGETTO PROPONENTE: Ing. Enrico Mascia

ESTENSORE: Per. Ind. Antonio Mura

PROPOSTA N.: PDEL/2023/979

PARERE DIRETTRICE AMMINISTRATIVA Dott.ssa Maria Dolores Soddu: FAVOREVOLE [X] NON FAVOREVOLE []**PARERE DIRETTORE SANITARIO Dott. Luigi Cugia:** FAVOREVOLE [X] NON FAVOREVOLE []

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari:

SI [] NO []La presente Deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio elettronico del sito dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari dal 24/08/2023 per la durata di quindici giorni

La Direttrice della SSD Affari Generali, Legali, Comunicazione e URP - Dott.ssa Marina Iole Crasti _____

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: "Riordino della disciplina in materia sanitaria" e ss.mm.ii;
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 517 del 21.12.1999: "Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell'art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419";
- VISTA** la Legge Regionale del 11 settembre 2020, n. 24 "Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore;
- VISTO** il Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 11.08.2017 dalla Regione Sardegna e dalle Università degli Studi di Cagliari e di Sassari;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 51/33 del 30.12.2021 con la quale viene nominato Direttore Generale dell'AOU di Sassari il Dott. Antonio Lorenzo Spano;
- CONSIDERATO** che nella DGR suddetta viene nominato quale Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari il Dott. Antonio Lorenzo Spano e che l'incarico decorre dal 1 gennaio

2022 ed ha una durata pari a cinque anni, rinnovabili una sola volta;

- VISTA** la Deliberazione n. 1 del 4.01.2022 con la quale il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari prende atto della Deliberazione della Regione Autonoma della Sardegna n. 51/33 del 30.12.2021 "Azienda Ospedaliero Universitaria (AOU) di Sassari. Nomina Direttore generale;"
- VISTA** la Deliberazione n. 472 del 20.06.2022 con la quale viene nominata la Dott.ssa Maria Dolores Soddu quale Direttrice Amministrativa dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari;
- VISTA** la Deliberazione n. 473 del 20.06.2022 con la quale viene nominato il Dott. Luigi Cugia quale Direttore Sanitario dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari;
- VISTA** la Deliberazione n. 570 del 14.07.2022 "*Sostituzione Direttore Generale in caso vacanza dell'ufficio, di assenza o impedimento*";
- VISTA** la Deliberazione n. 571 del 14.07.2022 "*Nomina sostituti in caso di assenza o impedimento del Direttore Sanitario e della Direttrice Amministrativa dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari*";
- VISTA** la Deliberazione n. 854 del 04/08/2023 con la quale al soggetto proponente è stato attribuito l'incarico di Direttore della Struttura "*SC Progettazione ed innovazione tecnologica*";
- VISTE** le Deliberazioni:
- n. 561 del 23.05.2023 "*Revisione Atto Aziendale approvato con Deliberazione n. 10 del 05.01.2023 e Deliberazione n. 190 del 20.02.2023 avente ad oggetto "Presenza d'atto della Deliberazione della Regione Autonoma della Sardegna n. 4/66 del 16.02.2023". Atto aziendale dell'Azienda ospedaliero-universitaria (AOU) di Sassari. Esito verifica di conformità ai sensi dell'art. 19, comma 4, L.R. 11.9.2020, n. 24*";
 - n. 678 del 23.06.2023 "*Presenza d'atto della Deliberazione della Regione Autonoma della Sardegna n. 21/17 del 22.06.2023 "Atto Aziendale dell'Azienda ospedaliero - universitaria (AOU) di Sassari. Proposta di modifica. Verifica di conformità ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge regionale 11.9.2020, n. 24*";
 - n. 695 del 28.06.2023 "*Approvazione del Regolamento Attuativo dell'Atto Aziendale*";
 - n. 737 del 4.07.2023 "*Aggiornamento Deliberazione n. 696 del 28.06.2023 "Funzionigramma dell'Atto Aziendale*";
 - n. 842 del 31.07.2023 "*Attribuzione dei Dipartimenti del DAI, delle Professioni Sanitarie e di quello Tecnico-amministrativo*";
- VISTA** la nota prot. PG/2023/12361 del 07.08.2023 "*Aggiornamento congedo ordinario delle/ dei Dirigenti e delle Direttrici e dei Direttori e individuazione dei sostituti*";
- DATO ATTO** che il soggetto che propone il presente provvedimento con la sua sottoscrizione ne attesta l'insussistenza delle situazioni di incompatibilità con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla normativa in materia di anticorruzione, l'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi, la conformità dell'atto alla norma, l'utilità e l'opportunità per gli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico nonché la sua legittimità nella forma e nella sostanza;
- DATO ATTO** che, con la deliberazione del Direttore Generale n. 31 del 18/01/2022, la SC Edile Impianti e Patrimonio è stata autorizzata a contrarre relativamente ai lavori per la bonifica e l'inertizzazione di n.2 serbatoi di gasolio interrati presso il palazzo clemente e la bonifica rimozione e smaltimento di n.1 serbatoio di gasolio interrato presso l'Istituto di Anatomia Patologica. CIG 90629230A8
- DATO ATTO** che con la deliberazione del Direttore Generale n. 203 del 04/03/2022 sono stati approvati gli atti della procedura di gara telematica MEPA (RdO N° 2955501), gli atti della procedura per l'affidamento e il quadro economico dell'appalto che prevede una spesa complessiva di €uro 48.046,88 oltre IVA di legge, comprensivi di € 1.100,00 per oneri per la sicurezza;
- DATO ATTO** che il quadro economico a seguito dell'aggiudicazione, approvato con la citata Delibera n. 203 del 04/03/2022 è il seguente:

QUADRO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE	
A) LAVORI E SICUREZZA	Importo
Lavori	66 518,67 €
Percentuale di ribasso offerta	29,423%
Importo di aggiudicazione	46 946,882 €
Sicurezza(non soggetto a ribasso d'asta)	1 100,00 €
Totale Lavori e Sicurezza	48 046,88 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
Imprevisti e accantonamenti	152,86 €
Incentivazione (art. 113 D. Lgs 50/2016)	1 352,37 €
Iva 22% ed altre eventuali imposte	10 570,31 €
economie di gara	23 877,58 €
Sommano a Disposizione	35 953,12 €
Totale Generale (A+B)	84 000,00 €

DATO ATTO

che in data 11/03/2022 sul mercato elettronico della pubblica amministrazione “*acquistinretepa*” è stato stipulato il Contratto relativo all’RDO n. 2955501 per un importo di €. 46.946,88 oltre a € 1.100,00 per oneri di sicurezza (importi iva esclusa);

DATO ATTO

che durante l’esecuzione dei lavori per i motivi espressi nella relazione Prot. NP/2023/2341 del 02/08/2023 trasmessa dal Direttore dei Lavori al RdP, è emersa la necessità di redigere apposita perizia suppletiva e di variante per la realizzazione di ulteriori interventi di monitoraggio, analisi ambientali e lavori di confinamento del serbatoio di anatomia Patologica, necessari per espletare il corretto iter di bonifica ambientale dei serbatoi, secondo le indicazioni acquisite dai saggi effettuati sulla scorta delle indicazioni normative e degli enti di controllo;

DATO ATTO

che nella Delibera di autorizzazione a contrarre n.31 del 18.01.2023 e nella Delibera di aggiudicazione n.203 del 04.03.2022, era stata prevista la possibilità da parte dell’AOU di Sassari di ricorrere all’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e che le lavorazioni previste nelle Delibere succitate rientrano nella tipologia di quelle da realizzare nella fase di perizia;

DATO ATTO

che il RdP con nota prot. NP/2023/2300 del 27-07-2023 ha autorizzato la redazione della perizia suppletiva e di variante;

DATO ATTO

che il Direttore dei lavori ha trasmesso gli elaborati della perizia con nota prot. NP/2023/2341 del 02-08-2023;

DATO ATTO

che gli elaborati tecnico economici della perizia, sottoscritti dall’appaltatore, dal Direttore Lavori e dal RdP, sono conservati agli atti del procedimento;

DATO ATTO

che la perizia di variante è stata sottoscritta dall’appaltatore senza riserve e che il quadro economico di perizia è il seguente:

QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA	
Descrizione	Importo di perizia
Lavori	63.305,11 €
Sicurezza	1.500,00 €
Totale Lavori e Sicurezza (A)	64.805,11 €
Imprevisti e accantonamenti	152,86 €
Incentivazione (art. 113 D-Lgs. 50/2016 e ss.m.m.ii.)	1.352,37 €
Iva 22% ed altre eventuali imposte	14.257,12 €
Economie di gara	3.432,54 €
Sommano a disposizione (B)	19.194,89 €
Totale Generale (A+B)	84.000,00 €

- DATO ATTO** che la Perizia Suppletiva e di variante in approvazione prevede un importo dei lavori comprensivi di sicurezza pari a € 64.805,11 oltre IVA 22% per complessivi € 79.062,23 IVA compresa, dei quali € 1.500,00 oltre IVA 22% (€ 1.830,00 IVA compresa) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara;
- DATO ATTO** che l'incremento dei lavori e sicurezza di perizia suppletiva e di variante ammonta, rispetto all'importo di contratto (questo pari ad € 46.946,88) ad € 16.758,23 oltre IVA di legge;
- DATO ATTO** che il termine per l'esecuzione dei lavori, considerati i maggiori lavori previsti in perizia è stato novato al 06/09/2023;
- DATO ATTO** che i maggiori costi di perizia sono coperti utilizzando parte delle somme a disposizione del quadro economico approvato con la Delibera n. 203 del 04/03/2022;
- CONSIDERATO** che a seguito dell'approvazione della perizia sarà emesso lo stato di avanzamento lavori n. 2 per la compensazione all'appaltatore dei lavori eseguiti;

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente:

- DI APPROVARE** la Perizia Suppletiva e di Variante redatta dal Direttore dei Lavori e trasmessa al RdP con nota prot. NP/2023/2341 del 02-08-2023 firmata dall'appaltatore senza riserve e conservata agli atti del procedimento;
- DI APPROVARE** il quadro economico della citata perizia suppletiva e di variante riportato in premesse, autorizzando l'importo complessivo di spesa per lavori e sicurezza di € 64.805,11 oltre IVA 22% per complessivi € 79.062,23 IVA compresa, dei quali € 1.500,00 oltre IVA 22% (€ 1.830,00 IVA compresa) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara, con un incremento totale della spesa, rispetto all'importo di contratto, di € 16.758,23 al netto di IVA 22%;
- DI DARE ATTO** che le somme a disposizione nel quadro economico approvato con la Delibera n. 203 del 04/03/2022, risultano essere sufficientemente capienti per sostenere tutti gli incrementi di costi sopra indicati e che, pertanto, non è necessario provvedere ad altri impegni di spesa.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Antonio Lorenzo Spano

II DIRETTORE SANITARIO

Dott. Luigi Cugia

LA DIRETTRICE AMMINISTRATIVA

Dott.ssa Maria Dolores Soddu

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE:

•

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE:

•