Piano di lavoro AOU Sassari - 2016	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	Lug	Ago	Set	Ott	nov.	dic.
Costituzione rete informatica e certificazione esami												
Standardizzazione del processo di accettazione												
Percorso di accentramento di tutti gli esterni in accettazione palazzo rosa												
Infettive												
Attività di consolidamento laboratori all'interno dell'AOU di Sassari e Standardizzazione del processo di validazione												
Incorporazione attività diagnostiche di microbiologia ASL1 nella AOU (compresa la distribuzione del personale, delle attrezzature e la funzionalità del magazzino												
Realizzazione del Laboratorio Unico Logico Multiaziendale.												
Tavolo tecnico per nuovo progetto di gara area siero												
Tavolo tecnico per nuovo progetto di gara ematologia e coagulazione												
Tavolo tecnico per nuovo progetto di gara microbiologia												
Tavolo tecnico per nuovo progetto di gara Controllo di Qualità												
Verifica raggiungimento obiettivi di risparmio												