AOU Sassari

DETERMINA DIPARTIMENTALE N. 379 **DEL** 07/03/2024

OGGETTO: Fornitura in regime di service di beni e servizi per la gestione delle procedure coronariche, non-coronariche e impianti percutanei di valvole cardiache del laboratorio di emodinamica comprensiva di lavori di adeguamento edile ed impiantistico della nuova sala di Cardiologia della SC di Cardiologia del P.O. SS. Annunziata dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. CUI 02268260904202100115" – Approvazione perizia variante per realizzazione impianto gas medicinali nel Reparto di Cardiologia Riabilitativa. CIG 7515641726 – CUP H81B16000430001.

STRUTTURA PROPONENTE: SC Acquisizione Beni, Servizi e Tecnologie

DIRETTORE STRUTTURA PROPONENTE: Ing. Alberto Giordano

GIORDANO ALBERTO
Regione Autonoma della Sardegna
06.03.2024 14:29:48
GMT+01:00

ESTENSORE: Geom. Alessandro Rotelli

PROPOSTA N: PDET/411 del 05/03/2024

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari:

SI [X**] NO [ ]**

La presente Determinazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio elettronico del sito dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari dal 07/03/2024 per la durata di quindici giorni.

La Direttrice della SSD Affari Generali, Legali, Comunicazione URP:
Dott.ssa Marina Iole Crasti

CRASTI MARINA IOLE
Regione Autonoma della Sardegna
07.03.2024 14:06:38
GMT+02:00

LA DIRETTRICE DEL DIPARTIMENTOTECNICO AMMINISTRATIVO

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: "Riordino della disciplina in materia sanitaria" e ss. mm.ii;

VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21.12.1999: "Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell'art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419";

VISTA la Legge Regionale del 11 settembre 2020, n. 24 "Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore;

VISTO il Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 11.08.2017 dalla Regione Sardegna e dalle Università degli Studi di Cagliari e di Sassari;

VISTA la Deliberazione n. 854 del 4/08/2023 con la quale al soggetto proponente è stato attribuito l'incarico di Direttore della Struttura SC Progettazione e Innovazione tecnologica;

VISTE le Deliberazioni:

- *n. 87 del 09.02.2024 "Revisione Atto Aziendale approvato con Deliberazione n. 561 del 23.05.2023 e n. 678 del 23.06.2023 "Presa d'atto della Deliberazione della Regione Autonoma della Sardegna n. 21/17 del 22.06.2023 "Atto Aziendale dell'Azienda ospedaliero - universitaria (AOU) di Sassari. Proposta di modifica. Verifica di conformità ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge regionale 11.9.2020, n. 24";*
- *n. 114 del 27.02.2024 avente ad oggetto "Presa d'atto della Deliberazione della Regione Autonoma della Sardegna n. 5/35 del 23.02.2024 "Atto Aziendale dell'Azienda Ospedaliero - universitaria (AOU) di Sassari. Proposta di modifica. Verifica di conformità ai sensi dell'art. 19, comma4, legge regionale 11.9.2020, n. 24";*
- *n. 118 del 29.02.2024 "Aggiornamento del Funzionigramma dell'Atto Aziendale ai sensi della DGR 5/35 del 23.02.2024";*
- *n. 117 del 29.02.2024 "Aggiornamento Regolamento Attuativo dell'Atto Aziendale ai sensi della DGR n. 5/35 del 23.02.2024";*
- *n. 116 del 29.02.2024 "Attribuzione incarichi di Direttore/Direttrice dei Dipartimenti di Assistenza Integrata a guida ospedaliera e del Dipartimento Tecnico Amministrativo;*

VISTA la Deliberazione n. 941 del 28.08.2023 *"Deleghe di funzione da parte del Direttore Generale al Direttore del Dipartimento Tecnico-amministrativo ed ai Direttori delle Strutture Complesse (SC) e delle Strutture Semplici Dipartimentali (SSD), afferenti al medesimo Dipartimento."*

VISTA la Deliberazione n. 1163 del 13.12.2023 "Individuazione delle/dei sostitute/i Direttrici e/o Direttori Strutture afferenti al Dipartimento Tecnico Amministrativo e Area di Staff della Direzione – art. 22 commi 1, 2 e 3 CCNL Area Sanità del 19.12.2019 ed art. 73 commi 1, 2 e 3 CCNL Area Funzioni Locali del 17.12.2020 – Parziale rettifica"

DATO ATTO che con delibera del Direttore Generale n. 20 del 15 gennaio 2019 veniva aggiudicato alla RTI Medical Concept Lab S.r.l. (mandataria), Medical S.p.a., Boston Scientific S.p.a., Siemens Healthcare S.r.l. (mandanti) l'appalto per la "*Fornitura in regime di service di beni e servizi per la gestione delle procedure coronariche, non-coronariche e impianti percutanei di valvole cardiache del laboratorio di emodinamica comprensiva di lavori di adeguamento edile ed impiantistico della nuova sala di Cardiologia della SC di Cardiologia del P.O. SS. Annunziata dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari."*

DATO ATTO che il Contratto di appalto è stato stipulato in data 1/10/2019 – rep. 29.163 racc. 11.297 Registrato il 9/10/2019 al n. 8474

DATO ATTO che il Progetto Esecutivo dei lavori connessi all'appalto è stato approvato con DDG n. 781 del 30/09/2019

DATO ATTO che per quanto attiene ai lavori, detto appalto prevedeva l'esecuzione di lavori di ristrutturazione e adeguamento del laboratorio di Emodinamica per € 804.037,80 oltre IVA di cui € 10.000,00 per oneri per la Sicurezza.

DATO ATTO che con Deliberazione del Commissario Straordinario f.f. n. 726 del 09/08/2021, rettificata con DCS f.f. n. 764 del 07/09/2021 e con DCS f.f. 1121 del 31/12/2021 (di rettifica quadro economico), veniva approvata la perizia di variante nella quale venivano autorizzati, fra l'altro, ulteriori lavori per € 1.208.170,48 dei quali € 40.000, 48 per oneri della sicurezza.

DATO ATTO che con DCS f.f. 1121 del 31/12/2021 veniva rettificato il quadro economico per la sola parte delle procedure interventistiche.

DATO ATTO che l'atto aggiuntivo al contratto di appalto per la perizia di variante è stato stipulato con Rep. CO/2022/285 del 10/06/2022.

CONSIDERATO che i locali del reparto Ambulatoriale di Cardiologia Riabilitativa sono in fase di ristrutturazione nell'ambito dell'appalto in oggetto.

DATO ATTO che le norme di accreditamento della Regione Sardegna non prevedono la presenza dell'impianto gas medicinali negli ambulatori di tipo medico e di primo livello e che pertanto nel progetto esecutivo di ristrutturazione detti impianti non erano stati previsti.

DATO ATTO che il Direttore della SC Cardiologia con MAIL in data 20/02/2024 agli atti del procedimento, formalizzava la richiesta di installazione dell'impianto Gas medicinali negli ambulatori del reparto di Cardiologia Riabilitativa, per le esigenze legate al trattamento in sicurezza di alcune patologie.

DATO ATTO altresì, che il Direttore dei Lavori, con nota del 21/02/2024, riteneva accoglibile la richiesta del Direttore della SC Cardiologia.

DATO ATTO la RTI appaltatrice ha predisposto il progetto esecutivo di perizia dei lavori di realizzazione del citato impianto dei gas medicinali nel reparto ambulatoriale di Cardiologia Riabilitativa.

RITENUTO necessario autorizzare la perizia di variante in corso d'opera

DATO ATTO che la spesa prevista per la realizzazione di detto impianto è riportata nel quadro economico della perizia che viene di seguito riportato:

Descrizione	Importo
Importo lavori per la realizzazione dell'impianto dei Gas medicinali	€ 22 656,73
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara	€ 700,00
SOMMANO PER LAVORI E SICUREZZA	**€ 23 356,73**
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
Incentivi art. 113 D. Lgs 50/2016 e s.m.i.	€ 467,13
IVA 22%	€ 5 138,48
Imprevisti IVA inclusa	€ 1 037,65
SOMMANO A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 6 643,27
IMPORTO TOTALE OPERE IN PERIZIA	**€ 30 000,00**

DATO ATTO che la spesa per lavori da autorizzare per i lavori aggiuntivi della presente perizia ammonta ad € 23.356,73, dei quali € 700,00 per oneri per la sicurezza.

DATO ATTO che l'incidenza sull'importo dei lavori della variante per la realizzazione dei gas medicinali nel reparto di Riabilitazione Cardiologica sull'importo complessivo dei lavori già autorizzati per lavori (per € 2.012.208,28 tra progetto e perizia di variante n. 1) ammontano al 1,16%.

DATO ATTO che la modifica contrattuale in corso d'opera per la realizzazione dell'impianto gas medicinali nel reparto di cardiologia riabilitativa risulta essere non sostanziale ricorrendo le condizioni di cui al combinato disposto dei commi 1 lettera e) e del comma 4 dell'art. 106 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. e quindi realizzabile.

DATO ATTO che l'appaltatore e progettista delle opere ha predisposto gli elaborati tecnici necessari per la realizzazione dei lavori, elaborati che sono conservati agli atti del procedimento e che sono stati verificati dal Direttore dei Lavori Ing. Roberto Manca

CONSIDERATO che la copertura della spesa necessaria per l'esecuzione dei lavori aggiuntivi oggetto del presente atto può essere imputata sul budget BDG_S_BIL 2017 n. 4 FSC 2014/2020 conto A102020801Immobilizzazioni materiali in corso.

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente provvedimento con la sua sottoscrizione ne attesta l'insussistenza delle situazioni di incompatibilità con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla normativa in materia di anticorruzione, l'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi, la conformità dell'atto alla norma, l'utilità e l'opportunità per gli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico nonché la sua legittimità nella forma e nella sostanza;

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente:

1) di approvare il progetto esecutivo della perizia di variante, conservato agli atti del procedimento, per la realizzazione dell'impianto gas medicinali nel reparto di Cardiologia Riabilitativa al Piano 1 del PO SS Annunziata.

2) Di autorizzare, ai sensi del comma 1 lettera e) e del comma 4 dell'art. 106 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., i lavori della perizia di variante in corso d'opera da affidare alla RTI Medical Concept Lab S.r.l. (mandataria), Medical S.p.a., Boston Scientific S.p.a., Siemens Healthcare S.r.l. (mandanti), attuale esecutrice dell'appalto.

3) di approvare il quadro economico dei lavori oggetto della presente perizia, riportato in premessa, che prevede una spesa complessiva, compresa la quota per imprevisti, di € 30.000,00, autorizzando la spesa per lavori e sicurezza di € 23.356,73 di cui € 700,00 per oneri per la sicurezza, oltre IVA.

4) Di imputare la spesa di € 29.532,86, comprensiva della quota per imprevisti, sul budget BDG_S_BIL 2017 n. 4 FSC 2014/2020 conto A102020801 - Immobilizzazioni materiali in corso.

5) di approvare l'accantonamento di € 467,13 a imputare al BDG_S_02 conto A520040901 - Accantonamento incentivi funzioni tecniche art. 113 del D. Lgs 50/2016.

6) Di dare mandato al RdP per la predisposizione dell'atto aggiuntivo al contratto di appalto da sottoscrivere con l'appaltatore

LA DIRETTRICE DEL DIPARTIMENTO
TECNICO AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Maria Rosa Bellu

BELLU ROSA MARIA
Regione Autonoma della Sardegna
07.03.2024 09:05:12 GMT+01:00

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE:

- nessun allegato

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE:

- nessun allegato