AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI

Viale San Pietro 10, Palazzo Bompiani - 07100 SASSARI – C.F. - P. IVA 02268260904

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 88 DEL 27/01/2023

OGGETTO	DGR 46/15 del 10.08.2016 – Programma investimenti ex art. 20 legge 67/88 – Adeguamento alla normativa antincendio - Risorse Delibera CIPE n. 16 dell'8 marzo 2013 – Intervento NP 51: Edifici delle Cliniche via S. Pietro -) **- Aggiornamento del cronoprogramma procedurale e finanziario..**

STRUTTURA PROPONENTE	**SC Edile impianti e Patrimonio**
ESTENSORE	**Ing. Roberto Manca**
PROPOSTA N.	**PDEL 2023/98**

Il/La Responsabile della Struttura propone l'adozione del presente provvedimento, attestandone conformità alla norma, nonché l'utilità e l'opportunità per gli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico. Il/La Responsabile della Struttura e il/la Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza.

RUOLO	SOGGETTO	FIRMA DIGITALE
Direttore della Struttura	**Ing. Roberto Manca**	MANCA ROBERTO GINO Regione Autonoma della Sardegna/80002870923 27.01.2023 11:44:11 GMT+00:00

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari
SI [ ] NO [X]

Parere della Direttrice Amministrativa		
FAVOREVOLE [X] NON FAVOREVOLE [ ]	Dott.ssa Maria Dolores Soddu	SODDU MARIA DOLORES Firmato digitalmente da SODDU MARIA DOLORES Data: 2023.01.27 14:35:46 +01'00'
Parere del Direttore Sanitario		
FAVOREVOLE [X] NON FAVOREVOLE [ ]	Dott. Luigi Cugia	CUGIA LUIGI Firmato digitalmente da CUGIA LUIGI Data: 2023.01.27 14:37:02 +01'00'

La presente Deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio elettronico del sito dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari dal 27/01/2023 per la durata di quindici giorni

RUOLO	SOGGETTO	FIRMA
Il Dirigente Amministrativo della Struttura Complessa Affari Generali, Convenzioni e Rapporti con l'Università	Dott. Giuseppe Carassino	CARASSINO GIUSEPPE Firmato digitalmente da CARASSINO GIUSEPPE Data: 2023.01.27 14:40:55 +01'00'

IL DIRETTORE DELLA S.C. EDILE IMPIANTI E PATRIMONIO
(Ing. Roberto Manca

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: "Riordino della disciplina in materia sanitaria" e ss. mm.ii.;

VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21.12.1999: "Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell'art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419";

VISTA la Legge Regionale del 11 settembre 2020, n. 24 "Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore;

VISTO il Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 11.08.2017 dalla Regione Sardegna e dalle Università degli Studi di Cagliari e di Sassari;

VISTA la Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 51/33 del 30.12.2021 con la quale viene nominato Direttore Generale dell'AOU di Sassari il Dott. Antonio Lorenzo Spano;

CONSIDERATO che nella DGR suddetta viene nominato quale Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari il Dott. Antonio Lorenzo Spano e che l'incarico decorre dal 1 gennaio 2022 ed ha una durata pari a cinque anni, rinnovabili una sola volta;

VISTA la Deliberazione n. 1 del 4.01.2022 con la quale il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari prende atto della Deliberazione della Regione Autonoma della Sardegna n. 51/33 del 30.12.2021 "Azienda Ospedaliero Universitaria (AOU) di Sassari. Nomina Direttore generale;"

VISTA la Deliberazione n. 472 del 20.06.2022 con la quale viene nominata la Dott.ssa Maria Dolores Soddu quale Direttrice Amministrativa dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari;

VISTA la Deliberazione n. 473 del 20.06.2022 con la quale viene nominato il Dott. Luigi Cugia quale Direttore Sanitario dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari;

VISTA la Deliberazione n. 570 del 14.07.2022 "*Sostituzione Direttore Generale in caso vacanza dell'ufficio, di assenza o impedimento";*

VISTA la Deliberazione n. 571 del 14.07.2022 "*Nomina sostituti in caso di assenza o impedimento del Direttore Sanitario e della Direttrice Amministrativa dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari*

VISTA la Deliberazione n. 1196 del 14.12.2022 "Attribuzione incarichi di sostituzione, ai sensi dell'art. 73 commi 4 ed 8 del CCNL Area Funzioni Locali del 17.12.2020, dei Direttori della S.C. Affari Generali Convenzioni e rapporti con l'Università, della S.C. Risorse Umane, della S.C. Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione, dei Responsabili della S.S.D. Ingegneria Clinica, della S.S.D. Nuovo Ospedale Fondi FSC e della S.S.D. Relazioni Sindacali, afferenti al Dipartimento Amministrativo e Tecnico e del Responsabile della S.S.D. Comunicazione e Relazioni Esterne, afferente Area di Staff della Direzione".

DATO ATTO che con la Deliberazione del Direttore Generale n° 760 del 29/12/2017 è stato conferito, con decorrenza 01.01.2018, l'incarico quinquennale di Direttore della Struttura Complessa Edile, Impianti e Patrimonio all'Ing. Roberto Gino Manca.

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla normativa in materia di anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interessi in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della L. n.

190/2012 e norme collegate;

DATO ATTO che con DGR 46/15 del 10.08.2016 è stato assegnato all'AOU di Sassari n finanziamento di € 570.000,00 denominato "Edifici delle Cliniche via S. Pietro - Complesso Ospedaliero AOU Sassari (messa a norma antincendio impianti elettrici)";

DATO ATTO che con la medesima DGR 46/15 del 10.08.2016 è stato assegnato all'AOU di Sassari n finanziamento di € 235.100,00 denominato "Complesso Ospedaliero AOU Sassari (adeguamento antincendio Reparto Rianimazione)";

DATO ATTO che con Delibera del Commissario Straordinario F.:F. n. 411 del 13/08/2020 sono stati aggiudicati alla ditta CAMPESI IMPIANTI S.R.L. con sede legale in Zona Industriale Via Egitto Snc a Olbia (P.IVA 02197810902) il lavori degli " EDIFICI DELLE CLINICHE VIALE S. PIETRO - COMPLESSO OSPEDALIERO AOU SASSARI - MESSA A NORMA ANTINCENDIO IMPIANTI ELETTRICI per un importo di € 331.619,97 a cui devono essere sommati gli oneri per sicurezza pari a € 7.616,20 per un totale € 339.236,17 € oltre l'IVA di legge corrispondenti a € 413.868,12 IVA al 22% compresa

DATO ATTO che con Delibera del Commissario Straordinario F.:F. n. 476 del 29/09/2020 l'AOU di Sassari ha provveduto all'approvazione dei cronoprogrammi procedurali e finanziari di alcuni interventi finanziati con la DGR 46/15 del 10.08.2016 fra i quali l'intervento NP. 51.

CONSIDERATO che per motivi legati alla emergenza Covid e vista la necessità di non interferire con la normale erogazione dei servizi sanitari i lavori di cui trattasi non sono terminati.

DATO ATTO che l'assessorato alla Sanità, ha richiesto un aggiornamento dello stato di attuazione del programma investimenti relativamente all'intervento NP51.

DATO ATTO che il RdP, Ing. Enrico Mascia, ha proceduto alla rimodulazione del cronoprogramma procedurale e finanziare dell'intervento NP 51 aggiornandolo alla data del 27/01/2023;

DATO ATTO che, a seguito delle verifiche effettuate del funzionario dell'Assessorato alla Sanità - Direzione Generale della Sanità - Servizio programmazione sanitaria ed economico finanziaria e controllo di gestione - Coord. Settore investimenti e gestione del patrimonio, è stato richiesto di provvedere all'Approvazione dei due cronoprogrammi aggiornati con apposito atto da parte dell'AOU di Sassari;

COSIDERATO che l'approvazione dei cronoprogrammi aggiornati è necessario all'Assessorato per il perfezionamento delle procedure di erogazione dei finanziamenti;

PROPONE

per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente:

1. **Di Approvare** il cronoprogramma procedurale e finanziario aggiornato al 27/01/2023 allegato agli atti del procedimento e sottoscritto dal RdP Ing. Enrico Mascia, relativo all'intervento n. NP 51: "Edifici delle Cliniche via S. Pietro - Complesso Ospedaliero AOU Sassari (messa a norma antincendio impianti elettrici)" di cui alla DGR 46/15 del 10.08.2016 – Programma investimenti ex art. 20 legge 67/88 – Adeguamento alla normativa antincendio - Risorse Delibera CIPE n. 16 dell'8 marzo 2013;
2. **Di Trasmettere** la presente deliberazione e i relativi cronoprogrammi allegati alla Regione Sardegna - Direzione Generale della Sanità - Servizio programmazione sanitaria ed economico finanziaria e controllo di gestione - Coord. Settore investimenti e gestione del patrimonio;

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Lorenzo Spano

PRESO ATTO della proposta di Deliberazione avente per oggetto: "*DGR 46/15 del 10.08.2016 – Programma investimenti ex art. 20 legge 67/88 – Adeguamento alla normativa antincendio - Risorse Delibera CIPE n. 16 dell'8 marzo 2013 – Intervento NP 51: Edifici delle Cliniche via S. Pietro -) - Aggiornamento del cronoprogramma procedurale e finanziario.";*

D E L I B E R A

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente
Di adottare la proposta di deliberazione di cui sopra e conseguentemente:

1. **Di Approvare** il cronoprogramma procedurale e finanziario aggiornato al 27/01/2023 allegato agli atti del procedimento e sottoscritto dal RdP Ing. Enrico Mascia, relativo all'intervento n. NP 51: "Edifici delle Cliniche via S. Pietro - Complesso Ospedaliero AOU Sassari (messa a norma antincendio impianti elettrici)" di cui alla DGR 46/15 del 10.08.2016 – Programma investimenti ex art. 20 legge 67/88 – Adeguamento alla normativa antincendio - Risorse Delibera CIPE n. 16 dell'8 marzo 2013;
2. **Di Trasmettere** la presente deliberazione e i relativi cronoprogrammi allegati alla Regione Sardegna - Direzione Generale della Sanità - Servizio programmazione sanitaria ed economico finanziaria e controllo di gestione - Coord. Settore investimenti e gestione del patrimonio;

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Lorenzo Spano

SPANO ANTONIO LORENZO
Firmato digitalmente da SPANO ANTONIO LORENZO
Data: 2023.01.27 14:39:13 +01'00'

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE:
NESSUNO

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE:
a) *Crono proc. e finanziario_AOUSS_n. 51_Agg. 27/01/2023*