AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI

Viale San Pietro 10, Palazzo Bompiani - 07100 SASSARI – C.F. - P. IVA 02268260904

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 93 DEL 30/01/2023

OGGETTO	***P.O. SS. Annunziata - Complesso Ospedaliero AOU Sassari - Completamento degli interventi di messa a norma antincendio delle parti edili e impiantistiche - 2° fase - Finanziamento (SS_SAN_014) - DGR n. 52/26 del 22.11.2017 – Aggiornamento Cronoprogramma procedurale e finanziario.***

STRUTTURA PROPONENTE	**SC Edile impianti e Patrimonio**
ESTENSORE	***Ing. Roberto Manca***
PROPOSTA N.	**PDEL/2023/107**

Il/La Responsabile della Struttura propone l'adozione del presente provvedimento, attestandone conformità alla norma, nonché l'utilità e l'opportunità per gli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico. Il/La Responsabile della Struttura e il/la Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza.

RUOLO	SOGGETTO	FIRMA DIGITALE
Direttore della Struttura	**Ing. Roberto Manca**	MANCA ROBERTO GINO Regione Autonoma della Sardegna/80002870923 30.01.2023 12:59:54 GMT+01:00

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari
SI [ ] NO [x]

Parere della Direttrice Amministrativa		
FAVOREVOLE [X] NON FAVOREVOLE [ ]	Dott.ssa Maria Dolores Soddu	SODDU MARIA DOLORES Firmato digitalmente da SODDU MARIA DOLORES Data: 2023.01.30 16:07:02 +01'00'
Parere del Direttore Sanitario		
FAVOREVOLE [X] NON FAVOREVOLE [ ]	Dott. Luigi Cugia	CUGIA LUIGI Firmato digitalmente da CUGIA LUIGI Data: 2023.01.30 16:12:15 +01'00'

La presente Deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio elettronico del sito dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari dal 30/01/2023 per la durata di quindici giorni

RUOLO	SOGGETTO	FIRMA
Il Dirigente Amministrativo della Struttura Complessa Affari Generali, Convenzioni e Rapporti con l'Università	Dott. Giuseppe Carassino	CARASSINO GIUSEPPE Firmato digitalmente da CARASSINO GIUSEPPE Data: 2023.01.30 16:40:37 +01'00'

IL DIRETTORE DELLA S.C. EDILE IMPIANTI E PATRIMONIO
(Ing. Roberto Manca)

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: "Riordino della disciplina in materia sanitaria" e ss. mm.ii.;

VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21.12.1999: "Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell'art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419";

VISTA la Legge Regionale del 11 settembre 2020, n. 24 "Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore;

VISTO il Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 11.08.2017 dalla Regione Sardegna e dalle Università degli Studi di Cagliari e di Sassari;

VISTA la Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 51/33 del 30.12.2021 con la quale viene nominato Direttore Generale dell'AOU di Sassari il Dott. Antonio Lorenzo Spano;

CONSIDERATO che nella DGR suddetta viene nominato quale Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari il Dott. Antonio Lorenzo Spano e che l'incarico decorre dal 1 gennaio 2022 ed ha una durata pari a cinque anni, rinnovabili una sola volta;

VISTA la Deliberazione n. 1 del 4.01.2022 con la quale il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari prende atto della Deliberazione della Regione Autonoma della Sardegna n. 51/33 del 30.12.2021 "Azienda Ospedaliero Universitaria (AOU) di Sassari. Nomina Direttore generale;"

VISTA la Deliberazione n. 472 del 20.06.2022 con la quale viene nominata la Dott.ssa Maria Dolores Soddu quale Direttrice Amministrativa dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari;

VISTA la Deliberazione n. 473 del 20.06.2022 con la quale viene nominato il Dott. Luigi Cugia quale Direttore Sanitario dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari;

VISTA la Deliberazione n. 570 del 14.07.2022 "*Sostituzione Direttore Generale in caso vacanza dell'ufficio, di assenza o impedimento";*

VISTA la Deliberazione n. 571 del 14.07.2022 "*Nomina sostituti in caso di assenza o impedimento del Direttore Sanitario e della Direttrice Amministrativa dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari*

VISTA la Deliberazione n. 1196 del 14.12.2022 "Attribuzione incarichi di sostituzione, ai sensi dell'art. 73 commi 4 ed 8 del CCNL Area Funzioni Locali del 17.12.2020, dei Direttori della S.C. Affari Generali Convenzioni e rapporti con l'Università, della S.C. Risorse Umane, della S.C. Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione, dei Responsabili della S.S.D. Ingegneria Clinica, della S.S.D. Nuovo Ospedale Fondi FSC e della S.S.D. Relazioni Sindacali, afferenti al Dipartimento Amministrativo e Tecnico e del Responsabile della S.S.D. Comunicazione e Relazioni Esterne, afferente Area di Staff della Direzione".

DATO ATTO che con la Deliberazione del Direttore Generale n° 760 del 29/12/2017 è stato conferito, con decorrenza 01.01.2018, l'incarico quinquennale di Direttore della Struttura Complessa Edile, Impianti e Patrimonio all'Ing. Roberto Gino Manca.

DATO ATTO che l'ing. Roberto Gino Manca è stato nominato Responsabile della Sicurezza Antincendio (RTSA) dell'AOU di Sassari con Delibera n. 152 del 20/05/2016.

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla normativa in materia di anticorruzione e che non sussistono, in capo

allo stesso, situazioni di conflitto di interessi in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della L. n. 190/2012 e norme collegate;

DATO ATTO che l'AOU di Sassari ha acquisito dalla Regione Sardegna il finanziamento inerente: "*P.O. SS. Annunziata - Complesso Ospedaliero AOU Sassari - Completamento degli interventi di messa a norma antincendio delle parti edili e impiantistiche - 2° fase Finanziamento (SS_SAN_014) - DGR n. 52/26 del 22.11.2017 – Aggiornamento Cronoprogramma procedurale e finanziario.*".

CONSIDERATO che in conseguenza delle difficoltà legate principalmente alla Pandemia da Covid 19, che ha comportato per gli uffici la necessità di dedicarsi alle procedure legate all'emergenza sanitaria, alla cronica carenza di personale tecnico che era per altro impegnato in attività urgenti sempre legate all'emergenza pandemica, non è stato possibile rispettare il cronoprogramma procedurale e finanziario del finanziamento già approvato con precedente atto

DATO ATTO che, su richiesta della Regione Sardegna, è necessario procedere all'aggiornamento del cronoprogramma procedurale e finanziario

DATO ATTO che il RdP dell'intervento ha redatto il nuovo cronoprogramma procedurale e finanziario dell'intervento in oggetto, conservato agli atti del procedimento, e che lo stesso è stato preventivamente visionato dai funzionari dell'Assessorato alla Sanità della Regione Sardegna

CONSIDERATO che il cronoprogramma, una volta approvato deve essere trasmesso unitamente al presente atto all'ufficio Competente dell'Assessorato alla Salute della Regione Sardegna

PROPONE

1) **Di Approvare** il cronoprogramma procedurale e finanziario, aggiornato al 30/01/2023, inerente il finanziamento per gli: "*P.O. SS. Annunziata - Complesso Ospedaliero AOU Sassari - Completamento degli interventi di messa a norma antincendio delle parti edili e impiantistiche - 2° fase - Finanziamento (SS_SAN_014) - DGR n. 52/26 del 22.11.2017 – Aggiornamento Cronoprogramma procedurale e finanziario.*" – redatto dal RdP Ing. Roberto Manca.
2) **Di trasmettere** il suddetto cronoprogramma approvato, unitamente al presente atto, al competente ufficio dell'Assessorato alla Sanità della Regione Sardegna.
3) **Di dare mandato** ai servizi preposti per l'attuazione del presente atto.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Lorenzo Spano

PRESO ATTO della proposta di Deliberazione avente per oggetto: "*P.O. SS. Annunziata - Complesso Ospedaliero AOU Sassari - Completamento degli interventi di messa a norma antincendio delle parti edili e impiantistiche - 2° fase - Finanziamento (SS_SAN_014) - DGR n. 52/26 del 22.11.2017 – Aggiornamento Cronoprogramma procedurale e finanziario*".

D E L I B E R A

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente
Di adottare la proposta di deliberazione di cui sopra e conseguentemente:

1) **Di Approvare** il cronoprogramma procedurale e finanziario, aggiornato al 30/01/2023, inerente il finanziamento per gli: "*P.O. SS. Annunziata - Complesso Ospedaliero AOU Sassari - Completamento degli interventi di messa a norma antincendio delle parti edili e impiantistiche - 2° fase - Finanziamento (SS_SAN_014) - DGR n. 52/26 del 22.11.2017 – Aggiornamento Cronoprogramma procedurale e finanziario.*" – redatto dal RdP Ing. Roberto Manca.
2) **Di trasmettere** il suddetto cronoprogramma approvato, unitamente al presente atto, al competente ufficio dell'Assessorato alla Sanità della Regione Sardegna.
3) **Di dare mandato** ai servizi preposti per l'attuazione del presente atto.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Lorenzo Spano

SPANO ANTONIO LORENZO

Firmato digitalmente da SPANO ANTONIO LORENZO
Data: 2023.01.30 16:15:00 +01'00'

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE:

- nessuno

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE:
Cronoprogramma procedurale e finanziario inerente il finanziamento " *P.O. SS. Annunziata - Complesso Ospedaliero AOU Sassari - Completamento degli interventi di messa a norma antincendio delle parti edili e impiantistiche - 2° fase - Finanziamento (SS_SAN_014) - DGR n. 52/26 del 22.11.2017 – Aggiornamento Cronoprogramma procedurale e finanziario.*"