| Soggetto beneficiario / Soggetto attuatore | Tipo intervento | Natura dell'intervento | | Intervento localizzazione: via/piazza | Intervento localizzazione: comune | Tipologia di operazione usata dai lavori pubblici per il sistema CUP | Costo totale complessivo dell'intervento (IVA inclusa; in Euro) | Importo richiesto a finanziamento (IVA inclusa; in Euro) | L'intervento è inserito nel piano triennale opere pubbliche? | Stato di avanzamento della programmazione e progettazione | Cronoprogramma Procedurale 1° semestre 2025 | Cronoprogramma Procedurale 2° semestre 2025 | Cronoprogramma Procedurale 1° semestre 2026 | Cronoprogramma Procedurale 2° semestre 2026 | Cronoprogramma Procedurale 1° semestre 2027 | Cronoprogramma Procedurale 2° semestre 2027 | Cronoprogramma Procedurale 1° semestre 2028 | Cronoprogramma Procedurale 2° semestre 2028 | Cronoprogramma Procedurale 1° semestre 2029 | Cronoprogramma Procedurale 2° semestre 2029 | Cronoprogramma Procedurale 1° semestre 2030 | Cronoprogramma Procedurale 2° semestre 2030 | Cronoprogramma Finanziario 2026 | Cronoprogramma Finanziario 2027 | Cronoprogramma Finanziario 2028 | Altre annualità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOU SASSARI | Nuovo | Edilizia sanitaria | **Ristrutturazione 3° piano P.O. SS. Annunziata - Lavori di ristrutturazione edile ed impiantistica del reparto al piano 3° corpo A, da destinare a reparto di degenza con 21 Posti Letto, in luogo degli attuali spogliatoi dismessi.** | VIA E. DE NICOLA N°14 | SASSARI | Ristrutturazione | 1.300.000,00 € | 1.300.000,00 € | SI | Quadro esigenziale (D.Lgs.36/2023) | Nessuna attività | Programmazione | Programmazione e Progettazione | Progettazione | Lavori | Lavori | Collaudo | Funzionalità | | | | | | € 600.000,00 | € 700.000,00 | |
| AOU SASSARI | Nuovo | Edilizia sanitaria | **Ristrutturazione 4° piano P.O. SS. Annunziata - Lavori di ristrutturazione edile ed impiantistica del reparto al piano 4° corpo B, da destinare al reparto di degenza. I locali oggetto di intervento attualmente ospitano il reparto di Dialisi in attesa del completamento in attesa del completamento dei locali destinati in maniera definitiva alla Dialisi medesima.** | VIA E. DE NICOLA N°14 | SASSARI | Ristrutturazione | 1.300.000,00 € | 1.300.000,00 € | SI | Quadro esigenziale (D.Lgs.36/2023) | Nessuna attività | Programmazione | Programmazione e Progettazione | Progettazione | Lavori | Lavori | Collaudo | Funzionalità | | | | | | € 600.000,00 | € 700.000,00 | |
| AOU SASSARI | Nuovo | Edilizia sanitaria | **Interventi di adeguamento edile, impiantistico e normativo di n. 3 sale operatorie site al piano 4° del P.O. SS. Annunziata.** | VIA E. DE NICOLA N°14 | SASSARI | Ristrutturazione | 3.600.000,00 € | 3.600.000,00 € | SI | Quadro esigenziale (D.Lgs.36/2023) | Nessuna attività | Nessuna attività | Programmazione e Progettazione | Progettazione | Progettazione | Progettazione | Lavori | Lavori | Lavori | Collaudo | | | | € 300.000,00 | € 1.500.000,00 | € 1.800.000,00 |
| AOU SASSARI | Nuovo | Edilizia sanitaria | **Ristrutturazione reparto carcerario - Lavori edili ed impiantistici per spostare l'attuale reparto carcerario ubicato al piano 2 corpo B, in quanto l'attuale reparto è incompatibile con la presenza nei locali adiacenti della Semintensiva e della Stroke (che peraltro dovrà aumentare gli spazi per poter essere adeguata alle vigenti norme di accreditamento).** | VIA E. DE NICOLA N°14 | SASSARI | Ristrutturazione | 1.000.000,00 € | 1.000.000,00 € | SI | Quadro esigenziale (D.Lgs.36/2023) | Nessuna attività | Programmazione e Progettazione | Progettazione | Progettazione | Progettazione e Lavori | Lavori | Lavori | Collaudo | | | | | | € 500.000,00 | € 500.000,00 | |
| AOU SASSARI | Nuovo | Edilizia sanitaria | **Rifacimento della sala di neurochirurgia ed adeguamento dei locali accessori siti al piano 3° del P.O. SS. Annunziata.** | VIA E. DE NICOLA N°14 | SASSARI | Ristrutturazione | 1.800.000,00 € | 1.800.000,00 € | SI | Quadro esigenziale (D.Lgs.36/2023) | Nessuna attività | Nessuna attività | Nessuna attività | Programmazione | Progettazione | Progettazione | Lavori | Lavori | Collaudo | | | | | € 800.000,00 | € 800.000,00 | € 200.000,00 |
| AOU SASSARI | Nuovo | Edilizia sanitaria | **Rifacimento copertura ed impermeabilizzazione della Palazzina Bompiani.** | VIALE SAN PIETRO N°10 | SASSARI | Ristrutturazione | 700.000,00 € | 700.000,00 € | SI | Quadro esigenziale (D.Lgs.36/2023) | Nessuna attività | Programmazione | Programmazione | Programmazione | Programmazione e Progettazione | Progettazione | Lavori | Collaudo | | | | | | | € 350.000,00 | € 350.000,00 |
| AOU SASSARI | Nuovo | Edilizia sanitaria | **Interventi di risanamento delle facciate e delle coperture della parte vecchia del P.O. SS. Annunziata.** | VIA E. DE NICOLA N°14 | SASSARI | Ristrutturazione | 4.500.000,00 € | 4.500.000,00 € | SI | Quadro esigenziale (D.Lgs.36/2023) | Nessuna attività | Programmazione | Programmazione | Progettazione | Programmazione | Lavori | Lavori | Lavori | Lavori | Collaudo | | | | € 1.500.000,00 | € 1.500.000,00 | € 1.500.000,00 |
| AOU SASSARI | Nuovo | Edilizia sanitaria | **Lavori necessari allo spostamento delle infrastrutture legato alle interferenze con i lavori di costruzione del Nuovo Ospedale.** | VARI PUESSI AZIENDALI | SASSARI | Altro | 600.000,00 € | 600.000,00 € | SI | Quadro esigenziale (D.Lgs.36/2023) | Nessuna attività | Programmazione | Progettazione | Progettazione e Lavori | Lavori | Collaudo | | | | | | | € 100.000,00 | € 500.000,00 | | |
| AOU SASSARI | Nuovo | Edilizia sanitaria | **Potenziamento ed ammodernamento degli impianti tecnologici (cabine elettriche, centrale di produzione e distribuzione dei fluidi freddi e caldi) e delle reti di distribuzione dorsali del P.O. SS. Annunziata.** | VIA E. DE NICOLA N°14 | SASSARI | Ristrutturazione | 2.000.000,00 € | 2.000.000,00 € | SI | Quadro esigenziale (D.Lgs.36/2023) | Nessuna attività | Programmazione | Programmazione | Programmazione | Progettazione | Progettazione | Lavori | Lavori | Collaudo | | | | | | € 1.000.000,00 | € 1.000.000,00 |
| AOU SASSARI | Nuovo | Edilizia sanitaria | **Ristrutturazione del piano 2 del Palazzo Clemente da destinare ad ambulatori della Neurologia.** | VIALE SAN PIETRO N° 43 | SASSARI | Ristrutturazione | 1.500.000,00 € | 1.500.000,00 € | SI | Quadro esigenziale (D.Lgs.36/2023) | Nessuna attività | Programmazione | | | | | | | | | | | | | | |
| AOU SASSARI | Nuovo | Edilizia sanitaria | **Intervento di risanamento dei cementi armati nelle facciate del Palazzo Clemente.** | VIALE SAN PIETRO N° 43 | SASSARI | Ristrutturazione | 900.000,00 € | 900.000,00 € | SI | Quadro esigenziale (D.Lgs.36/2023) | Nessuna attività | Programmazione | Programmazione | Progettazione | Progettazione e Lavori | Lavori | Lavori | Collaudo | | | | | € 200.000,00 | € 600.000,00 | € 100.000,00 |
| AOU SASSARI | Nuovo | Edilizia sanitaria | **Rifacimento e potenziamento della cabina elettrica MT/BT del Palazzo Clemente.** | VIALE SAN PIETRO N° 43 | SASSARI | Ristrutturazione | 400.000,00 € | 400.000,00 € | SI | Quadro esigenziale (D.Lgs.36/2023) | Nessuna attività | Programmazione | Progettazione | Progettazione e Lavori | Lavori | Collaudo | | | | | | | € 100.000,00 | € 300.000,00 | | |
| AOU SASSARI | Nuovo | Edilizia sanitaria | **Ristrutturazione dei piani 3 e 4 del Palazzo Clemente da destinare a studi medici, ambulatori ed uffici di supporto.** | VIALE SAN PIETRO N° 43 | SASSARI | Ristrutturazione | 2.400.000,00 € | 2.400.000,00 € | SI | Quadro esigenziale (D.Lgs.36/2023) | Nessuna attività | Programmazione | Progettazione | Progettazione | Progettazione | Progettazione | Progettazione e Lavori | Lavori | Lavori | Lavori | Collaudo | | | € 400.000,00 | € 1.000.000,00 | € 1.000.000,00 |
| AOU SASSARI | Nuovo | Edilizia sanitaria | **Ampliamento degli spogliatoi e realizzazione dei depositi e locali tecnici nelle ex cucine al piano -2 del PO SS. Annunziata.** | VIA E. DE NICOLA N°14 | SASSARI | Ristrutturazione | 1.500.000,00 € | 1.500.000,00 € | SI | Quadro esigenziale (D.Lgs.36/2023) | Nessuna attività | Programmazione | Progettazione | Progettazione | Progettazione | Progettazione | Progettazione e Lavori | Lavori | Lavori | Collaudo | | | | | € 1.000.000,00 | € 500.000,00 |
| AOU SASSARI | Nuovo | Edilizia sanitaria | **Ristrutturazione del piano 1 del Palazzo Bompiani per realizzare uffici amministrativi, compreso il potenziamenti degli ascensori dell'edificio.** | VIALE SAN PIETRO N° 10 | SASSARI | Ristrutturazione | 2.300.000,00 € | 2.300.000,00 € | SI | Quadro esigenziale (D.Lgs.36/2023) | Nessuna attività | Programmazione | Progettazione | Progettazione | Progettazione | Progettazione | Progettazione e Lavori | Lavori | Lavori | Lavori | Collaudo | | | | € 800.000,00 | € 1.500.000,00 |
| AOU SASSARI | Nuovo | Edilizia sanitaria | **Interventi di ammodernamento ed adeguamento sanitario ed impiantistico dei reparti di degenza degli Edifici delle Chirurgie. Interventi da eseguirsi in più lotti funzionali.** | VIALE SAN PIETRO | SASSARI | Ristrutturazione | 7.000.000,00 € | 7.000.000,00 € | SI | Quadro esigenziale (D.Lgs.36/2023) | Nessuna attività | Programmazione | Progettazione | Progettazione | Progettazione | Progettazione | Progettazione e Lavori | Lavori | Lavori | Lavori | Lavori | Collaudo | | | € 1.000.000,00 | € 6.000.000,00 |
| AOU SASSARI | Nuovo | Edilizia sanitaria | **Adeguamento locali e laboratorio Malattie infettive** | VIALE SAN PIETRO | SASSARI | Ristrutturazione | 500.000,00 € | 500.000,00 € | SI | Quadro esigenziale (D.Lgs.36/2023) | Nessuna attività | Programmazione | Progettazione | Progettazione | Programmazione | Lavori | Lavori | Collaudo | | | | | | € 100.000,00 | € 400.000,00 | |
| AOU SASSARI | Nuovo | Edilizia sanitaria | **RISTRUTTURAZIONE 1° SOTTOPIANO CORSIA REPARTO DI PSICHIATRIA** | VIA E. DE NICOLA N°14 | SASSARI | Ristrutturazione | 1.500.000,00 € | 1.500.000,00 € | SI | Quadro esigenziale (D.Lgs.36/2023) | Nessuna attività | Programmazione e Progettazione | Progettazione | Progettazione | Lavori | Lavori | Lavori | Collaudo | | | | | | € 700.000,00 | € 800.000,00 | |
| AOU SASSARI | Nuovo | Edilizia sanitaria | **Lavori di ristrutturazione del 6° piano ala nord del P.O. SS. Annunziata da destinare alla SC Neuroriabilitazione Riabilitazione** | VIA E. DE NICOLA N°14 | SASSARI | Ristrutturazione | 700.000,00 € | 700.000,00 € | SI | Quadro esigenziale (D.Lgs.36/2023) | Nessuna attività | Programmazione e Progettazione | Progettazione | Progettazione | Lavori | Lavori | Lavori | Collaudo | | | | | | € 350.000,00 | € 350.000,00 | |
| AOU SASSARI | Nuovo | Edilizia sanitaria | **Lavori strutturali per realizzazione nuovo reparto presso SS Annunziata per accogliere ex U.O. Patologia Chirurgica** | VIA E. DE NICOLA N°14 | SASSARI | Ristrutturazione | 1.400.000,00 € | 1.400.000,00 € | SI | Quadro esigenziale (D.Lgs.36/2023) | Nessuna attività | Programmazione e Progettazione | Progettazione | Progettazione | Lavori | Lavori | Lavori | Collaudo | | | | | | € 700.000,00 | 700.000,00 | |
| AOU SASSARI | Nuovo | Edilizia sanitaria | **Lavori di ristrutturazione per adeguamento funzionale e impiantistico reparto degenza S.C. Clinica Ortopedica** | VIALE SAN PIETRO | SASSARI | Ristrutturazione | 1.500.000,00 € | 1.500.000,00 € | SI | Quadro esigenziale (D.Lgs.36/2023) | Nessuna attività | Programmazione e Progettazione | Progettazione | Progettazione | Lavori | Lavori | Lavori | Collaudo | | | | | | € 500.000,00 | € 1.000.000,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTALE |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | € 4.604.000,00 | € 10.450.000,00 | € 20.200.000,00 | € 17.286.000,00 | € 52.600.000,00 |

MANCA ROBERTO GINO
Regione Autonoma della Sardegna
30.10.2025 14:12:19
GMT+01:00