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        AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI  

 
Via Coppino, 26 - 07100 SASSARI – C.F. -  P. IVA 02268260904  

 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

 

N.866  DEL 18/12/2013 

 

 

OGGETTO: Approvazione del progetto delle opere di completamento dei nuovi 

laboratori di Oculistica (ex Oncologia) e affidamento alla CGP S.r.l. - 

Deleghe al Responsabile del Servizio Tecnico -  CIG ZE90C3B8F2 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia 
sanitaria”; 

 
VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21 dicembre 1999; 

 

PREMESSO che in data 28/09/2011 con deliberazione del Direttore Generale n° 487 è 
stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Realizzazione del nuovo 
Day Hospital Oncologico negli edifici delle Chirurgie in viale San Pietro in 
Sassari “per l’importo netto  di €. 582.212,39; 

 
PREMESSO che in data  13/03/2011 con deliberazione del Direttore Generale i lavori 

sono stati aggiudicati alla Impresa C.G.P. srl – viale  Poetto   32/a - Cagliari, 
per l’importo  per l’importo contrattuale di €. 469.027,21. 

 
TENUTO CONTO  che  con la medesima delibera è stato autorizzato il nuovo quadro 

economico che comporta un onere complessivo di spesa di €. 740.000,00; 
 

DATO ATTO che i lavori sono stati ultimati in data 22/01/2013. 
 
ATTESO che durante l’esecuzione dei lavori è stata variata la destinazione d’uso dei 

locali (da Day Hospital di oncologia a ambulatori per la U.O. Oculistica) con 
la necessità di eseguire alcuni adeguamenti edili ed impiantistici per rendere 
l’opera idonea al nuovo utilizzo previsto ed inoltre è stato necessario operare 
alcuni interventi integrativi per risolvere problematiche impreviste e 
imprevedibili nel progetto principale. Dette opere aggiuntive e di 
completamento, funzionali all’utilizzo dell’opera stessa sono sinteticamente 
le seguenti, salvo maggiore dettaglio riportato negli elaborati progettuali 
dell’intervento in oggetto: 
- Realizzazione della tinteggiatura  con pittura a smalto lavabile di 
alcune parti delle pareti dei vari locali; 
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- Apposizione di  fasce paracolpi in tutti i locali e corridoi ove potranno 
stazionare delle barelle; 
- ottimizzazione dell’isolamento termico di alcuni sopra le finestre con 
pannellatura in cartongesso; 
- modifica delle sezioni dei canali d’aria nel reparto per consentire la 
futura alimentazione, con la stessa unità di trattamento aria, dei locali del 
nuovo centro di endoscopia da realizzare in posizione adiacente agli 
ambulatori oggetto degli interventi;  
- analoga modifica è stata prevista per il collegamento della rete idrica  
fredda, per il quale è stato inoltre necessario procedere al collegamento alla 
rete esistente in una diversa posizione più distante rispetto a quanto previsto 
in progetto, al fine di poter garantire all’alimentazione una sufficiente portata 
anche in funzione dei futuri ambulatori di endoscopia; 
- modifica del punto di collegamento dei gas medicinali con aumento 
della lunghezza della linea da eseguire e modifica del loro diametro, in modo 
da potersi adattare alle nuove alimentazioni in corso di realizzazione da 
parte della SAPIO in altro appalto; 
- stante la mutata destinazione dei locali e la loro suddivisione in due 
parti funzionali, è stato anche necessario provvedere alla 
compartimentazione dell’impianto di distribuzione dei gas medicinali con 
conseguente installazione di una ulteriore cassetta di sezionamento area, 
secondo la vigente normativa dei VV.FF., di un ulteriore allarme di piano e 
rivestire con materiale REI 120 le tubazioni che attraversano il primo 
compartimento;  
- altri piccoli lavori secondari 

 
VISTA la relazione tecnica, il computo metrico ed il quadro economico del progetto 

di completamento redatto dal Direttore dei Lavori Geom. Alberto Mario 
Paoletti, che  prevedono un onere complessivo di spesa per i citati lavori di 
€. 34.759,71, così ripartito: 

a) Lavori                 €. 31.599,74 
b) Per IVA 10%                €.   3.159,97 
c) Per applicazione art. 92 – D.Lgs. 106/2007 (2 % di a)         €.      631,99 

 
DATO ATTO che ricorrono le condizioni previste dall’art. 57 comma  5 del D. Lgs 163/06 e 

s.m.i. che consentono (e rendono opportuno per ragioni legate soprattutto 
alle certificazioni di opere e impianti) di affidare detti lavori di completamento 
allo stesso appaltatore che eseguito i lavori principali, mediante procedura 
negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, in quanto ricorrono 
le condizioni di cui ai al comma a. e ai sub commi a1 e a2 del citato articolo, 
ovvero:  
a) i lavori complementari indicati, non sono compresi nel progetto iniziale né 

nel contratto iniziale e sono conseguenti a circostanze impreviste (es. il 
cambiamento di destinazione dei locali e la previsione di realizzare in 
adiacenza gli ambulatori di endoscopia), e sono divenuti pertanto 
necessari all'esecuzione dell'opera oggetto del progetto e del contratto 
iniziale, purché aggiudicati all'operatore economico che presta tale 
servizio o esegue tale opera, nel rispetto delle seguenti condizioni:  

a1. tali lavori o servizi complementari non possono essere separati, 
sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza 
recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante, ovvero pur 
essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, sono 
strettamente necessari al suo perfezionamento;  
a2. il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per lavori o 
servizi complementari non supera il cinquanta per cento dell'importo 
del contratto iniziale (meno del 10% nel caso in oggetto);  
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CONSIDERATO  che il procedimento amministrativo e le relative opere rientrano fra quelli 
per i quali  è prevista l’incentivazione ai sensi dell’ art. 92, comma 5 del 
D.Lgs 163/2006 e s.m.i. e del vigente “ Regolamento per la costituzione  e 
la ripartizione del fondo incentivante  di cui all’ art. 92, comma 5 del D. Lgs. 
n° 163/2006 “ istituito con delibera Commissariale n° 163 del 31/03/2011; 

 
DATO ATTO che i prezzi applicati sono i medesimi del contratto principale, mentre i 

nuovi prezzi, desunti  da prezziari ufficiali o da analisi dei prezzi, sono stati 
ribassati del ribasso d’asta del lavoro principale ovvero in ragione 19,875%;   

 
ATTESO che sul conto di costo spesa 050 70 10 103 denominato “Manutenzione e 

riparazione immobili, impianti e pertinenze a richiesta” per l’esercizio 2013; 
esiste l’adeguata copertura finanziaria; 

  
DATO ATTO che secondo quanto previsto dalla vigente normativa, è stato acquisito il 

codice CIG ZE90C3B8F2 per l’intervento in oggetto e che, stante l’importo 
del lavoro non è dovuto, da parte dell’amministrazione, il versamento  a 
favore dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici; 

 
PROPONE 

 

DI AUTORIZZARE  la esecuzione delle “..opere di completamento dei nuovi laboratori di 
Oculistica (ex Oncologia) e affidamento alla CGP S.r.l. - Deleghe al 
Responsabile del Servizio Tecnico -  CIG ZE90C3B8F2”  per un importo 
lavori di €. 31.599,74 al netto di IVA per un onere complessivo di spesa di 
€uro 34.759,71 IVA 10%  inclusa  

 
DI AFFIDARE  i lavori alla Impresa C.G.P. Srl – viale Poetto 32/a – Cagliari, appaltatrice 

dei lavori principali di cui in premessa, ricorrendo le condizioni di cui  all’art. 
57 comma 5 lettera a del D. Lgs 163/06/ e s.m.i.: 

 
DI IMPUTARE l’onere dei lavori sul conto di spesa 050 70 10 103 denominato 

“Manutenzione e riparazione immobili, impianti e pertinenze a richiesta” per 
l’esercizio 2013; 

 

DI DARE ATTO che l’incentivazione spettante ai tecnici che hanno partecipato a vario titolo 
alle fasi di progettazione e realizzazione dell’opera, nella misura 
complessiva di € 631,99 pari al 2 % dell’importo dei lavori, ai sensi dell’art. 
92 comma 5 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i. sarà attribuita con apposito atto 
ai sensi di quanto stabilito nel vigente regolamento aziendale approvato 
con Delibera del Commissario n. 163 del 31/03/2011 recante: 
“Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivante di 
cui all'articolo 92 comma 5 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i.”.(se ricorre) 

 
DI DELEGARE  il Responsabile del Servizio Tecnico, ing. Roberto Manca, per tutto quanto 

attiene, dal punto di vista burocratico - amministrativo per l’esecuzione di tutti 
gli atti necessari per l’esecuzione dell’intervento; 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

f.to (Ing. Roberto Gino Manca) 
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IL DIRETTORE GENERALE 
 

L'anno duemilatredici, il giorno diciotto del mese di Dicembre, in Sassari, nella sede legale 

dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria. 

 

VISTO  il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502 “Riordino della disciplina in 

materia sanitaria”; 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21 dicembre1999; 

 

VISTO il Protocollo d’Intesa sottoscritto dalla Regione Sardegna e dalle Università 
di Cagliari e di Sassari in data 11 ottobre 2004; 

 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/2 del 27 

aprile 2007, con la quale è stata costituita l’Azienda Ospedaliero – 
Universitaria di Sassari; 

 
VISTO il Decreto n. 43 del 07 aprile 2011, con il quale il Presidente della Regione 

Sardegna nomina il dott. Alessandro Carlo Cattani, Direttore Generale della 
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari;   

 
TENUTO CONTO  che il Dott. Alessandro Carlo Cattani ha assunto le funzioni di Direttore 

Generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari  il giorno 07 
aprile 2011, data di stipulazione del relativo contratto;  

 
DATO ATTO che il Dott. Mario Manca è stato nominato Direttore Sanitario con delibera 

del Direttore Generale n. 258 del 27/03/2013 ed ha assunto le funzioni di 
Direttore Sanitario dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari il 
giorno 28/03/2012 

 

DATO ATTO che il Dott. Lorenzo Giuseppe Pietro Moretti è stato nominato Direttore 
Amministrativo con delibera del Direttore Generale n. 291 del 20/06/2011 
ed ha assunto le funzioni di Direttore Amministrativo dell’Azienda 
Ospedaliero Universitaria di Sassari il giorno 22/06/2011 

 
PRESO ATTO della proposta di deliberazione avente per oggetto: “Approvazione del 

progetto delle opere di completamento dei nuovi laboratori di Oculistica (ex 
Oncologia) e affidamento alla CGP S.r.l. - Deleghe al Responsabile del 
Servizio Tecnico - CIG ZE90C3B8F2” 

 

PRESO ATTO che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, 
attesta che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella 
sostanza è totalmente legittimo per il servizio pubblico, ai sensi dell’art. 1 
della Legge n. 20/1994 e successive modifiche, nonché alla stregua dei 
criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1, comma 1, della Legge n. 
241/90, come modificato dalla Legge 15/2005;  

 

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario; 

 

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo; 

 

D E L I B E R A  



IL RESPONSABINE DEL SERVIZIO TECNICO 

f.to Ing. Roberto Manca ____________________________  Pagina 5 di 6 

 

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente 

 

Di adottare la proposta di deliberazione  di cui sopra e conseguentemente: 

 

 

DI AUTORIZZARE l’esecuzione delle “..opere di completamento dei nuovi laboratori di 
Oculistica (ex Oncologia) e affidamento alla CGP S.r.l. - Deleghe al 
Responsabile del Servizio Tecnico -  CIG ZE90C3B8F2” per un importo 
lavori di €. 31.599,74 al netto di IVA per un onere complessivo di spesa di 
€ 34.759,71 IVA 10%  inclusa.  

 
DI AFFIDARE  i lavori alla Impresa C.G.P. Srl – viale Poetto 32/a – Cagliari, appaltatrice dei 

lavori principali di cui al capo precedente, ricorrendo le condizioni di cui  
all’art. 57 comma 5 lettera a del D. Lgs 163/06/ e s.m.i.: 

 

DI IMPUTARE l’onere dei lavori sul conto di spesa 050 70 10 103 denominato 

“Manutenzione e riparazione immobili, impianti e pertinenze a richiesta” per 
l’esercizio 2013; 

 

DI DARE ATTO che l’incentivazione spettante ai tecnici che hanno partecipato a vario titolo 
alle fasi di progettazione e realizzazione dell’opera, nella misura complessiva 
di € 631,99 pari al 2 % dell’importo dei lavori, ai sensi dell’art. 92 comma 5 
del D. Lgs 163/2006 e s.m.i. sarà attribuita con apposito atto ai sensi di 
quanto stabilito nel vigente regolamento aziendale approvato con Delibera 
del Commissario n. 163 del 31/03/2011 recante: “Regolamento per la 
costituzione e la ripartizione del fondo incentivante di cui all'articolo 92 
comma 5 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i.”.(se ricorre) 

 
DI DELEGARE  il Responsabile del Servizio Tecnico, ing. Roberto Manca, per tutto quanto 

attiene, dal punto di vista burocratico - amministrativo per l’esecuzione di tutti 
gli atti necessari per l’esecuzione dell’intervento; 

 
DI INCARICARE i servizi competenti dell’esecuzione del presente provvedimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

f.to (Dott. Alessandro Carlo Cattani) 

  

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
f.to (Dott. Lorenzo Giuseppe Pietro Moretti) 

 

IL DIRETTORE SANITARIO 
f.to (dott. Mario Manca) 
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Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio dell’AOU di Sassari dal 18.12.2013 

 

◊  è esecutiva dal giorno della pubblicazione ai sensi della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10 

◊ con lettera in data ____/____/____, protocollo n._____, è stata inviata all’Assessorato Regionale  

dell’Igiene, Sanità e Assistenza Sociale per il controllo di cui all’art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 n. 

10. 

Sassari, ___/____/______                       Il Responsabile del Servizio Affari Giuridici e Istituzionali 

 

 

La presente deliberazione: 

◊  è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10, in virtù della 

determinazione del Direttore del Servizio  ________________________ dell’Assessorato Regionale 

dell’Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. ___________________________ del ____/_____/______. 

◊è stata annullata, ai sensi dell’art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10 in virtù della determinazione 

del Direttore del Servizio _____________________________ dell’Assessorato Regionale dell’Igiene, Sanità 

e Assistenza Sociale n._______________ del ____/_____/_______. 

 

◊è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini per il controllo, ai sensi dell’art. 29 della Legge Regionale 

28.07.2006 n. 10. 

 

Sassari, ___/____/______                              Il Responsabile del Servizio____________________ 

 

 

Per copia conforme all’originale esistente agli atti dell’AOU di Sassari per uso __________________ 

Sassari ____/_____/_____. 

                                                                           Il Responsabile del Servizio Affari Giuridici e Istituzionali 

 

Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria 

 

f.to Dott.ssa Rosa Maria Bellu 

 

_________________________________________________ 

COMPILARSI A CURA DEL SERVIZIO / STRUTTURA PROPONENTE/ESTENSORE 

(luogo e data) Sassari,  ____/_____/2011. 

La presente deliberazione : 

◊ è soggetta al controllo ai sensi dell’art. 29 comma 1 lettere a), b), c), della Legge Regionale 28.07.2006 n. 

10 

 ◊ deve essere comunicata al competente Assessorato Regionale ai sensi dell’art. 29 comma 2 della Legge      

Regionale 28.07.2006 n. 10 

 

Il Responsabile del Servizio Tecnico  (Proponente/estensore) 

 

(firma)_______________________________________________________ 


