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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
. AZIENDA OSPEDALIERO — UNIVERSITARIA DI SASSARI

Viale San Pietro, 10 - 07100 SASSARI = C.F. - P. IVA 02268260904

DELIBERAZIONE N. 55 DEL A4 /o4 / To 4R

Oggetto: Lavori di “Risanamento conservativo e riqualificazione di una parte dei piani seminterrato e terra degli Edifici
delle Chirurgie da destinare al reparto di Rianimazione e Terapia Intensiva dell’Azienda Ospedaliero
Universitaria di Sassari. — Presa d’atto Fallimento IMIT — Gestione contenzioso e delega al legale incaricato
per definizione transattiva - Liquidazione lavorazioni extracanone.

Struttura Proponente : Servizio Edile e Impianti Conti di Costo: n. A102010601 "immobilizzazioni immateriali in corso”
Direttore della Struttura Proponente Responsabile del Procedimento
Ing. Roberto Gino Manca Ing. Roberto Gino Manca

Estensore: Ing. Roberto Gino Manca

Il Responsabile della Struttura propone I'adozione del presente prowedimento, attestandone conformita alla norma, la corrispondenza del
formato cartaceo al file inserito sul SISAR atti nonché I'utilita e I'opporfunita per g i aziendali e per I'interesse pubblico.

Il Responsabile della Struttura: Ing. Roberto Gino Manca Firma oS i

Il Responsabile della Struttura e il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, attestano che I'atto & legittimo nella
forma e nella sostanza. Dichiara inoltre, di aver predisposto la dichiarazione di acquisto inderogabile, agli atti del Servizio.

Il presente provvedimento contiene dati sensibili Sio No &

Il Responsabile del procedimento: Ing. Rob‘rlb)danca LK /

Data </ /0 { /2018  Firma

Il Responsabile della Struttura: Ing. Robepo Gino 2?/ ;
/
Data /}Y / o 1 /2018 Firma t’#.r S /é ;LA._.

Il Responsabile addetto al controllo di budget con la sottosceifione del presente atto attesta che lo stesso
oE o NON E (le motivazioni sono allegate alla presente)

coerente con le proiezioni economiche comunicate alla Direzione Strategica.

Spesa prevista: € 148.606,15 (BDG_S_BIL 2014 /1)

C.E. n. : n. A102010601 "immaobilizzazioni immateriali in corso”

1l Responsabile del Controllo di Gestione: Dott.ssa Sara Sanna

Data Firma

Il Responsabile del Bilancio con la sottoscrizione del presente atto attesta la copertura economico/finanziaria della spesa di cui al
presente provvedimento.

Il Responsabile del Bilancio: Dott.ssa Rcs@\a Bellu
Data A% &) Firma,
c

Il Responsabile del Bilancio attesta altresi che la spesa non contrasta gli obiettivi Regionali di contenimento della spesa sanitaria e di
rientro dal disavanzo (nota RAS Prot. 4801 del 29.12.2016).

Il Responsabile del Bilancio:  Dott.ssa Rosa Maria Bellu
Data, Firma // /
Parere del Diettore Amministrativo: Dott. Lorenzo Peg€ini {@#elibera def Direttore Generale. n. 378 del 02.11.2016)
Favorevol Non Favorevole o (con motiva ente atto)
Data Firma
Parere del Direttore Sanitario: Dott. Nicold Orry (Delihera del Direttore Generale. n. 393 del 14.11.2016)
Favorevole g{ Non Favorevole o (con motw ioni 3llegate al pres e atto)
Data Ut -'0\8 Firma,
{ \/ \\/Y

La presente Deliberazidne si compone di N°_ 9_-pagine, dr’kur' n_0_ Hagine di allegati, che ne formano parte integrante e sostanziale
v
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO EDILE E IMPIANTI
Ing. Roberto Gino Manca

il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina in materia
sanitaria”;

il Decreto Legislativo n. 517 del 21.12.1999: “Disciplina dei rapporti fra Servizio
Sanitario Nazionale ed Universita, a norma dell’art. 6 della legge 30 novembre 1998, n.
419”;

il Protocollo d’'Intesa sottoscritto in data 11.08.2017 dalla Regione Sardegna e dalle
Universita degli Studi di Cagliari e di Sassari;

la Legge Regionale n. 10 del 28.07.2006: “Tutela della salute e riordino del Servizio
Sanitario della Sardegna”;

la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014: “Norme urgenti per la riforma del Sistema
Sanitario Regionale. Modifiche alle Leggi Regionali n. 23 del 2005, n. 10 del 2006 e n.
21 del 20127,

la Legge Regionale n. 17 del 27 luglio 2016: “Istituzione dell'Azienda per la tutela della
salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo del
servizio sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 e alla
legge regionale 17 novembre 2014, n. 23.

il Decreto Legislativo n. 150 del 27.10.2009: “Attuazione della Legge 15/2009 in
materia di ottimizzazione della produttivita del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni”;

che cosi come previsto dalla Legge Regionale n.23 del 17 novembre 2014, in data 01
gennaio 2016 I'Ospedale Civile Santissima Annunziata & passato sotto la competenza
dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari;

che il progetto esecutivo dei lavori in oggetto é stato redatto dall'ing. Roberto Manca,
Responsabile del Servizio Tecnico delllAOU di Sassari ed approvato con delibera del
Direttore Generale n. 505 del 7/08/2012, per un importo complessivo del
finanziamento di € 2.300.000,00;

che il progetto esecutivo e stato verificato dalla societa notificata PCQ S.r.l., incaricata
con Determinazione Dirigenziale n. 6 del 07/01/2013 che ha emesso il verbale di
verifica con esito positivo in data 9/07/2013 (prot. NP/2013/2485 del 12/07/2013).

che con Delibera del Direttore Generale n. 27 del 15/01/2014 é stata approvata la
rettifica al quadro economico scaturito a seguito delle verifiche effettuate dalla societa
notificata PCQ S.r.l..

che con delibera del Direttore Generale n. 27 del 15/01/2014 i lavori sono stati
aggiudicati in via definitiva, a seguito dell’esperimento di una procedura aperta di gara
pubblicata in data 6/08/2013 sull’albo pretorio dell’AOU e sulla gazzetta Ufficiale della
repubblica italiana 5 Serie Speciale - Contratti Pubblici n.91 del 5-8-2013, alla ditta IMIT
S.r.l. con sede in Via del Commercio 122 — 63100 Ascoli Piceno P.IVA 01948260441 che
ha offerto un ribasso del 21.627% sull'importo a base di gara;

che con note prot. PG/2014/2256 e PG/2014/2260 in data 28/01/2014 veniva
comunicata all’aggiudicatario e agli altri concorrenti |'aggiudicazione definitiva dei
suddetti lavori all'lmpresa IMIT S.r.l. di Ancona;

che in data in data 20/02/2014 (n. di Rep. CO/2014/14) e stato firmato il contratto di
appalto, di importo pari ad € 1.479.117,62, al netto dell'l.V.A. 10%, tenuto conto del
ribasso del 21,627% offerto dall’appaltatore in sede di gara e degli oneri per la
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sicurezza (inclusi nell'importo contrattuale di cui sopra) che ammontano a € 31.898,15.

che il contratto di appalto & stato registrato presso I'Ufficio provinciale delle Entrate di
Sassari il 24/02/2014 al n. 488,

che era stata acquisita la concessione edilizia n. C72014/44 del 5/03/2014

che con nota prot. PG/2014/8236 del 7/04/2014 veniva comunicato al Comune di
Sassari — settore Urbanistica e edilizia privata, l'inizio dei lavori;

che con nota in data 26/03/2014 prot. N. PG/2014/7238, I'lmpresa appaltatrice veniva
convocata per la consegna dei lavori avvenuta in data 7/04/2014, con tempo
assegnato in capitolato per I'esecuzione dei lavori di giorni 180 solari consecutivi con
consegna della parte dei locali occupati dagli ambulatori di Endocrinologia prevista al
94° giorno dalla data di consegna dei lavori

che, a seguito di esperimento di apposita procedura negoziata indetta in data
30/04/2014 con nota protocollo AOUSS PG/2014/10003 il servizio tecnico aziendale
alla quale erano invitati a presentare offerte n. 7 professionisti, con determinazione
dirigenziale n. 233 del 03/06/2014 il Dott. Ing. Francesco Castagna, domiciliato in Via
Marconi n. 7 — Oristano — é risultato aggiudicatario ed & pertanto stato nominato
Collaudatore Tecnico Amministrativo in corso d’opera, revisore tecnico contabile e
collaudatore statico delle strutture in c.a. dei lavori in oggetto

che all’appaltatore fu riconosciuta I'anticipazione del 10% sul prezzo dell’appalto, pari
ad € 147.911,76 oltre IVA per complessivi € 162.702,94 IVA 10% compresa, (fattura
IMIT n. 61 del 1/07/2014) previa acquisizione delle polizze fideiussorie previste dalla
normativa vigente

che durante I'esecuzione dell’appalto sono stati emessi n. 4 stati di avanzamento lavori
e relativi certificati di pagamento per complessivi € 1 170 788,30 (IVA 10% inclusa), col
seguente dettaglio:

SAL n. 1 in data 29/08/2014 di € 285.235,19 (IVA esclusa) e relativo Certificato di
pagamento n. 1 in data 29/08/2014 di € 280.813,50 IVA Compresa

SAL n. 2 in data 5/12/2014 di € 576.202,92 (IVA esclusa) e relativo Certificato di
pagamento n. 2 in data 5/12/2014 di € 317.207,00 IVA Compresa

SAL n. 3 in data 19/05/2015 di € 828.121,11 (IVA esclusa) e relativo Certificato di
pagamento n. 3 in data 19/05/2015 di € 283.815,40 IVA Compresa

SAL n. 4 in data 16/10/2015 di € 1.092.721,06 (IVA esclusa) e relativo Certificato di
pagamento n. 4 in data 16/10/2015 di € 288.952,40 IVA Compresa

che la durata contrattuale prevista per |'esecuzione dei lavori era fissata in 180 giorni
solari consecutivi.

che durante I'esecuzione dei lavori si € manifestata la necessita di eseguire diverse
lavorazioni impreviste ed imprevedibili, che la stazione appaltante ha richiesto di
eseguire con appositi ordini di servizio inviati all'appaltatore (come da prassi dei lavori
pubblici) e che si riservava di inserire in apposita perizia suppletiva e di variante che, a
causa dell'intervenuto fallimento dell’appaltatore non si & potuta redigere.

che 'ammontare di dette lavorazioni extra canone richieste dalla direzione dei lavori e
eseguite dall’Appaltatore & quello stabilito a consuntivo dal CTU Ing. Marcello Cherchi
e indicato di seguito in premesse.

che i lavori hanno subito numerosi ed importanti rallentamenti causati principalmente
dall’appaltatore e solo in misura minore dagli eventi imprevisti ed imprevedibili
(ritrovamenti di sottoservizi non indicati nelle carte a disposizione della stazione
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appaltante)

che la Direzione dei Lavori ha concesso 90 giorni di proroga per tener conto delle
lavorazioni aggiuntive extra contratto ordinate.

che i locali degli ambulatori sono stati consegnati all’appaltatore il giorno 17/02/2017,
ovvero 222 giorni dopo il termine del 94° giorno previsto nel cronoprogramma a
partire dalla data di consegna dei lavori e che pertanto, come previsto dal CSA, in caso
di ritardata consegna di detti locali il termine di esecuzione dei lavori doveva essere
traslato del tempo necessario all'esecuzione dei lavori nella suddetta area - tempo
desumibile dal Cronoprogramma allegato al contratto in 79 giorni - col che i lavori si
sarebbero dovuti concludere il giorno 5/08/2015.

che i lavori non sono stati conclusi entro la data indicata e gli stessi sono proseguiti
fino al 5/07/2016, data della sospensione per intervenuto fallimento della IMIT S.r.1..

che in considerazione del ritardo nell’esecuzione dei lavori la Direzione dei Lavori, oltre
ad intimare il recupero del tempo perduto con appositi ordini di servizio, ha contestato
con apposite note all'appaltatore penali per complessivi € 147.911,76 pari al 10%
dell'importo di contratto.

che con sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno — Sezione Fallimentare — del
23/06/2016, (sentenza n. 38/2016 cron. N. 686/2016 rep. 40/2016) veniva decretato il
fallimento della IMIT S.r.l. (depositato in cancelleria il 29/06/2017) e contestualmente
nominata la Dott.ssa Alessandra Fazi quale Curatore Fallimentare della IMIT S.r.l..

che in data 5/07/2016, avuta notizia del fallimento della societa IMIT S.r.l., con nota
prot. PG/2016/16212 i lavori furono immediatamente e definitivamente sospesi dal
direttore dei lavori.

che il rilievo dello stato di consistenza dei lavori di contratto e dei lavori extra contratto
e stato effettuato in contraddittorio fra il curatore Fallimentare Dott.ssa Fazi
supportato dal tecnico della IMIT S.r.l. Dott. Pierluigi Martelli e il direttore dei Lavori
Ing. Roberto Manca dell’AOU di Sassari, in data 12/07/2016.

che le valutazioni effettuate dalla Direzione Lavori differivano notevolmente da quelle
del tecnico incaricato dal Curatore Fallimentare Dott.ssa Fazi, la stessa Curatrice
promosse accertamento tecnico preventivo ricorrendo al giudizio del giudice ordinario
del tribunale di Sassari.

che il Giudice del Tribunale di Sassari con ordinanza del 19/12/2016 nominava l'ing.
Marcello Cherchi quale CTU del procedimento promosso dalla IMIT S.r.l. nei confronti
della AOU di Sassari al fine di definire I'esatto stato di consistenza dei lavori a
contratto, dei lavori extra contratto e delle riserve apposte dalla IMIT S.r.l. sul registro
di contabilita.

che vennero eseguiti una serie di incontri per I'espletamento delle operazioni peritali
alla presenza del CTU ing. Marcello Cherchi e dei CTP Dott. Pierluigi Martelli per la
Curatela Fallimentare e Ing. Roberto Manca per I’AOU di Sassari.

che in esito alle suddette operazioni peritali, il CTU in data 30/05/2017 depositava la
Relazione di Consulenza Tecnica richiesta dal Giudice nella quale si certificava che:

a) L'importo dei lavori di contratto eseguiti fino alla data dell'intervenuto fallimento e
conseguente sospensione dei lavori, ammontava ad € 1.185.625,48 al netto di IVA,
oltre oneri per la sicurezza per € 26.132,24, per complessivi € 1.211.757,22 oltre
IVA 10% per complessivi € 1 332 933,49 IVA 10% compresa, ovvero pari all’81.92%
dell'importo di contratto.

b) Limporto gia pagato dallAOU all'appaltatore per stati di avanzamento lavori
ammontava ad € 1.212.264,76 oltre IVA 10% (€ 1.333.491,24 IVA compresa)

Il Responsabile del servizio: ;:/b}]
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c)

d)

derivanti dall’Anticipazione e dai quattro certificati di pagamento liquidati all'IMIT
S.r.l, determinando un debito dell’appaltatore verso I'AOU di Sassari di
complessivi € 507,04 oltre IVA 10%, per complessivi € 557.74 IVA compresa, per
maggiori somme corrisposte per i lavori di contratto.

L'importo dei lavori extra contratto ordinati dalla Direzione dei Lavori & stato
definito, al netto del ribasso d’asta, in € 132.679,85 oltre oneri per la sicurezza per
€ 2.923,69 per complessivi € 135.603,54 al netto di IVA 10%, per complessivi
€ 149.163,89 oneri sicurezza e IVA 10% compresa, dai quali va detratto il debito
IMIT S.r.l. di cui al precedente capo b) di € 557,74 IVA compresa, rimanendo un
debito delllAOU di Sassari verso I'lMIT S.rl. di € 135.096,50 oneri sicurezza
compresi oltre IVA 10% per complessivi € 148 606,15 oneri della sicurezza e IVA
compresi.

Che a fronte delle pretese economiche per complessivi € 790.257,17 oltre IVA
inserite nelle n. 3 riserve iscritte dall'IMIT S.r.l. nel registro di contabilitd durante
I'esecuzione dei lavori (in realta la riserva n. 3 era relativa alla richiesta di ristoro
dei lavori extra contratto dei quali il CTU ha definito quanto indicato al precedente
capo c)) non & stata riconosciuta dal CTU alcuna delle pretese economiche (€ 0,00).

che il Direttore dei lavori Ing. Roberto Manca, con nota prot. NP/2017/4033 del
3/11/2017 ha dichiarato congruo I'importo definito dal CTU Ing. Marcello Cherchi in
€ 135.603,54 per la compensazione delle opere extra capitolato

che I'Azienda ha la necessita per ragioni di carattere sanitario, di disporre dei locali
della nuova Rianimazione ultimati al fine di spostare in detti locali i pazienti della
rianimazione del SS Annunziata per il tempo necessario all’esecuzione dei lavori
urgenti di adeguamento antincendio e di sicurezza di quel reparto che non &
possibile effettuare neanche a tappe intermedie perché il Reparto in parola, sede di
riferimento del Nord Sardegna, non pud essere chiuso in assenza di un reparto
analogo attivo e funzionante.

che il Responsabile della UO di Rianimazione e terapia intensiva comunica la
necessita di poter disporre dei nuovi locali al fine di poter provvedere in tempi brevi
alla messa a norma di quelli del PO SS. Annunziata.

della comunicazione dei Direttore Sanitario Aziendale che fa rilevare come il
protrarsi della fase di stallo derivante dal blocco del cantiere & incompatibile con
I'assistenza.

che ai sensi dell’art. 140 comma 1 del D. Lgs 163/2006, vigente per I'appalto in
oggetto, |'Azienda pud affidare il completamento dei lavori scorrendo la
graduatoria a partire dal secondo classificato, o in caso di diniego da parte di questi,
dai successivi classificati.

che la seconda classificata alla procedura di gara & risultata la ditta EUROIMPIANTI
S.p.a. con sede in Largo Matteotti n. 2, 07024 La Maddalena (OT).

che la mancata ultimazione dei lavori ha creato un serio danno all’Azienda, sia per il
ritardo con il quale l'opera sara completata sia per i maggiori oneri, ancora da
quantificare, che l'azienda dovra sopportare per il riavvio del cantiere, per il
maggior costo dei lavori che |impresa subentrante (a causa del minor ribasso
offerto da questa) che per la certificazione degli impianti gia eseguiti ed ultimati dei
quali la IMIT S.r.l. non ha rilasciato le certificazioni non essendo conclusi i lavori
medesimi.

Il Responsabile del servizio: ‘Dj/
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che il legale incaricato dall'Azienda, per la gestione del contenzioso con la curatela
fallimentare della Ditta IMIT S.r.l.,, propone la chiusura della transazione sulla base
di quanto definito CTU, ovvero riconoscendo alla Curatela Fallimentare dellIMIT
S.r.l. € 135.096,50 oneri sicurezza compresi oltre IVA 10% per complessivi €
148.606,15 IVA compresa a compensazione di quanto spettante e con rinuncia a
rivalersi per incamerare le penali conseguenti al ritardo nell’esecuzione dell’'opera,
agli altri ulteriori danni subiti e che I’AOU di Sassari dovra sopportare per portare a
compimento I'opera affidando la conclusione della stessa ad altro appaltatore, il
tutto a fronte della rinuncia da parte del Fallimento ad esperire ogni tipo di azione
nei confronti dell’AOU e con liberazione immediata del cantiere di tutti i beni del
Fallimento li ancora presenti.

del parere legale formulato in data 16/01/2018 dall’Avv. Vanessa Porqueddu,
I'incaricato di tutelare gli interessi dell’Azienda nel procedimento del Tribunale
Civile di Sassari n. 3974 /2016, che conferma la assoluta opportunita di definire la
complessiva vicenda all'interno del procedimento in discussione e formulare a
proposta di corresponsione, a favore del Fallimento, della somma di € 135.096,50
per i lavori extra-contratto richiesti dall’Azienda.

PROPONE

del fallimento della IMIT S.r.l. che ha eseguito i lavori in appalto fino all'occorrenza
di €1.211.757,22 oltre IVA 10% per complessivi € 1 332 933,49 IVA 10% compresa,
ovvero per una percentuale di avanzamento dell’81.92% dell'importo originario di
contratto, cosi come certificato anche dal CTU nominato dal giudice del Tribunale di
Sassari Ing. Marcello Cherchi.

che alla IMIT S.rl. sono stati complessivamente pagati per lavori previsti in
contratto, nei quattro certificati di pagamento emessi dalla D.L. comprendendo
anche lanticipazione parzialmente recuperata di € 147.911,76 oltre IVA per
(€ 162.702,94 IVA compresa), lavori per complessivi € 1.212.264,76 oltre IVA 10% (€
1.333.491,24 IVA compresa) e che pertanto la IMIT S.r.l. ha un debito nei confronti
dell’AOU di Sassari di € 507,04 oltre IVA 10% (€ 557.74 IVA compresa), cosi come
certificato anche dal CTU nominato dal giudice del Tribunale di Sassari Ing. Marcello
Cherchi.

la spesa per lavori extra contratto comprensivi di oneri per la sicurezza, cosi come
determinati dal CTU Ing. Marcello Cherchi e riconosciuti dal Direttore dei Lavori, per
€ 135.603,54 al netto di IVA 10%, (€ 149.163,89 IVA 10% compresa);

che il debito dellAOU nei confronti dell’appaltatore per lavori extra contratto,
compensato con il credito per i lavori contrattuali, ammonta ad per € 135.096,50 al
netto di IVA (€ 148 606,15 IVA compresa) cosi come certificato dal CTU Ing.
Marcello Cherchi nominato dal Giudice del Tribunale di Sassari

la Sub Autorizzazione BDG_S BIL 2014 /1/1 creata con delibera n. 27 del
15/01/2014 con la quale venivano affidati in via definitiva i lavori in oggetto alla
ditta IMIT srl per un importo di € 1.479.117,62 + Iva 10% paria € 1.627.029,38 ;

tutti gli ordini afferenti alla Sub Autorizzazione BDG_S_BIL 2014/1/1;

le somme dovute alla curatela fallimentare della IMIT S.r.l. per € 135.096,50 oltre
IVA (€ 148.606,15 IVA compresa) sul conto di costo n. A102010601 denominato
"immobilizzazioni immateriali in corso” e, trattandosi esclusivamente di spesa per
lavori eseguiti, a valere sulle somme a disposizione del finanziamento complessivo
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di € 2.200.000,00 (BDG_S_BIL 2014/1) messo a disposizione dellAOU di Sassari
dall’'Universita degli studi di Sassari su fondi dell'Intesa interministeriale di
programma (ex Art. 20 legge 67/88)

al Legale incaricato dall'Azienda per transare con la Curatela Fallimentare della IMIT
S.rl. nei limiti degli importi stabiliti dal CTU Ing. Marcelo Cherchi, ovvero
autorizzando la liquidazione dell'importo di € 135.096,50 oneri sicurezza compresi
oltre IVA 10% per complessivi € 148.606,15 (IVA compresa) a compensazione degli
importi extra canone dovuti per opere extra contratto ordinate dalla Direzione dei
Lavori, con la clausola che la curatela rinuncera ad ogni e qualunque ulteriore
pretesa o rivalsa nei confronti dell’AOU di Sassari e cosi quest’ultima nei confronti
della curatela.

all’Universita degli Studi di Sassari I'erogazione della quota di finanziamento di
€ 148.606,15 IVA compresa per la liquidazione alla curatela fallimentare dell’IMIT
S.r.l. degli importi spettanti per lavori extra contratto.

il Responsabile del Procedimento, ing. Roberto Manca, all'attivazione delle
procedure per affidare la conclusione dei lavori in oggetto scorrendo la graduatoria
come previsto dall’art. 140 comma 1 del D. Lgs 163/2006.

IL RESPONSA EL SERVIZIO TECNICO
(Ing. Robertp Gino Manga)

Il Responsabile del servizio: mf ;
Ing. Roberto Manca j t”_/




IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio D’Urso
Nominato con Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 57 del 03.10.2016

L'anno 20 Cadicsdiid il giorno e ausirtsdel mese di QSQW* ald , in Sassari, nella sede
legale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria.

PRESO ATTO della proposta di Deliberazione avente per oggetto: Lavori di “Risanamento
conservativo e riqualificazione di una parte dei piani seminterrato e terra degli Edifici delle
Chirurgie da destinare al reparto di Rianimazione e Terapia Intensiva dell’Azienda

Ospedaliero Universitaria di Sassari. — Presa d’atto Fallimento IMIT — Gestione
contenzioso e delega al legale incaricato - Liquidazione lavorazioni extracanone.
DATO ATTO che il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario hanno espresso parere

favorevole;

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente

Di adottare la proposta di deliberazione di cui sopra e conseguentemente:

DI DARE ATTO del fallimento della IMIT S.r.l. che ha eseguito i lavori in appalto fino all'occorrenza
di €1.211.757,22 oltre IVA 10% per complessivi € 1 332 933,49 IVA 10% compresa,
ovvero per una percentuale di avanzamento dell’81.92% dell'importo originario di
contratto, cosi come certificato anche dal CTU nominato dal giudice del Tribunale di
Sassari Ing. Marcello Cherchi.

DI DARE ATTO che alla IMIT S.rl. sono stati complessivamente pagati per lavori previsti in
contratto, nei quattro certificati di pagamento emessi dalla D.L. comprendendo
anche l'anticipazione parzialmente recuperata di € 147.911,76 oltre IVA per
(€ 162.702,94 IVA compresa), lavori per complessivi € 1.212.264,76 oltre IVA 10% (€
1.333.491,24 IVA compresa) e che pertanto la IMIT S.r.l. ha un debito nei confronti
dell’lAOU di Sassari di € 507,04 oltre IVA 10% (€ 557.74 IVA compresa), cosi come
certificato anche dal CTU nominato dal giudice del Tribunale di Sassari Ing. Marcello
Cherchi.

DI APPROVARE la spesa per lavori extra contratto comprensivi di oneri per la sicurezza, cosi come
determinati dal CTU Ing. Marcello Cherchi e riconosciuti dal Direttore dei Lavori, per
€ 135.603,54 al netto di IVA 10%, (€ 149.163,89 IVA 10% compresa);

DI DARE ATTO che il debito dellAOU nei confronti dell’appaltatore per lavori extra contratto,
compensato con il credito per i lavori contrattuali, ammonta ad per € 135.096,50 al
netto di IVA (€ 148 606,15 IVA compresa) cosi come certificato dal CTU Ing.
Marcello Cherchi nominato dal Giudice del Tribunale di Sassari

DI ANNULARE la Sub Autorizzazione BDG_S_BIL 2014 /1/1 creata con delibera n. 27 del
15/01/2014 con la quale venivano affidati in via definitiva i lavori in oggetto alla
ditta IMIT srl per un importo di € 1.479.117,62 + Iva 10% paria € 1.627.029,38 ;

DI ANNULARE tutti gli ordini afferenti alla Sub Autorizzazione BDG_S_BIL 2014/1/1;

DI IMPUTARE le somme dovute alla curatela fallimentare della IMIT S.r.l. per € 135.096,50 oltre
IVA (€ 148.606,15 IVA compresa) sul conto di costo n. A102010601 denominato
"immobilizzazioni immateriali in corso” e, trattandosi esclusivamente di spesa per
lavori eseguiti, a valere sulle somme a disposizione del finanziamento complessivo
di € 2.200.000,00 (BDG_S_BIL 2014/1) messo a disposizione del’AOU di Sassari
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DI DARE MANDATO

DI RICHIEDERE

DI AUTORIZZARE

DI INCARICARE

dall’Universita degli studi di Sassari su fondi dell’'Intesa interministeriale di
programma (ex Art. 20 legge 67/88)

al Legale incaricato dall'Azienda per transare con la Curatela Fallimentare della IMIT
S.r.l. nei limiti degli importi stabiliti dal CTU Ing. Marcelo Cherchi, ovvero
autorizzando la liquidazione dell'importo di € 135.096,50 oneri sicurezza compresi
oltre IVA 10% per complessivi € 148.606,15 (IVA compresa) a compensazione degli
importi extra canone dovuti per opere extra contratto ordinate dalla Direzione dei
Lavori, con la clausola che la curatela rinuncera ad ogni e qualunque ulteriore
pretesa o rivalsa nei confronti dell’AOU di Sassari e cosi quest’ultima nei confronti
della curatela.

all'Universita degli Studi di Sassari I'erogazione della quota di finanziamento di
€ 148.606,15 IVA compresa per la liquidazione alla curatela fallimentare dell'IMIT
S.r.l. degli importi spettanti per lavori extra contratto.

il Responsabile del Procedimento, ing. Roberto Manca, all'attivazione delle
procedure per affidare la conclusione dei lavori in oggetto scorrendo la graduatoria
come previsto dall’art. 140 comma 1 del D. Lgs 163/2006.

i servizi competenti dell'esecuzione del presente provvedimento;

IL DIRETTORE Gmﬁ‘i\ﬁ% + W18

(Dott. Antonio D’Urso)

La presente Deliberazione é in pubblicazione all’Albo Pretorio elettronico del sito dell’Azienda Ospedaliero
Universitaria di Sassari dal Q\J\to L\“(p A& per la durata di quindici giorni

unicazione e Formazione
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