



Deliberazione del Commissario n. 381 del 20/09/2010

OGGETTO: Ristrutturazione e riqualificazione del Dipartimento Materno Infantile - 1° Lotto Esecutivo - Approvazione del rendiconto dei costi aggiornato al secondo stato di avanzamento lavori del 5/07/2010 e del relativo MODELLO B ai fini della richiesta di liquidazione della rata di finanziamento da parte del Ministero delle Finanze per il tramite della Regione Sardegna.

L'anno duemiladieci, il giorno venti del mese di Settembre in Sassari, nella sede legale dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria.

IL COMMISSARIO
f.to(Dott. Giovanni CAVALIERI)

La presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 20.09.2010 per la durata di quindici giorni.

- VISTO** il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria”;
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 517 del 21 dicembre 1999;
- VISTO** il Protocollo d’Intesa sottoscritto dalla Regione Sardegna e dalle Università di Cagliari e di Sassari in data 11 ottobre 2004;
- VISTO** l’Accordo Regione-Università di Sassari, sottoscritto in data 12.07.2005;
- VISTA** la Legge Regionale 28.07.2006 n. 10, “Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna”;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/2 del 27 aprile 2007, con la quale è stata costituita l’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari;
- VISTA** la Deliberazione n. 56/82 del 29 dicembre 2009 con il quale il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna ha nominato il Dr. Giovanni Cavalieri quale Commissario dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari, secondo il disposto dall’art. 12, comma 8, della L. R. n. 3 del 7.08.2009 “Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale”;
- TENUTO CONTO** che il Dott. Giovanni Cavalieri ha assunto la funzione di Commissario dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari il giorno 30.12.2009, data di stipulazione del relativo contratto;
- DATO ATTO** Che in data 15/07/2010 (prot. PG/2010/13335 del 20/07/2010) è stato consegnato all’amministrazione il secondo stato di avanzamento dei lavori di “Ristrutturazione e riqualificazione del Dipartimento Materno Infantile - 1° Lotto Esecutivo – dell’importo di € 527.024,16, per un importo da liquidare all’impresa, al netto del primo certificato e delle ritenute di garanzia dello 0.50%, di netti € 250.065,48 oltre ad IVA 10%.
- DATO ATTO** del fatto che l’impresa Capogruppo Zaccaria Impianti S.r.l. dell’ATI appaltatrice dei lavori in oggetto, ha presentato (prot. PG/2010/13337 del 20/07/2010) fattura relativa al suddetto 2° SAL di € 250.065,48 oltre ad IVA 10% per complessivi € 275.072,28 IVA compresa
- DATO ATTO** che, conseguentemente l’importo complessivo della rata finanziamento da richiedere al Ministero delle finanze è di complessivi € 275.072,28 IVA compresa.
- ATTESO CHE** Il responsabile del procedimento Ing. Roberto Manca, ha certificato la congruità della suddetta fattura con nota del 20/07/2010.
- CONSIDERATO** che per accedere all’erogazione del finanziamento è necessario il presente atto deliberatorio quale giustificativo della spesa, oltre alla sottoscrizione dell’allegata scheda MODULO B

ACQUISITO

il parere favorevole del Direttore Amministrativo

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente:

1. Di approvare il rendiconto aggiornato di spesa relativo al SAL 2 del al 5/07/2010 e contestualmente richiedere al Ministero della Salute, per tramite della Regione Sardegna, l'erogazione della rata di € 275.072,28 IVA compresa a compensazione del Secondo Stato Avanzamento Lavori dei lavori di "Ristrutturazione e riqualificazione del Dipartimento Materno Infantile – 1° Lotto Esecutivo".
2. Di approvare il contenuto del relativo MODELLO B e di dare mandato all'Ufficio Tecnico per la trasmissione del medesimo alla Regione Sardegna, unitamente a copia della presente Delibera al fine di ottenere l'erogazione della rata del finanziamento da parte del Ministero delle Finanze per il tramite dell'Assessorato regionale ai Lavori Pubblici.

IL COMMISSARIO**f.to (Dott. Giovanni CAVALIERI)**

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto del budget di spesa annua assegnata. Nome Struttura Ufficio Tecnico Sigla Responsabile _____ Estensore: f.to Ing. Roberto Manca	Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria f.to Dott. Antonio Tognotti _____
Il Direttore Amministrativo f.to (Dott. Pietro Tamponi)	_____

