



Deliberazione del Commissario n. 422 del 15 / 10 /2010

OGGETTO: Intervento urgente di adeguamento edile igienico sanitario ed impiantistico in parte del piano rialzato del palazzo Clemente da destinare a ambulatorio prelievi e annessi – Rettifica quadro economico e durata lavori -

L'anno duemiladieci, il giorno quindici del mese di Ottobre, in Sassari, nella sede legale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria.

IL COMMISSARIO
f.to (Dott. Giovanni CAVALIERI)

La presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 15.10.2010 per la durata di quindici giorni.

- VISTO** il Decreto Legislativo n. 517 del 21 dicembre 1999;
- VISTO** il Protocollo d'Intesa sottoscritto dalla Regione Sardegna e dalle Università di Cagliari e di Sassari in data 11 ottobre 2004;
- VISTO** l'Accordo Regione-Università di Sassari, sottoscritto in data 12.07.2005;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/2 del 27 aprile 2007, con la quale è stata costituita l'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari;
- VISTA** la Deliberazione n. 56/82 del 29 dicembre 2009 con il quale il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna ha nominato il Dr. Giovanni Cavalieri quale Commissario dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari, secondo il disposto dall'art. 12, comma 8, della L. R. n. 3 del 7.08.2009 “Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale”;
- TENUTO CONTO** che il Dott. Giovanni Cavalieri ha assunto la funzione di Commissario dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari il giorno 30.12.2009, data di stipulazione del relativo contratto;
- CONSIDERATO** che con delibera del Commissario n. 394 del 28/09/2010 è stato approvato il progetto esecutivo ed il relativo quadro economico dell'”Intervento urgente di adeguamento edile igienico sanitario ed impiantistico in parte del piano rialzato del palazzo Clemente da destinare a ambulatorio prelievi e annessi”, progetto redatto dall'Ing. Roberto Manca, responsabile del Servizio tecnico dell'AOU di Sassari.
- CONSIDERATO** che per un mero errore materiale il quadro economico dell'intervento presenta alcuni errori e che occorre pertanto rettificarlo.
- ATTESO** che risulta immutato il valore complessivo dell'intervento, la suddivisione fra opere edili (OG1) e opere impiantistiche (QG11), il quadro economico corretto risulta essere il seguente:
- | | | |
|--|---|---------------------|
| a) | Importo dei lavori (soggetto a ribasso d'asta) | € 211.783,20 |
| b) | Oneri per la sicurezza | € <u>3.869,14</u> |
| c) | Importo totale (a+b) | € 215.652,34 |
|
 | | |
| SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | | |
| d) | Imprevisti iva compresa | € 2.138,52 |
| e) | Oneri per AVLP | € 200,00 |
| f) | Oneri art. 91 comma 5 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. (2% di c) | € 4.313,05 |
| g) | IVA per lavori (10% di c) | € <u>21.565,23</u> |
| h) | SOMMANO (d+e+f+g) | € 28.216,80 |
|
 | | |
| | TOTALE GENERALE (c+h) | € 240.000,00 |
- ATTESO** che, la durata dei lavori prevista nel progetto è di 30 giorni solari consecutivi e non di 45 giorni solari consecutivi, come erroneamente indicato nella delibera n. 394 del 28/09/2010.
- ACQUISITO** il parere del Direttore Amministrativo;

D E L I B E R A

DI RETTIFICARE il quadro economico dell'”Intervento urgente di adeguamento edile igienico sanitario ed impiantistico in parte del piano rialzato del palazzo Clemente da destinare a ambulatorio prelievi e annessi” approvato nella delibera n. 394 del 28/09/2010 sostituendolo col nuovo quadro economico riportato nelle premesse della presente deliberazione, precisando che rimangono inalterati sia l'importo complessivo della spesa che la suddivisione della stessa sui conti di costo del bilancio dell'AOU indicati nella precedente deliberazione n. 394 del 28/09/2010.

DI RETTIFICARE la durata dei lavori, indicata pari a 45 giorni solari consecutivi nelle premesse della delibera n. 394 del 28/09/2010, col valore corretto di 30 giorni solari consecutivi.

IL COMMISSARIO

f.to (Dott. Giovanni CAVALIERI)

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto del budget di spesa annua assegnata. Nome Struttura _____ Sigla Responsabile _____ Estensore _____	Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria f.to Dott. Antonio Tognotti _____ _____
Il Direttore Amministrativo f.to (Dott. Pietro Tamponi)	_____