



DETERMINAZIONE N° 244 DEL 10/06/2013

Oggetto: LAVORAZIONI AGGIUNTIVE PER “Opere per l’adeguamento ai fini antincendio delle strutture metalliche dei piani quinto sottotetto nel Palazzo delle Medicine sito in Sassari in viale San Pietro - CIG 44199290CC - Ditta ZACCARIA IMPIANTI srl

Il Responsabile del Servizio Tecnico

- VISTO** il D.Lgs n. 502/92 così come modificato ed integrato dal D.L.vo n. 229/99;
- VISTO** il D.Lgs. 517/99;
- VISTA** la Legge Regionale n. 10/06, la L.R. n. 10/97 e la L.R. n. 5/2007;
- VISTO** il D. Lgs. 163/2006 e, in particolare l’art. 125;
- VISTA** la deliberazione n. 142 del 05.03.2009 del Direttore Generale con la quale sono stati fissati i criteri ed i limiti di delega ai Responsabili dei Servizi Acquisti e Tecnico per l’affidamento di contratti entro il limite di valore di € 20.000,00 oltre IVA;
- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 259 del 15/04/2009 con la quale viene approvato il testo vigente Regolamento dei “Lavori, Beni e Servizi in Economia” e la successiva delibera del Commissario n. 161 del 30/03/2011 di rettifica e integrazione del medesimo regolamento;
- CONSIDERATO** l’art. 8 del vigente regolamento aziendale adottato con delibera n. 417 del 08/08/2011 che statuisce che per garantire il servizio in oggetto l’affidamento può essere legittimamente esperito in economia mediante affidamento diretto per l’acquisizione di beni nei limiti dei € 40.000,00;

- DATO ATTO** che con Delibera del Direttore Generale n. 213 del 04/05/2011 il Responsabile del Servizio Tecnico Ing. Roberto Gino Manca è stato nominato Responsabile Unico dei Procedimenti del Servizio Tecnico ai sensi e per gli effetti dell'Art. 10 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.;
- PREMESSO** che con la Delibera del Direttore Generale n° 603 del 25/09/2012 sono stati affidati i lavori di cui all'oggetto alla ditta Zaccaria Impianti srl - unipersonale con sede in Corso Piersanti Mattarella n. 188 - 91100 TRAPANI per un importo contrattuale di euro 58.165,68 compreso iva di legge, e che con l'Ordine n° ACQR – 2012 – 304 del 27/09/2012 i suddetti lavori sono stati affidati formalmente.
- CONSIDERATO** che durante l'esecuzione dei lavori si sono risono verificate delle difficoltà logistiche non prevedibili, in particolar modo la tipologia della pittura intumescente prevista è risultata non idonea in quanto la particolare tipologia di lavorazione, ovvero il trattamento a spruzzo avrebbe comportato la chiusura e l'interdizione completa di tutto il quinto piano e del piano sottotetto, in cui sono ubicati sia i laboratori e gli uffici a servizio delle varie U.O. presenti nel palazzo delle Medicine, rendendo di fatto inutilizzabile il suddetto quinto piano e il piano sottotetto;
- CONSIDERATO** che si è optato per una tipologia costruttiva meno invasiva, ovvero che consentisse di eseguire le lavorazioni senza impedire l'accesso e l'utilizzo dei locali al quinto piano e al piano sottotetto, la quale è stata individuata nel rivestimento scatolare con strutture portanti in acciaio con lastre di cartongesso e che la stessa tipologia costruttiva garantiva le stesse caratteristiche antincendio richieste dalla normativa;
- CONSIDERATO** che il Direttore dei Lavori, ha quantificato le lavorazioni aggiuntive in €. 11.103,50 oltre iva di legge, così come indicato nel Libretto delle Misure n° 1 del 09 maggio 2013, redatto con l'ausilio del prezzario regionale della Sardegna sia per prezzi già previsti nel suddetto prezzario che per previsti ricavati con analisi dei prezzi, e che lo stesso Libretto delle Misure, unitamente al Registro di Contabilità è stato sottoscritto dalla ditta esecutrice dei lavori ovvero la Zaccaria Impianti srl - unipersonale con sede in Corso Piersanti Mattarella n. 188 - 91100 TRAPANI;

DATO ATTO che secondo quanto previsto dalla vigente normativa, è stato acquisito il codice CIG 44199290CC per l'intervento in oggetto e che, stante l'importo del lavoro, non è dovuto da parte dell'amministrazione, alcun versamento a favore dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici;

ATTESTATO che la spesa di cui al presente atto rientra nella disponibilità del Budget assegnato alla struttura, di cui al conto 050 70 10 103 denominato "Manutenzione e riparazione immobili, impianti e pertinenze a richiesta" del Bilancio 2013;

D E T E R M I N A
per i motivi esposti in premessa

DI LIQUIDARE alla ditta Zaccaria Impianti srl - unipersonale con sede in Corso Piersanti Mattarella n. 188 - 91100 TRAPANI i lavori aggiuntivi per lavori di adeguamento ai fini antincendio delle strutture metalliche dei piani quinto sottotetto nel Palazzo delle Medicine sito in Sassari in viale San Pietro;

DI DARE ATTO che la spesa relativa, comprensiva di IVA, versamenti e accantonamenti, che dovrà gravare sul conto di spesa denominato "Lavori urgenti attinenti la sicurezza negli edifici ospedalieri" assegnato alla struttura di cui al conto di spesa 0507010103 denominato "Manutenzione e riparazione immobili e pertinenze a richiesta " del corrente esercizio finanziario è pari a un importo complessivo di € 13.435,24 iva compresa;

DI COMUNICARE copia del presente atto alla ditta affidataria per la firma in calce da parte del legale rappresentante di essa in luogo del contratto;

DI INFORMARE la ditta aggiudicataria che la sottoscrizione della presente determinazione, vale anche da informativa obbligatoria in merito al rispetto della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. ovvero al fatto che su tutti i documenti contabili (fatture, bolle, ecc...) e negli eventuali contratti con subappaltatori e subfornitori, dovranno essere riportati il **CIG 44199290CC** e le clausole previste dalle suddette normative;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

f.to Ing. Roberto Manca

<p>Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata</p> <p>Nome Struttura: SERVIZIO TECNICO</p> <p>Sigla Responsabile: Ing. Roberto Manca _____</p> <p>Estensore: per. Ind. Antonio Mura _____</p>	<p>Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria</p> <p>f.to Dott. Rosa Maria Bellu</p> <p>_____</p>
<p>La presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 10.06.2013 per la durata di quindici giorni.</p>	