



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 503 DEL 30 / 05 / 2022

OGGETTO:	LAVORI URGENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO, RIQUALIFICAZIONE, ADEGUAMENTO EDILE ED IMPIANTISTICO ALLE VIGENTI NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE SANITARIA DI VARI LOCALI ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DELL'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI... CIG 8969443A82 –, CUP H84E2100080– Liquidazione primo Stato di Avanzamento Lavori
-----------------	--

STRUTTURA PROPONENTE	SC Edile Impianti e Patrimonio	
ESTENSORE	Ing. Roberto Manca	
PROPOSTA N.	PDET/2022/512	
Il Responsabile della Struttura propone l'adozione del presente provvedimento, attestandone conformità alla norma, nonché l'utilità e l'opportunità per gli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico. Il Responsabile della Struttura e il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza e che rispetta il Budget di spesa annua assegnata		
RUOLO	SOGGETTO	FIRMA DIGITALE
Direttore della Struttura Proponente	Ing. Roberto Gino Manca	

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari
SI NO

La presente Determinazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio elettronico del sito dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari dal 30/05/2022 per la durata di quindici giorni

RUOLO	SOGGETTO	FIRMA
Il Dirigente Amministrativo della Struttura Complessa Affari Generali, Convenzioni e Rapporti con l'Università	Dott. Giuseppe Carassino	

IL DIRETTORE DELLA SC EDILE, IMPIANTI E PATRIMONIO
(Ing. Roberto Manca)

- VISTO** il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss. mm.ii;
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 517 del 21.12.1999: “Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell’art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419”;
- VISTO** il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 11.08.2017 dalla Regione Sardegna e dalle Università degli Studi di Cagliari e di Sassari;
- VISTA** la Legge Regionale del 11 settembre 2020, n. 24 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore.
- VISTA** la Deliberazione n. 426 del 05.06.2018 “Presenza d’atto individuazione delle attività dei Direttori delle Strutture afferenti allo Staff, all’Area Amministrativa/Tecnica ed alla Linea Intermedia”;
- VISTA** la nota PG n. 99 del 04 gennaio 2022 avente ad oggetto “*Sostituzioni Dirigenti Strutture Vacanti*”;
- DATO ATTO** che con la Deliberazione del Direttore Generale n° 760 del 29/12/2017 è stato conferito, con decorrenza 01.01.2018, l’incarico quinquennale di Direttore della Struttura Complessa Edile, Impianti e Patrimonio all’Ing. Roberto Gino Manca
- DATO ATTO** che con la Deliberazione del Commissario Straordinario F.F N° 989 del 19/11/2021 sono stati aggiudicati definitivamente i “*Lavori urgenti di risanamento conservativo, riqualificazione, adeguamento edile ed impiantistico alle vigenti norme in materia di sicurezza e igiene sanitaria di vari locali all’interno degli edifici del presidio ospedaliero dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari...*”, alla ditta IDEA COSTRUZIONI S.R.L con sede legale in Viale Adua n. 9 a Sassari (SS) – P-Iva 02216970901 per un importo pari € 140.576,79 oltre €7.022,41 oneri per la sicurezza speciali non soggetti a ribasso d’asta, per complessivi € 147.599,20 oltre IVA, corrispondenti a € 180.071,02 Iva al 22% compresa
- DATO ATTO** che in data 29/11/2021 è stato stipulato il contratto di appalto per i lavori in oggetto con repertorio CO/2021/2001
- DATO ATTO** che l’art. 2.14 del Capitolato speciale di appalto prevede che l’Appaltatore ha diritto a pagamenti in acconto, in corso d’opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d’asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di Euro 70.000
- TENUTO CONTO** Che in data 17/05/2022 il RUP, Ing. Roberto Manca in collaborazione con direzione dei lavori ha emesso il certificato di pagamento dello stato avanzamento lavori n° 1 (SAL N°1) del valore di € 73.418,10 a lordo dell’IVA al 22%.
- TENUTO CONTO** Che dall’importo del SAL N° 1 sarà sottratta la ritenuta dello 0;5% pari € 367,09 nonché € 22.025,43 per recupero di parte della anticipazione concessa all’appaltatore ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D.lgs 50/2016 con la determina 1136 del 09/12/2021

PROPONE

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente:

1. **DI LIQUIDARE** alla ditta IDEA COSTRUZIONI S.R.L il certificato di pagamento dello stato avanzamento lavori n° (SAL N°1) al netto delle detrazioni descritte in premessa per l’importo di € 54.520,00 a lordo dell’IVA al 22% pari a € 66,514,00 IVA compresa

2. **DI CONFERMARE** che la somma relativa al primo SAL sarà liquidata in forza all'impegno di spesa preso con l'aggiudicazione dei lavori con la deliberazione N° 989 del 19/11/2021 sul budget BDG_S_24 anno 2021 sub n° 18 imputato sul conto di costo A507010103 "Manutenzioni e riparazioni fabbricati e pertinenze a richiesta".

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE:

nessuno

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE:

nessuno