



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 670 DEL 08 / 08 /2022

OGGETTO	<i>INTERVENTI URGENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO, RIQUALIFICAZIONE, ADEGUAMENTO EDILE ED IMPIANTISTICO DEI SERVIZI IGIENICI SITI AL PIANO TERZO DEL PALAZZO DI CLINICA MEDICA E LAVORI DI ADEGUAMENTO DI ALCUNI LOCALI AL PIANO 5 DEL PO SS ANNUNZIATA PER LA SC DI DERMATOLOGIA – CIG 8891711809, CUP H87H21004880005</i> Liquidazione del primo Stato di Avanzamento Lavori.
----------------	---

STRUTTURA PROPONENTE	SC Edile Impianti e Patrimonio	
ESTENSORE	Ing. Stefano Noce	
PROPOSTA N.	PDET/2022/714	
Il Responsabile della Struttura propone l'adozione del presente provvedimento, attestandone conformità alla norma, nonché l'utilità e l'opportunità per gli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico. Il Responsabile della Struttura e il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza e che rispetta il Budget di spesa annua assegnata		
RUOLO	SOGGETTO	FIRMA DIGITALE
Direttore della Struttura Proponente	Ing. Roberto Gino Manca	

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari
SI NO

La presente Determinazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio elettronico del sito dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari dal 08/08/2022 per la durata di quindici giorni

RUOLO	SOGGETTO	FIRMA
Il Dirigente amministrativo della Struttura Complessa Affari Generali, Convenzioni e Rapporti con l'Università	Dott. Giuseppe Carassino	

Il Direttore della S.C. Edile, Impianti e Patrimonio

- VISTO** il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss. mm.ii;
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 517 del 21.12.1999: “Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell’art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419”;
- VISTO** il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 11.08.2017 dalla Regione Sardegna e dalle Università degli Studi di Cagliari e di Sassari;
- VISTA** la Legge Regionale del 11 settembre 2020, n. 24 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore;
- VISTA** la Deliberazione Dirigenziale n.426 del 05.06.2018 “Presenza d’atto individuazione delle attività dei Direttori delle Strutture afferenti allo Staff, all’Area Amministrativa/Tecnica ed alla Linea Intermedia”;
- DATO ATTO** che con Delibera del Direttore Generale n. 213 del 04/05/2011 il Responsabile del Servizio Tecnico Ing. Roberto Gino Manca è stato nominato Responsabile Unico dei Procedimenti del Servizio Tecnico;
- DATO ATTO** che con la deliberazione n. 760, adottata dal Direttore Generale di questa Azienda in data 29/12/2017, è stato conferito, con decorrenza 01/01/2018, l’incarico quinquennale di Direttore di Struttura Complessa del Servizio Edile, Impianti e Patrimonio al sottoscritto ing. Roberto Gino Manca;
- DATO ATTO** che con deliberazione del Direttore Generale n. 426 del 5/06/2018 sono state fissate le funzioni delle strutture aziendali comprese quelle per la S.C. “Edile, Impianti e Patrimonio”;
- VISTA** la nota prot. PG/2022/99 avente ad oggetto “Sostituzioni Dirigenti Strutture Vacanti”;
- DATO ATTO** che con la delibera n° 866 adottata in data 6 ottobre 2021 sono stati affidati alla NOVACAL S.R.L., con sede legale in Zona Industriale Predda Niedda, strada 37 SNC 07100 Sassari (SS) - P.IVA 01795080900, gli *“Interventi urgenti di risanamento conservativo, riqualificazione, adeguamento edile ed impiantistico dei servizi igienici siti al piano terzo del palazzo di Clinica Medica e lavori di adeguamento di alcuni locali al piano 5 del PO SS Annunziata per la SC di Dermatologia – CIG 8891711809, CUP H87H21004880005”*, per un importo pari a € 124.599,19 (comprensivi di € 9.220,83 per oneri speciali della sicurezza) al netto dell’Iva di legge al 22%;
- DATO ATTO** che il contratto d’appalto è stato formalizzato tramite la stipula della procedura telematica n° 1816578 avviata attraverso il portale www.acquistinretepa.it;
- TENUTO CONTO** che in data 28/07/2022 il RUP, Ing. Enrico Mascia, in collaborazione con Direzione dei Lavori ha emesso il certificato di pagamento dello stato avanzamento lavori n° 1 (SAL n° 1) del valore di € 27.060,00 al netto dell’IVA al 22%;
- DATO ATTO** che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. INPS_32104044 e che lo stesso risulta REGOLARE;
- CONSIDERATO** che la spesa complessiva di cui al presente atto graverà sulla sub 15 attivata per tale incarico nel Budget BDG_S_24 2022 conto di costo A507010103 “Manutenzioni e riparazioni fabbricati e pertinenze a richiesta”;

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa, che qui si richiamano integralmente,

DI LIQUIDARE

alla NOVACAL S.R.L. l'importo di € 27.060,00 oltre Iva di legge secondo quanto specificato al certificato di pagamento n. 1 (SAL n° 1) per l'importo complessivo di € 33.013,20 Iva 22% compresa;

DI DARE ATTO

che la spesa complessiva di cui al presente atto grava sulla sub 15 attiva sul budget BDG_S_24 dell'anno 2022 conto di costo A507010103 "Manutenzioni e riparazioni fabbricati e pertinenze a richiesta";

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

NESSUNO

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

NESSUNO