



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 35 DEL 12 / 01 / 2023

OGGETTO	Lavori di adeguamento della sala della Risonanza Magnetica e dei locali annessi per l'installazione della nuova RM da 1.5T – CIG 920374851E - CUP H84E22001140006 – Liquidazione 1° S.A.L.
----------------	--

STRUTTURA PROPONENTE	SC Edile Impianti e Patrimonio	
ESTENSORE	Ing. Carlo Sotgiu	
PROPOSTA N.	PDET/2023/21	
Il Responsabile della Struttura propone l'adozione del presente provvedimento, attestandone conformità alla norma, nonché l'utilità e l'opportunità per gli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico. Il Responsabile della Struttura e il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza e che rispetta il Budget di spesa annua assegnata		
RUOLO	SOGGETTO	FIRMA DIGITALE
Direttore della Struttura Proponente	Ing. Roberto Gino Manca	

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari SI [] NO [X]

La presente Determinazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio elettronico del sito dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari dal <u>12/01/2023</u> per la durata di quindici giorni		
RUOLO	SOGGETTO	FIRMA
Il Dirigente Amministrativo della Struttura Complessa Affari Generali, Convenzioni e Rapporti con l'Università	Dott. Giuseppe Carassino	

**Il Direttore della S.C. Edile, Impianti e Patrimonio
(Ing. Roberto Manca)**

- VISTO** il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss. mm.ii;
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 517 del 21.12.1999: “Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell’art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419”;
- VISTO** il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 11.08.2017 dalla Regione Sardegna e dalle Università degli Studi di Cagliari e di Sassari;
- VISTA** la Legge Regionale del 11 settembre 2020, n. 24 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore;
- VISTA** la Deliberazione Dirigenziale n.426 del 05.06.2018 “Presenza d’atto individuazione delle attività dei Direttori delle Strutture afferenti allo Staff, all’Area Amministrativa/Tecnica ed alla Linea Intermedia”;
- DATO ATTO** che con la deliberazione del Direttore Generale n. 182 del 6/03/2019 sono state modificate ed integrate le funzioni delle strutture aziendali comprese quelle per la SC “Edile, Impianti e Patrimonio”, per la SSD “Ingegneria Clinica” e per la SSD “Nuovo Ospedale – Fondi FSC”;
- DATO ATTO** che con Delibera del Direttore Generale n. 213 del 04/05/2011 il Responsabile del Servizio Tecnico Ing. Roberto Gino Manca è stato nominato Responsabile Unico dei Procedimenti del Servizio Tecnico;
- DATO ATTO** che con la deliberazione n. 760, adottata dal Direttore Generale di questa Azienda in data 29/12/2017, è stato conferito, con decorrenza 01/01/2018, l’incarico quinquennale di Direttore di Struttura Complessa del Servizio Edile, Impianti e Patrimonio al sottoscritto ing. Roberto Gino Manca;
- VISTA** la Deliberazione n. 1196 del 14.12.2022 “*Attribuzione incarichi di sostituzione, ai sensi dell’art. 73 commi 4 ed 8 del CCNL Area Funzioni Locali del 17.12.2020, dei Direttori della S.C. Affari Generali Convenzioni e rapporti con l’Università, della S.C. Risorse Umane, della S.C. Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione, dei Responsabili della S.S.D. Ingegneria Clinica, della S.S.D. Nuovo Ospedale Fondi FSC e della S.S.D. Relazioni Sindacali, afferenti al Dipartimento Amministrativo e Tecnico e del Responsabile della S.S.D. Comunicazione e Relazioni Esterne, afferente Area di Staff della Direzione*”;
- DATO ATTO** che con la Deliberazione n. 272, adottata dal Direttore Generale ff di questa Azienda in data 25.03.2019, si è preso atto del conferimento della delega di funzioni legate alla sicurezza da parte del Datore di lavoro al sottoscritto Ing. Roberto Gino Manca, secondo il Regolamento per l’organizzazione e la gestione della sicurezza e salute ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- DATO ATTO** che, con la deliberazione del Direttore Generale n. 307 del 7/04/2022, la SC Edile Impianti e Patrimonio è stata autorizzata a contrarre attraverso procedura di cui all’art 1 comma 2 lettera a della legge 120/2020, da espletarsi sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, con l’operatore economico MORVIDUCCI S.r.l. per l’affidamento dei lavori di adeguamento della sala della Risonanza Magnetica e dei locali annessi per l’installazione della nuova RM da 1.5T;
- CONSIDERATO** che con la deliberazione del Direttore Generale n. 417 del 01/06/2022 sono stati approvati gli esiti della T.D. n. 2114869 attivata sul portale acquistinretepa (MePA) di Consip, gli atti della procedura per l’affidamento e il quadro economico dell’appalto che prevede una spesa complessiva di € 107.022,50 oltre IVA di legge, comprensivi di € 2.000,00 per oneri per la sicurezza;

- DATO ATTO** che con la summenzionata deliberazione del Direttore Generale n. 417 del 01/06/2022 questa Azienda si è riservata la possibilità di affidare all'Operatore Economico, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) del Codice, ulteriori incarichi per eventuali opere necessarie ed impreviste sino alla concorrenza dei 149.900,00 € oltre Iva di legge;
- VISTA** la richiesta di autorizzazione al subappalto, presentata dalla ditta appaltatrice in data 1 agosto 2022, alla Società Impianti Generali Srl, con sede a Latina (LT) in Via Giovanni Bortolotti n. 41/43 - C.F. e P.I. 01641790702 per un valore pari ad Euro 6.500,00 (seimilacinquecento/00) oltre Iva di legge, compresi oneri per la sicurezza pari ad Euro 890,00 (ottocentonovanta/00) oltre Iva di legge;
- DATO ATTO** che il subappalto è stato autorizzato ai sensi dell'art. 105 comma 18 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- CONSIDERATO** i lavori sono stati consegnati in data 11 giugno 2022 e che durante l'esecuzione dei lavori è emersa l'esigenza di realizzare ulteriori interventi di natura edile ed impiantistica necessari per il corretto funzionamento della R.M. e che verranno liquidati con successivo atto;
- RITENUTO** di poter procedere con l'approvazione della documentazione tecnico-contabile relativa al 1° S.A.L. presentata dal D.L. Ing. Carlo Sotgiu dalla quale si evince che i lavori sono stati realizzati per un ammontare complessivo di € 107.022,50 oltre IVA di legge, comprensivi di € 2.000,00 per oneri per la sicurezza, e di richiedere la verifica agli enti previdenziali regolarità della posizione contributiva della ditta MORVIDUCCI S.r.l. prima di liquidare quanto derivante dal 1° S.A.L.;

D E T E R M I N A

- per i motivi esposti in premessa,
- DI APPROVARE** la premessa narrativa al presente dispositivo che qui si intende interamente richiamata per farne parte integrante e sostanziale;
- DI APPROVARE** la documentazione tecnico-contabile relativa al 1° S.A.L. presentata dal D.L. Ing. Carlo Sotgiu dalla quale si evince che i lavori sono stati realizzati per un ammontare complessivo di € 107.022,50 oltre IVA di legge, comprensivi di € 2.000,00 per oneri per la sicurezza;
- DI DARE ATTO** che tale spesa trova copertura nella Sub autorizzazione n° 67 attiva nel Budget BDG_S_BIL 2019 13;
- DI AUTORIZZARE** la liquidazione di quanto dovuto alla MORVIDUCCI Srl dietro presentazione di regolare fattura elettronica, previa l'effettuazione delle verifiche di legge;

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

NESSUNO

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

NESSUNO