

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 141 DEL 30/01/2024

OGGETTO: Indagini strutturali propedeutiche agli interventi antisismici o di miglioramento strutturale del PO Regina Margherita di Alghero. Missione 6 - Salute - Misura PNC M6.C2 I1.2 - Misura PNRR M6.C2 I1.2 - CIG 9678359282 CUP H12C22000150006. Approvazione variante in corso d'opera.

STRUTTURA PROPONENTE: S.C. Progettazione e Innovazione Tecnologica

DIRETTORE STRUTTURA PROPONENTE:

Ing. Roberto Manca

firma digitale

ESTENSORE: Dott.ssa Ivette Podda

PROPOSTA N: PDET/2024/159 del 29.01.2024

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari:

SI [X] NO []

La presente Determinazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio elettronico del sito dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari dal 30/01/2024 per la durata di quindici giorni.

La Direttrice della SSD Affari Generali, Legali, Comunicazione URP:

Dott.ssa Marina Iole Crasti

firma digitale

**IL DIRETTORE DELLA SC
PROGETTAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA**

- VISTO** il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss. mm.ii;
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 517 del 21.12.1999: “Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell’art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419”;
- VISTA** la Legge Regionale del 11 settembre 2020, n. 24 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore;
- VISTO** il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 11.08.2017 dalla Regione Sardegna e dalle Università degli Studi di Cagliari e di Sassari;
- VISTA** la Deliberazione n. 854 del 04.08.2023 con la quale al soggetto proponente è stato attribuito l’incarico di Direttore della Struttura S.C. Progettazione e Innovazione Tecnologica;
- VISTE** le Deliberazioni:
- n. 561 del 23.05.2023 “*Revisione Atto Aziendale approvato con Deliberazione n. 10 del 05.01.2023 e Deliberazione n. 190 del 20.02.2023 avente ad oggetto “Presenza d’atto della Deliberazione della Regione Autonoma della Sardegna n. 4/66 del 16.02.2023”. Atto aziendale dell’Azienda ospedaliero-universitaria (AOU) di Sassari. Esito verifica di conformità ai sensi dell’art. 19, comma 4, L.R. 11.9.2020, n. 24”;*
 - n. 678 del 23.06.2023 “*Presenza d’atto della Deliberazione della Regione Autonoma della Sardegna n. 21/17 del 22.06.2023 “Atto Aziendale dell’Azienda ospedaliero - universitaria (AOU) di Sassari. Proposta di modifica. Verifica di conformità ai sensi dell’art. 19, comma 4, legge regionale 11.9.2020, n. 24”;*
 - n. 695 del 28.06.2023 “*Approvazione del Regolamento Attuativo dell’Atto Aziendale”;*
 - n. 737 del 04.07.2023 “*Aggiornamento Deliberazione n. 696 del 28.06.2023 “Funzionigramma dell’Atto Aziendale”;*
 - n. 842 del 31.07.2023 “*Attribuzione dei Dipartimenti del DAI, delle Professioni Sanitarie e di quello Tecnico-amministrativo”;*
- VISTA** la Deliberazione n. 941 del 28.08.2023 “*Deleghe di funzione da parte del Direttore Generale al Direttore del Dipartimento Tecnico-amministrativo ed ai Direttori delle Strutture Complesse (SC) e delle Strutture Semplici Dipartimentali (SSD), afferenti al medesimo Dipartimento.*”
- RICHIAMATA** la Deliberazione n. 1163 del 13/12/2023 recante “*Individuazione delle/dei sostitute/i Direttrici e/o Direttori Strutture afferenti al Dipartimento Tecnico Amministrativo e Area di Staff della Direzione – art. 22 commi 1, 2 e 3 CCNL Area Sanità del 19.12.2019 ed art. 73 commi 1, 2 e 3 CCNL Area Funzioni Locali del 17.12.2020 – Parziale rettifica*”.
- DATO ATTO** che il soggetto che propone il presente provvedimento con la sua sottoscrizione ne attesta l’insussistenza delle situazioni di incompatibilità con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla normativa in materia di anticorruzione, l’insussistenza di situazioni di conflitto d’interessi, la conformità dell’atto alla norma, l’utilità e l’opportunità per gli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico nonché la sua legittimità nella forma e nella sostanza;
- DATO ATTO** che all’AOU di Sassari è stato assegnato nell’ambito del DM 20/01/2022 - misura M6.C2 I1.2 “Verso un Ospedale sicuro e sostenibile”, il seguente finanziamento a valere sul PNRR:
- M6.C2 1.2 - Verso un Ospedale Sicuro e Sostenibile – Interventi di adeguamento sismico del PO Regina Margherita (Ospedale Marino) di Alghero – CUP H12C22000150006 - € 1.510.000,00

RICHIAMATA

la deliberazione n. 270 del 09.03.2023 con oggetto “SERVIZI PER INDAGINI STRUTTURALI PROPEDEUTICHE AGLI INTERVENTI ANTISISMICI O DI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE DEGLI EDIFICI DELLA AOU DI SASSARI FINANZIATE DAL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA E PIANO COMPLEMENTARE. MISSIONE 6 – SALUTE - MISURA PNC M6.C2 I1.2 E MISURA PNRR M6.C2 I1.2 - VERSO UN OSPEDALE SICURO E SOSTENIBILE – RDO multilotto n° 409082 SardegnaCAT Autorizzazione a contrarre e contestuale aggiudicazione dei lotti:
N° 1 PO SS ANNUNZIATA ZONA 1 - CIG 967823080C CUP H82C22000100006
N° 2 EDIFICIO DELLE CHIRURGIE" ZONA 1 -CIG 9678295DAE CUP H82C22000080006
N° 3 PO Regina Margherita di Alghero - CIG 9678359282 CUP H12C22000150006”

DATO ATTO

che con la suddetta deliberazione veniva affidata l'esecuzione delle indagini strutturali sugli edifici interessati dagli interventi di miglioramento strutturale ed antisismico ed in particolare per il PO REGINA MARGHERITA DI ALGHERO venivano affidati alla ditta 4 EMME Service Spa, con sede legale in Bolzano (BZ), via Luis Zuegg, 20, C.F./P.IVA 01288130212 i servizi per indagini strutturali propedeutiche agli interventi antisismici o di miglioramento strutturale, finanziate dal piano nazionale di ripresa e resilienza e piano complementare. missione 6 – salute - misura PNC M6.C2 I1.2 e misura PNRR M6.C2 I1.2 - verso un ospedale sicuro e sostenibile, per un importo di € 77.714,00 Iva compresa a valere sul budget BDG_S_BIL 2022 N° 47 sul conto A102010601 “Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti”;

DATO ATTO

che a seguito dell'espletamento delle operazioni previste nell'ambito del suddetto affidamento, i progettisti incaricati hanno ritenuto necessario un supplemento di verifiche per valutare lo stato delle strutture; in particolare si è reso necessario procedere all'esecuzione di n.12 carotaggi per lo svolgimento delle prove di compressione ed il rilascio del relativo certificato;

CONSIDERATO

che la suddetta esigenza non era prevedibile al momento dell'affidamento dei cui alla delibera n. 270 del 2023 e che pertanto - trattandosi di circostanze impreviste e imprevedibili, nonché di modifiche che non alterano la natura del contratto - debba trovare applicazione l'articolo 106, comma 1, lett. C) del D.Lgs. 50/2016 in tema di varianti in corso d'opera;

DATO ATTO

che l'importo della suddetta variante è pari ad € 2.430,00 oltre iva di legge, come da consuntivo della Ditta 4 EMME Service Spa n. CA/45/23;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente:

- 1) Di approvare la variante in corso d'opera di cui in premessa, derivata da circostanze impreviste e imprevedibili, per l'esecuzione di n. 12 carotaggi per lo svolgimento delle prove di compressione ed il rilascio del relativo certificato;
- 2) Di dare atto che la spesa per la suddetta variante è pari € 2.430,00 oltre IVA di legge (€ 2.964,60 IVA inclusa) come da consuntivo della Ditta 4 EMME Service Spa n. CA/45/23;
- 3) Di imputare la somma di € 2.964, 60 Iva compresa a valere sul budget BDG_S_BIL 2022 N° 47 sul conto A102010601 “Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti”.

IL DIRETTORE DELLA SC
PROGETTAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA
Ing. Roberto Manca

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE:

- nessun allegato

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE:

- consuntivo della Ditta 4 EMME Service Spa n. CA/45/23