



DETERMINAZIONE N° 489 DEL 16/10/2015

Oggetto: LAVORAZIONI AGGIUNTIVE - Lavori di risanamento conservativo e riqualificazione di parte del piano terra degli Edifici delle Chirurgie – Padiglione n° 1 da destinare ad ambulatori di Endocrinologia, sito in Sassari - viale S. Pietro n° 43 -- CIG Z85108AF6

Il Responsabile del Servizio Tecnico

- VISTO** il D.Lgs n. 502/92 così come modificato ed integrato dal D.L.vo n. 229/99;
- VISTO** il D.Lgs. 517/99;
- VISTA** la Legge Regionale n. 10/06, la L.R. n. 10/97 e la L.R. n. 5/2007;
- VISTO** il D. Lgs. 163/2006 e, in particolare l'art. 125;
- VISTA** la deliberazione n. 142 del 05.03.2009 del Direttore Generale con la quale sono stati fissati i criteri ed i limiti di delega ai Responsabili dei Servizi Acquisti e Tecnico per l'affidamento di contratti entro il limite di valore di € 20.000,00 oltre IVA;
- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 259 del 15/04/2009 con la quale viene approvato il testo vigente Regolamento dei "Lavori, Beni e Servizi in Economia" e la successiva delibera del Commissario n. 161 del 30/03/2011 di rettifica e integrazione del medesimo regolamento.
- CONSIDERATO** l'art. 8 del vigente regolamento aziendale adottato con delibera n. 417 del 08/08/ 2011 che statuisce che per garantire la fornitura in oggetto l'acquisto può essere legittimamente esperito in economia mediante affidamento diretto per l' acquisizione di beni nei limiti dei 40.000,00 €;
- DATO ATTO** che con Delibera del Direttore Generale n. 213 del 04/05/2011 il Responsabile del Servizio Tecnico Ing. Roberto Gino Manca è stato nominato Responsabile Unico dei Procedimenti del Servizio Tecnico ai sensi e per gli effetti dell'Art. 10 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i..
- PREMESSO** che con Delibera del Direttore Generale n° 686 del 12.09.2014 a cui è seguito l'Ordine n° ACQ-2014-204 del 27/11/2014 si sono affidati alla ditta IMIT Srl, con sede a Ascoli Piceno (AP), i lavori per il Risanamento conservativo e riqualificazione di parte del piano terra degli edifici delle Chirurgie, Padiglione 1 da destinare ad ambulatori di Endocrinologia;
- CONSIDERATO** che il giorno 05.01.2015 si è proceduto a formalizzare l'inizio delle opere con la consegna lavori prot. PG/2015/11;
- CONSIDERATO** che durante l'esecuzione dei lavori è stato necessario eseguire delle lavorazioni non prevedibili, in particolar modo opere inerenti la revisione degli infissi ed a modifiche sull'impianto elettrico, in quanto gli stessi sono risultati fortemente deteriorati e non conformi;
- VISTA** l'urgenza di completare i suddetti lavori di ristrutturazione, al fine di consentire il trasferimento in tempi brevissimi degli ambulatori dell'U.O. di Endocrinologia;

- DATO ATTO** che tale urgenza era data dalla necessità di liberare i locali in cui gli stessi laboratori erano originariamente ubicati in quanto tali spazi erano interessati dalle lavorazioni in corso per la realizzazione della nuova Rianimazione e Terapia Intensiva;
- CONSIDERATO** che le opere aggiuntive non erano tecnicamente scorporabili dalle lavorazioni precedentemente aggiudicate e si è proceduto pertanto a dare incarico alla stessa ditta IMIT Srl dell'esecuzione di tali lavorazioni;
- CONSIDERATO** che il Direttore dei Lavori, ha quantificato le lavorazioni aggiuntive in €. 2.533,18 oltre iva di legge, così come indicato nel Libretto delle Misure n° 1 del 28 settembre 2015, redatto con l'ausilio del prezzario regionale della Sardegna, ovvero secondo quanto previsto dall'art. 14 della lettera d'invito inviata alla ditta in fase di gara informale con prot. AOU PG/2014/18320 del 01.09.2015, e che lo stesso Libretto delle Misure, è stato sottoscritto dalla ditta esecutrice dei lavori ovvero la IMIT srl, con sede a Ascoli Piceno (AP);
- DATO ATTO** che secondo quanto previsto dalla vigente normativa, è stato acquisito il CIG Z85108AF6 per l'intervento in oggetto e che, stante l'importo del lavoro, non è dovuto da parte dell'amministrazione, alcun versamento a favore dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici;
- ATTESTATO** che la spesa di cui al presente atto rientra nella disponibilità del Budget assegnato alla struttura, di cui al conto A507010103 denominato "Manutenzioni e riparazioni fabbricati e pertinenze a richiesta" del Bilancio 2015;

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa

- DI LIQUIDARE** alla Ditta **IMIT Srl**, con sede a Ascoli Piceno (AP) partita iva 01948260441, l'importo di € 2.533,18 oltre iva di legge per l'esecuzione delle LAVORAZIONI AGGIUNTIVE - Lavori di risanamento conservativo e riqualificazione di parte del piano terra degli Edifici delle Chirurgie –Padiglione n° 1 da destinare ad ambulatori di Endocrinologia, sito in Sassari - viale S. Pietro n° 43 -- CIG Z85108AF6;
- DI DARE ATTO** che la spesa relativa, che dovrà gravare sul conto di spesa n° **A507010103** denominato "**Manutenzioni e riparazioni fabbricati e pertinenze a richiesta**" del Bilancio **2015** è pari a un importo complessivo di **€ 3.090,48** iva al 22% compresa;
- DI COMUNICARE** copia del presente atto alla ditta affidataria per la firma in calce da parte del legale rappresentante di essa in luogo del contratto.
- DI INFORMARE** la ditta aggiudicataria che la sottoscrizione della presente determinazione, vale anche da informativa obbligatoria in merito al rispetto della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. ovvero al fatto che su tutti i documenti contabili (fatture, bolle, ecc...) e negli eventuali contratti con subappaltatori e subfornitori dovranno essere riportati il **CIG Z85108AF6** e le clausole previste dalle suddette normative.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
f.to Ing. Roberto Manca

<p>Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata</p> <p>Nome Struttura: SERVIZIO TECNICO</p> <p>Sigla Responsabile: Ing. Roberto Manca _____</p> <p>Estensore: Geom. Michele Marongiu _____</p>	<p>Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria</p> <p>f.to Dott.ssa Bellu Rosa Maria</p> <p>_____</p>
<p>La presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 16/10/2015 per la durata di quindici giorni.</p>	