



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI**



Via Michele Coppino, 26 - 07100 SASSARI – C.F. - P. IVA 02268260904

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 282 DEL 04/05/2017

Oggetto	LAVORI AGGIUNTIVI – Lavori di ristrutturazione di parte del piano secondo dell’edificio della Neuroradiologia da destinare ad uffici della Direzione Generale, sito in Sassari in viale San Pietro, 10 - <u>CIG Z0A1D1A71B</u>
Struttura	Servizio Tecnico
Responsabile di Struttura	Ing. Roberto Gino Manca
Responsabile del Procedimento	Ing. Roberto Gino Manca
Estensore	Geom. Michele Marongiu

Importo previsto (costo e/o investimento)	Codice Conto	Denominazione Conto	Esercizio Finanziario
€ 7.076,84	A507010103	Manutenzioni e riparazioni fabbricati e pertinenze a richiesta	2017

Allegati alla Determinazione	N° di pag.	Oggetto
##		

Tipologia di Pubblicazione	Integrale	Parziale
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Il Responsabile del Servizio Tecnico

- VISTO** il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e s.m.i;
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 517 del 21.12.1999: “Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell’art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419”;
- VISTO** il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 11.10.2004 dalla Regione Sardegna e dalle Università degli Studi di Cagliari e di Sassari;
- VISTA** la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 508 del 30.12.2015 “Individuazione delle attività dei Responsabili delle Strutture afferenti allo Staff, all’Area Amministrativa/Tecnica e alla Linea Intermedia. Parziale modifica delle Deliberazioni n. 255 del 17.06.2010, n. 294 del 7.07.2010, n. 21 del 4.02.2015;
- DATO ATTO** che all’allegato 3 della succitata delibera viene affidata al Servizio Tecnico aziendale la “Gestione dei contratti di pertinenza (manutenzioni; lavori; fornitura combustibili, energia elettrica, acqua, impianti; ecc.) con verifica esecuzione, liquidazione fatture, contestazioni su prestazioni contrattuali, ecc.” prevedendo come atto autorizzativo l’atto dirigenziale;
- PREMESSO** che con Determinazione n° 78 del 09.02.2017 sono stati affidati i lavori in oggetto alla ditta Procart srl, con sede a Sassari in Viale Porto Torres, 42, partita iva n° 02454820909, la quale si è aggiudicata i lavori offrendo un ribasso percentuale pari al 28,700% sull’importo a base di gara a cui è corrisposto un importo contrattuale pari ad €. 17.296,45 oltre 1.044,33 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- DATO ATTO** che, durante l’esecuzione dei lavori si sono verificati degli imprevisti che hanno prodotto delle lavorazioni aggiuntive, non previste nel progetto originario in quanto imprevedibili durante la stesura dello stesso (*posa di travi rinforzo solaio, posa autolivellante nei pavimenti e ripresa delle murature a seguito della demolizione dei battiscopa*);
- DATO ATTO** che la descrizione dettagliata dei lavori aggiuntivi è stata indicata nelle note che la Direzione Lavori ha inoltrato al RUP con prot. NP/2017/745 del 24.02.2017 e a mezzo mail del 05.03.2017;
- RISCONTRATO** che al fine di completare le opere previste nei tempi stabiliti si è provveduto a far eseguire i lavori aggiuntivi alla stessa impresa già impegnata nell’esecuzione dei lavori principali, in quanto gli stessi non potevano essere stralciati da quelli principali per ragioni tecniche e di funzionalità;
- DATO ATTO** che il Direttore dei Lavori in contraddittorio con il titolare dell’impresa esecutrice Procart srl ha quantificato le lavorazioni svolte in €. 8.135,61 (*a cui detratto il ribasso offerto pari al 28,700% corrisponde un importo netto pari ad €. 5.800,69*) oltre iva di legge, per le opere computate con l’ausilio del prezzario regionale Sardegna in vigore e con l’applicazione di nuovi prezzi per le lavorazioni non contemplate nel predetto prezzario così come indicato nella documentazione contabile e che la stessa documentazione contabile è stata sottoscritta senza riserve dalla ditta esecutrice dei lavori ovvero dal legale rappresentante dell’Impresa Procart srl con sede a Sassari, Viale Porto Torres, 42 – 07100 Sassari (SS) Partita Iva 02454820909;
- RITENUTO** che la spesa di cui al presente atto, pari a € 5.800,69 oltre iva di legge, possa rientrare nella disponibilità del Budget assegnato alla struttura, di cui al conto A507010103 denominato “Manutenzioni e riparazioni fabbricati e pertinenze a richiesta Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni” del Bilancio 2017;
- ATTESTATO** che il Responsabile del Servizio Tecnico che sottoscrive la presente determina dichiara sotto la propria responsabilità che la spesa pari a € **7.076,84** è inderogabile e assolutamente non posticipabile in quanto indispensabile per la garanzia dei livelli essenziali di assistenza e/o comunque necessaria per evitare l’interruzione di pubblico

servizio o l'insorgere di situazioni di gravissimo pregiudizio per il normale svolgimento delle attività aziendali;

RITENUTO di poter procedere all'affidamento della fornitura oggetto della presente;

VISTO l'art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016;

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa,

DI AFFIDARE alla ditta **Procart srl** con sede a SASSARI, Viale Porto Torres, 42 – P. Iva n° 02454820909, l'esecuzione dei lavori aggiuntivi relativi alla ristrutturazione di una parte del piano secondo dell'edificio della Neuroradiologia da destinare ad uffici della Direzione Generale, sito in Sassari in viale San Pietro, 10 - CIG Z0A1D1A71B per l'importo di € 5.800,69 oltre Iva di legge;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento determina una spesa per l'annualità 2017 pari ad € **7.076,84** iva 22% compresa che graverà sul Conto di Costo **A507010103** denominato **"Manutenzioni e riparazioni fabbricati e pertinenze a richiesta" BDG_S_03**;

DI INFORMARE la ditta aggiudicataria che la sottoscrizione dell'apposito contratto, vale anche da informativa obbligatoria in merito al rispetto della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. ovvero al fatto che su tutti i documenti contabili (fatture, bolle, ecc...) e negli eventuali contratti con subappaltatori e subfornitori, dovranno essere riportati il **CIG Z0A1D1A71B** e le clausole previste dalle suddette normative;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO **f.to Ing. Roberto Manca**

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto del Budget di spesa annua assegnata Nome Struttura: Servizio Tecnico Sigla Responsabile: Ing. Roberto Manca Estensore: Geom. Michele Marongiu	Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa corrispondenza dei conti di costo del sistema budgetario autorizzato <p style="text-align: center;">f.to Dott. Rosa Maria Bellu</p>
La presente Determinazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio elettronico del sito dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari dal 04.05.2017 per la durata di quindici giorni Il Responsabile del Servizio Affari Generali, Legali, Comunicazione e Formazione f.to (Dott. Chiara Seazzu)	