



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI



Viale S. Pietro, 10 (Pal. Bompiani) - 07100 SASSARI - C.F. - P. IVA 02268260904

DELIBERAZIONE N. 802 DEL 08/10/2019

Oggetto: "Completamento degli interventi presso il Complesso Ospedaliero della AOU di Sassari, dismissione o riconversione di alcuni stabilimenti, nonché realizzazione di opere strutturali e infrastrutture e di ammodernamento urgente sia edile che delle tecnologie sanitarie, necessarie per la messa a norma e l'accorpamento dell'Ospedale SS. Annunziata al Complesso Ospedaliero dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria" – CUP: H81B16000430001 - Approvazione dell'Aggiornamento del cronoprogramma procedurale e finanziario.

Struttura Proponente
SSD FONDI FSC – NUOVO OSPEDALE

Conti di Costo

-

Direttore della Struttura Proponente
Ing. Roberto Gino Manca

Responsabile del Procedimento
Ing. Roberto Gino Manca

Estensore: Ing. Roberto Gino Manca

Il Responsabile della Struttura propone l'adozione del presente provvedimento, attestandone conformità alla norma, la corrispondenza del formato cartaceo al file inserito sul SISAR atti nonché l'utilità e l'opportunità per gli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

Il Direttore della Struttura: Ing. Roberto Gino Manca - Firma Roberto Gino Manca

Il Responsabile della Struttura e il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza. Dichiarano inoltre, di aver predisposto la dichiarazione di acquisto inderogabile, agli atti del Servizio.

Il presente provvedimento contiene dati sensibili Sì No

Il Responsabile del procedimento: Ing. Roberto Gino Manca

Data _____ Firma Roberto Gino Manca

Il Direttore della Struttura: Ing. Roberto Gino Manca

Data _____ Firma Roberto Gino Manca

Il Dirigente addetto al controllo di sistema autorizzativo budgetario con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso È NON È (le motivazioni sono allegate alla presente)

coerente con le proiezioni economiche comunicate alla Direzione Strategica.

Spesa prevista:

-

Il Dirigente Dott.ssa Sara Rita Sanna:

Data _____ Firma _____

Il Responsabile del Bilancio con la sottoscrizione del presente atto attesta la copertura economico/finanziaria della spesa di cui al presente provvedimento, prevista nel Bilancio di Previsione di cui alla D.D.G. 735/2019.

Il Direttore della SC Bilancio e Contabilità: Dott.ssa Rosa Maria Bellu

Data _____ Firma _____

Parere del Direttore Amministrativo f.f.: Dott.ssa Chiara Seazzu (Delibera del Direttore Generale. n. 415 del 22.12.2016)

Favorevole Non Favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)

Data 08.10.2019 Firma Chiara Seazzu

Parere del Direttore Sanitario f.f.: Dott. Bruno Contu (Delibera del Direttore Generale, n. 415 del 22.12.2016)

Favorevole Non Favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)

Data 08/10/2019 Firma Bruno Contu

La presente Deliberazione si compone di n. - pagine, di cui n. - 0 - pagine di allegati, che ne formano parte integrante e sostanziale

Manca

**Il DIRETTORE pro tempore della SSD Nuovo Ospedale – Fondi FSC
(Ing. Roberto Manca)**

- VISTO** il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina in materia sanitaria”;
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 517 del 21.12.1999: “Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell’art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419”;
- VISTO** il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 11.08.2017 dalla Regione Sardegna e dalle Università degli Studi di Cagliari e di Sassari;
- VISTA** la Legge Regionale n. 10 del 28.07.2006: “Tutela della salute e riordino del Servizio Sanitario della Sardegna”;
- VISTA** la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014: “Norme urgenti per la riforma del Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alle Leggi Regionali n. 23 del 2005, n. 10 del 2006 e n. 21 del 2012”;
- VISTA** la Legge Regionale n. 17 del 27 luglio 2016: “Istituzione dell’Azienda per la tutela della salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell’assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 e alla legge regionale 17 novembre 2014, n. 23.
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 150 del 27.10.2009: “Attuazione della Legge 15/2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni”;
- PREMESSO** che con nota PG/2019/7725 del 15 Marzo 2019 il Dott. Antonio D’Urso ha rassegnato le proprie dimissioni, a far data dal 21.03.2019, dall’incarico di Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari al Presidente della Regione Sardegna il quale ha espresso il nulla osta alla risoluzione del contratto in essere con nota prot. n. 1845 del 15 Marzo 2019;
- VISTA** la nota PG/2019/7553 del 14 Marzo 2019 con la quale il Dott. Antonio D’Urso ha comunicato alla RAS che, così come disposto dall’art. 3, comma 6, del D. Lgs 502/1992 e all’art 13 dell’Atto Aziendale, le funzioni di Direttore Generale in caso di assenza o impedimento sono garantite dal Direttore presente più anziano di età e quindi dal Dott. Nicolò Orrù, nominato Direttore Sanitario di questa Azienda con Delibera n. 393 del 14/11/2016;
- VISTA** la nota Prot. n. 6950 del 21 Marzo 2019 con la quale la RAS prende atto di quanto comunicato con nota PG n. 7553 del 14 Marzo 2019;
- VISTA** la nota Prot. n. 14797 del 04.06.2019 con la quale l’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale dispone che le funzioni di Direttore Generale, svolte dal Dott. Nicolò Orrù in seguito alla vacanza del medesimo ufficio, ai sensi dell’art. 3 comma 6 del D.Lgs. 502/1992 e dell’atto aziendale, devono essere esercitate fino all’adozione di specifici atti da parte della Giunta Regionale;
- VISTA** la delibera AOUSS n. 463 del 10/06/2019 “*Prosecuzione dell’incarico di Direttore Generale ff ai sensi della nota dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale della regione Autonoma della Sardegna* (in atti prot. PG/2019/14797);
- DATO ATTO** che con deliberazione del Direttore Generale n. 426 del 5/06/2018 sono state fissate le funzioni delle strutture aziendali comprese quelle per la “SC Edile, Impianti e Patrimonio”, per la “SSD Ingegneria Clinica” e per la “SSD Nuovo Ospedale – Fondi FSC”;
- DATO ATTO** che con la deliberazione n° 693 adottata dal Direttore Generale di questa Azienda in data 22/08/2019, all’ing. Roberto Gino Manca - Direttore della S.C. Edile, Impianti e Patrimonio è stato prorogato, con decorrenza 28/08/2019, l’incarico di Responsabile



pro-tempore della SSD "Ingegneria Clinica" e della SSD Nuovo Ospedale Fondi FSC per una durata di 6 mesi;

- VISTA** la Deliberazione n. 735/2019, adottata dal Direttore Generale di questa Azienda, con la quale è stato approvato il Bilancio Economico preventivo per gli anni 2019-2020-2021;
- DATO ATTO** che, come indicato all'Allegato A al "Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna", sottoscritto in data 29/07/2016 e ratificato con Delibera della Giunta Regionale N. 46/5 DEL 10.8.2016, riconfermata con Delibera della Giunta Regionale n. 5/1 del 24/01/2017, è stato assegnato all'AOU di Sassari un finanziamento di € 100.000.000,00 su fondi FSC 2017-2020 di cui alla Delibera CIPE n. 26/2016, assegnati all'AOU di Sassari.
- DATO ATTO** che per avviare le procedure per la formalizzazione all'AOU del finanziamento la Direzione Aziendale ha provveduto con delibera n. 272 del 16/05/2017 alla nomina del sottoscritto quale responsabile Unico del Procedimento in oggetto.
- DATO ATTO** che il sottoscritto Ing. Roberto Gino Manca, in qualità di Responsabile Unico del procedimento in oggetto, ha acquisito il codice unico di intervento CUP: H81B16000430001 come da documento allegato.
- DATO ATTO** che è stato acquisito il codice CUP H81B16000430001
- DATO ATTO** che il primo cronoprogramma procedurale e finanziario è stato approvato con delibera n. 274 del 23/05/2017.
- CONSIDERATO** che è necessaria una rimodulazione del cronoprogramma dovuta al ritardo nell'esecuzione delle opere del primo intervento finanziato con fondi FSC 2007/2013, opere queste ultime che sono propedeutiche a quelle del secondo finanziamento.
- DATO ATTO** che è stato predisposto e sottoscritto dal RUP l'aggiornamento del "Cronoprogramma procedurale e finanziario" dell'intervento, del quale l'Assessorato dell'Igiene e Sanità della Regione Sardegna richiede la sottoscrizione da parte del RUP e l'approvazione, con "contestuale assunzione dell'impegno di rispettare le previsioni in esso contenute", da parte della Direzione Aziendale.
- CONSIDERATO** che le tempistiche riportate nel cronoprogramma allegato sono relative ad un ordinario iter della pratica come da disposizioni di legge e non tengono conto di eventuali slittamenti cronologici, indipendenti dall'operato del RdP, dovuti ad esempio: all'iter dell'istruttoria delle pratiche presso gli enti pubblici interessati; all'eventuale necessità di apportare modifiche al progetto per esigenze sanitarie legate al nuovo piano sanitario regionale ancora in corso di definizione; a possibili richieste di integrazioni e correzioni da parte dei verificatori; a contenziosi nello svolgimento delle gare e nell'esecuzione dell'appalto; alla accertata carenza di personale tecnico e amministrativo assegnato alla SSD Nuovo Ospedale - Fondi FSC e alla SC Edile Impianti e Patrimonio.
- ATTESTATO** che il presente provvedimento, a seguito dell'istruzione effettuata nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 L. 20/94, e s.m.i. ed in base ai criteri di economicità ed efficacia di cui all'art. 1 c. 1 L. 241/90, come modificata dalla legge 15/2005;
- VISTA** la deliberazione n° 7 adottata dal Direttore Generale di questa Azienda in data 14/01/2019;

PROPONE

per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente:

- DI APPROVARE** il "Cronoprogramma procedurale e finanziario" aggiornato, predisposto dal RUP e da quest' sottoscritto, relativo all'intervento di "Completamento degli interventi


presso il Complesso Ospedaliero della AOU di Sassari, dismissione o riconversione di alcuni stabilimenti, nonché realizzazione di opere strutturali e infrastrutture e di ammodernamento urgente sia edile che delle tecnologie sanitarie, necessarie per la messa a norma e l'accorpamento dell'Ospedale SS. Annunziata al Complesso Ospedaliero dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria";

DI DARE ATTO che con l'approvazione del suddetto cronoprogramma, il RdP assume l'impegno di rispettare le previsioni in esso contenute nei limiti e condizioni indicati in premesse;

DI TRASMETTERE all'Assessorato dell'Igiene e Sanità della Regione Sardegna, il suddetto "Cronoprogramma procedurale e finanziario" unitamente a copia della presente Deliberazione.

di informare Servizi competenti delle rettifiche connesse all'esecuzione del presente provvedimento.

IL DIRETTORE pro tempore della SSD Nuovo Ospedale-Fondi FSC
(Ing. Roberto Gino Manca)



IL DIRETTORE GENERALE f.f.
Dott. Nicolò Orrù

Ai sensi dell'art. 3, comma 6 del D.Lgs. 502/1992 e dell'art. 13 dell'Atto Aziendale della AOU di Sassari

PRESO ATTO della proposta di Deliberazione avente per oggetto: *“Completamento degli interventi presso il Complesso Ospedaliero della AOU di Sassari, dismissione o riconversione di alcuni stabilimenti, nonché realizzazione di opere strutturali e infrastrutture e di ammodernamento urgente sia edile che delle tecnologie sanitarie, necessarie per la messa a norma e l'accorpamento dell'Ospedale SS. Annunziata al Complesso Ospedaliero dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria” – CUP: H81B16000430001 - Approvazione dell'aggiornamento del cronoprogramma procedurale e finanziario.”*

DATO ATTO che il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario f.f. hanno espresso parere favorevole;

D E L I B E R A

per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente,

Di adottare la proposta di deliberazione di cui sopra e conseguentemente:

DI APPROVARE il *“Cronoprogramma procedurale e finanziario”* aggiornato, predisposto dal RUP e da questi sottoscritto, relativo all'intervento di *“Completamento degli interventi presso il Complesso Ospedaliero della AOU di Sassari, dismissione o riconversione di alcuni stabilimenti, nonché realizzazione di opere strutturali e infrastrutture e di ammodernamento urgente sia edile che delle tecnologie sanitarie, necessarie per la messa a norma e l'accorpamento dell'Ospedale SS. Annunziata al Complesso Ospedaliero dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria”*;

DI DARE ATTO che con l'approvazione del suddetto cronoprogramma, il RdP assume l'impegno di rispettare le previsioni in esso contenute nei limiti e condizioni indicati in premesse;

DI TRASMETTERE all'Assessorato dell'Igiene e Sanità della Regione Sardegna, il suddetto *“Cronoprogramma procedurale e finanziario”* unitamente a copia della presente Deliberazione.

DI INFORMARE Servizi competenti delle rettifiche connesse all'esecuzione del presente provvedimento.

IL DIRETTORE GENERALE f.f.

(Dott. Nicolò Orrù)

La presente Deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio elettronico del sito dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari dal 08/10/2019 per la durata di quindici giorni

Il Direttore della Struttura Complessa Affari Generali, Convenzioni e Rapporti con l'Università

(Dott. Antonio Solinas)