



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI



Viale S. Pietro, 10 (Pal. Bompiani) - 07100 SASSARI - C.F. - P. IVA 02268260904


DELIBERAZIONE N. 803 DEL 08/10/2019

Oggetto: Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014 – 2020 e DGR 52/26 del 22.11.2017. “Messa a norma antincendio, impianti protezione scariche atmosferiche e adeguamenti impiantistici connessi – varie strutture sanitarie” - *Approvazione dell'aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali e finanziari.*


Struttura Proponente SSD FONDI FSC – NUOVO OSPEDALE	Conti di Costo -
Direttore della Struttura Proponente Ing. Roberto Gino Manca	Responsabile del Procedimento Ing. Roberto Gino Manca


Estensore: Ing. Roberto Gino Manca

Il Responsabile della Struttura propone l'adozione del presente provvedimento, attestandone conformità alla norma, la corrispondenza del formato cartaceo al file inserito sul SISAR atti nonché l'utilità e l'opportunità per gli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

Il Direttore della Struttura: Ing. Roberto Gino Manca - **Firma** 
Il Responsabile della Struttura e il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza. Dichiaro inoltre, di aver predisposto la dichiarazione di acquisto inderogabile, agli atti del Servizio.

Il presente provvedimento contiene dati sensibili Sì No

Il Responsabile del procedimento: Ing. Roberto Gino Manca
Data _____ **Firma** 

Il Direttore della Struttura: Ing. Roberto Gino Manca
Data _____ **Firma** 

Il Dirigente addetto al controllo di sistema autorizzativo budgetario con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso È NON È (le motivazioni sono allegate alla presente)

coerente con le proiezioni economiche comunicate alla Direzione Strategica.

Spesa prevista:

-

Il Dirigente Dott.ssa Sara Rita Sanna:

Data _____ **Firma** _____


Il Responsabile del Bilancio con la sottoscrizione del presente atto attesta la copertura economico/finanziaria della spesa di cui al presente provvedimento, prevista nel Bilancio di Previsione di cui alla D.D.G. 735/2019.

Il Direttore della SC Bilancio e Contabilità: Dott.ssa Rosa Maria Bellu

Data _____ **Firma** _____

Parere del Direttore Amministrativo f.f.: Dott.ssa Chiara Seazzu (Delibera del Direttore Generale. n. 415 del 22.12.2016)

Favorevole Non Favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)

Data 08.10.2019 **Firma** 

Parere del Direttore Sanitario f.f.: Dott. Bruno Contu (Delibera del Direttore Generale, n. 415 del 22.12.2016)

Favorevole Non Favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)

Data 08/10/2019 **Firma** 

La presente Deliberazione si compone di n. - pagine, di cui n. - 0 - pagine di allegati, che ne formano parte integrante e sostanziale

**Il DIRETTORE pro tempore della SSD Nuovo Ospedale – Fondi FSC
(Ing. Roberto Manca)**

- VISTO** il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina in materia sanitaria”;
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 517 del 21.12.1999: “Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell’art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419”;
- VISTO** il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 11.08.2017 dalla Regione Sardegna e dalle Università degli Studi di Cagliari e di Sassari;
- VISTA** la Legge Regionale n. 10 del 28.07.2006: “Tutela della salute e riordino del Servizio Sanitario della Sardegna”;
- VISTA** la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014: “Norme urgenti per la riforma del Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alle Leggi Regionali n. 23 del 2005, n. 10 del 2006 e n. 21 del 2012”;
- VISTA** la Legge Regionale n. 17 del 27 luglio 2016: “Istituzione dell’Azienda per la tutela della salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell’assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 e alla legge regionale 17 novembre 2014, n. 23.
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 150 del 27.10.2009: “Attuazione della Legge 15/2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni”;
- PREMESSO** che con nota PG/2019/7725 del 15 Marzo 2019 il Dott. Antonio D’Urso ha rassegnato le proprie dimissioni, a far data dal 21.03.2019, dall’incarico di Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari al Presidente della Regione Sardegna il quale ha espresso il nulla osta alla risoluzione del contratto in essere con nota prot. n. 1845 del 15 Marzo 2019;
- VISTA** la nota PG/2019/7553 del 14 Marzo 2019 con la quale il Dott. Antonio D’Urso ha comunicato alla RAS che, così come disposto dall’art. 3, comma 6, del D. Lgs 502/1992 e all’art 13 dell’Atto Aziendale, le funzioni di Direttore Generale in caso di assenza o impedimento sono garantite dal Direttore presente più anziano di età e quindi dal Dott. Nicolò Orrù, nominato Direttore Sanitario di questa Azienda con Delibera n. 393 del 14/11/2016;
- VISTA** la nota Prot. n. 6950 del 21 Marzo 2019 con la quale la RAS prende atto di quanto comunicato con nota PG n. 7553 del 14 Marzo 2019;
- VISTA** la nota Prot. n. 14797 del 04.06.2019 con la quale l’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale dispone che le funzioni di Direttore Generale, svolte dal Dott. Nicolò Orrù in seguito alla vacanza del medesimo ufficio, ai sensi dell’art. 3 comma 6 del D.Lgs. 502/1992 e dell’atto aziendale, devono essere esercitate fino all’adozione di specifici atti da parte della Giunta Regionale;
- VISTA** la delibera AOUSS n. 463 del 10/06/2019 “*Prosecuzione dell’incarico di Direttore Generale ff ai sensi della nota dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale della regione Autonoma della Sardegna* (in atti prot. PG/2019/14797);
- DATO ATTO** che con deliberazione del Direttore Generale n. 426 del 5/06/2018 sono state fissate le funzioni delle strutture aziendali comprese quelle per la “SC Edile, Impianti e Patrimonio”, per la “SSD Ingegneria Clinica” e per la “SSD Nuovo Ospedale – Fondi FSC”;
- DATO ATTO** che con la deliberazione n° 693 adottata dal Direttore Generale di questa Azienda in data 22/08/2019, all’ing. Roberto Gino Manca - Direttore della S.C. Edile, Impianti e Patrimonio è stato prorogato, con decorrenza 28/08/2019, l’incarico di Responsabile



pro-tempore della SSD "Ingegneria Clinica" e della SSD Nuovo Ospedale Fondi FSC per una durata di 6 mesi;

VISTA

la Deliberazione n. 735/2019, adottata dal Direttore Generale di questa Azienda, con la quale è stato approvato il Bilancio Economico preventivo per gli anni 2019-2020-2021;

DATO ATTO

che con DGR 52/26 del 22.11.2017 sono stati assegnati all'AOU di Sassari, per la "Messa a norma antincendio, impianti protezione scariche atmosferiche e adeguamenti impiantistici connessi - varie strutture sanitarie", finanziamenti per complessivi € 8.060.000,00 dei quali € 2.325.500,00 a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014 - 2020 ed € 5.734.500,00 su fondi RAS ex legge 67/88.

DATO ATTO

che detti finanziamenti sono stati suddivisi per la realizzazione di cinque interventi con denominazioni e relativi importi indicati nella successiva Tabella 1:

N. Progr. AOU S	Codice RAS	Descrizione intervento	Atto di assegnazione risorse (fonte di finanziamento)	Importo totale quota finanziamento
1_AOUSS	SS_SAN_013	Edifici del complesso ospedaliero delle "Cliniche S. Pietro" dell'AOU Sassari - Interventi per la messa a norma antincendio, con adeguamento delle vie di esodo, impianti di sicurezza antincendio e impianti di protezione dalle scariche atmosferiche	FSC 2014-2020 DGR 52/26 del 22.11.2017	€ 1 625 500,00
2_AOUSS	SS_SAN_017	P.O. SS. Annunziata - Complesso Ospedaliero AOU Sassari - Completamento degli interventi di messa a norma antincendio compresa l'impiantistica delle parti del piano quarto e quinto, sede del reparto Rianimazione, Cardioanestesia e delle sale operatorie della Cardiocirurgia	FSC 2014-2020 DGR 52/26 del 22.11.2017	€ 700 000,00
			SOMMANO SU FONDI FSC 2014-2020	€ 2 325 500,00
3_AOUSS	SS_SAN_016	Edifici del Complesso Didattico-Microbiologia dell'Azienda Ospedaliero AOU Sassari - Primi Interventi di messa a norma dei percorsi, delle vie di esodo e degli impianti al fine della sicurezza antincendio	Fondi RAS DGR 52/26 del 22.11.2017	€ 375 000,00
4_AOUSS	SS_SAN_015	P.O. SS. Annunziata - Complesso Ospedaliero AOU Sassari - Interventi di messa a norma antincendio delle parti edili e impiantistiche, compresa la realizzazione degli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche - 1° fase	Fondi RAS DGR 52/26 del 22.11.2017	€ 2 800 000,00
5_AOUSS	SS_SAN_014	P.O. SS. Annunziata - Complesso Ospedaliero AOU Sassari - Completamento degli interventi di messa a norma antincendio delle parti edili e impiantistiche - 2° fase	Fondi RAS DGR 52/26 del 22.11.2017	€ 2 559 500,00
			SOMMANO SU FONDI RAS	€ 5 734 500,00
			TOTALE FINANZIAMENTI	€ 8 060 000,00

DATO ATTO

che per i suddetti interventi sono stati acquisiti i codici CUP che sono riportati nella seguente Tabella 2.

TABELLA 2

N. Progr. AOU S	Codice RAS	Descrizione intervento	CUP
1_AOUSS	SS_SAN_013	Edifici del complesso ospedaliero delle "Cliniche S. Pietro" dell'AOU Sassari - Interventi per la messa a norma antincendio, con adeguamento delle vie di esodo, impianti di sicurezza antincendio e impianti di protezione dalle scariche atmosferiche	H88118000000001
2_AOUSS	SS_SAN_017	P.O. SS. Annunziata - Complesso Ospedaliero AOU Sassari - Completamento degli interventi di messa a norma antincendio compresa l'impiantistica delle parti del piano quarto e quinto, sede del reparto Rianimazione, Cardioanestesia e delle sale operatorie della Cardiocirurgia	H88118000010001
3_AOUSS	SS_SAN_016	Edifici del Complesso Didattico-Microbiologia dell'Azienda Ospedaliero AOU Sassari - Primi Interventi di messa a norma dei percorsi, delle vie di esodo e degli impianti al fine della sicurezza antincendio	H88118000020002
4_AOUSS	SS_SAN_015	P.O. SS. Annunziata - Complesso Ospedaliero AOU Sassari - Interventi di messa a norma antincendio delle parti edili e impiantistiche, compresa la realizzazione degli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche - 1° fase	H83D18000040002
5_AOUSS	SS_SAN_014	P.O. SS. Annunziata - Complesso Ospedaliero AOU Sassari - Completamento degli interventi di messa a norma antincendio delle parti edili e impiantistiche - 2° fase	H83D18000050002

DATO ATTO

che con deliberazione n. 404 del 30/05/2018 sono stati nominati per i suddetti interventi i RdP indicati nella seguente tabella:

N. Progr. AOU S	Codice RAS	Descrizione intervento	Responsabile del Procedimento	CUP
1_AOUSS	SS_SAN_013	Edifici del complesso ospedaliero delle "Cliniche S. Pietro" dell'AOU Sassari - Interventi per la messa a norma antincendio, con adeguamento delle vie di esodo, impianti di sicurezza antincendio e impianti di protezione dalle scariche atmosferiche	Ing. Antonio Lumbau	H8818000000001
2_AOUSS	SS_SAN_017	P.O. SS. Annunziata - Complesso Ospedaliero AOU Sassari - Completamento degli interventi di messa a norma antincendio compresa l'impiantistica delle parti del piano quarto e quinto, sede dei reparti Rianimazione, Cardioanestesia e delle sale operatorie della Cardiocirurgia	Ing. Antonio Lumbau	H8818000010001
3_AOUSS	SS_SAN_016	Edifici del Complesso Didattico-Microbiologia dell'Azienda Ospedaliero AOU Sassari - Primi interventi di messa a norma dei percorsi, delle vie di esodo e degli impianti ai fini della sicurezza antincendio	Ing. Roberto Manca	H8818000020002
4_AOUSS	SS_SAN_015	P.O. SS. Annunziata - Complesso Ospedaliero AOU Sassari - Interventi di messa a norma antincendio delle parti edili e impiantistiche, compresa la realizzazione degli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche - 1° fase	Ing. Roberto Manca	H83D18000040002
5_AOUSS	SS_SAN_014	P.O. SS. Annunziata - Complesso Ospedaliero AOU Sassari - Completamento degli interventi di messa a norma antincendio delle parti edili e impiantistiche - 2° fase	Ing. Roberto Manca	H83D18000050002

DATO ATTO

che con la citata delibera n. 404 del 30/05/2018 sono stati approvati anche le Relazioni tecniche di intervento, comprendenti al loro interno le sezioni: 1) anagrafica; 2) descrittiva; 3) finanziaria; 4) procedurale.

CONSIDERATO

che le tempistiche riportate nel cronoprogramma allegato sono relative ad un ordinario iter della pratica come da disposizioni di legge e non tengono conto di eventuali slittamenti cronologici, indipendenti dall'operato del RdP, dovuti ad esempio: all'iter dell'istruttoria delle pratiche presso gli enti pubblici interessati; all'eventuale necessità di apportare modifiche al progetto per esigenze sanitarie legate al nuovo piano sanitario regionale ancora in corso di definizione; a possibili richieste di integrazioni e correzioni da parte dei verificatori; a contenziosi nello svolgimento delle gare e nell'esecuzione dell'appalto; alla accertata carenza di personale tecnico e amministrativo assegnato alla SSD Nuovo Ospedale - Fondi FSC e alla SC Edile Impianti e Patrimonio.

CONSIDERATO

che a causa del carico di lavoro delle strutture aziendali e della necessità di eseguire alcuni altri interventi propedeutici alla realizzazione delle opere di adeguamento antincendio, è necessari procedere alla rimodulazione dei cronoprogrammi procedurali e finanziari di tutti i cinque interventi di cui alla tabella precedente.

VISTA

la deliberazione n° 7 adottata dal Direttore Generale di questa Azienda in data 14/01/2019;

PROPONE

per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente:

DI APPROVARE

le schede procedurali e finanziarie, aggiornate al 31/05/2019, aggiornate e sottoscritte dai RdP, relative ai cinque interventi (codici RAS: SS_SAN_013, SS_SAN_014, SS_SAN_015, SS_SAN_016, SS_SAN_017) conservate agli atti del procedimento.

DI DARE ATTO


che con l'approvazione del suddetto cronoprogramma, i RdP assumono l'impegno di rispettare le previsioni in esso contenute nei limiti e condizioni indicati in premesse;

DI TRASMETTERE

all'Assessorato dell'Igiene e Sanità della Regione Sardegna, le suddette schede contenenti i Cronoprogrammi procedurali e finanziari aggiornati, unitamente a copia della presente Deliberazione.

di informare Servizi competenti delle rettifiche connesse all'esecuzione del presente provvedimento.

IL DIRETTORE pro tempore della SSD Nuovo Ospedale-Fondi FSC
(Ing. Roberto Gino Manca)



IL DIRETTORE GENERALE f.f.
Dott. Nicolò Orrù

Ai sensi dell'art. 3, comma 6 del D.Lgs. 502/1992 e dell'art. 13 dell'Atto Aziendale della AOU di Sassari

- PRESO ATTO** della proposta di Deliberazione avente per oggetto: "Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014 – 2020 e DGR 52/26 del 22.11.2017. "Messa a norma antincendio, impianti protezione scariche atmosferiche e adeguamenti impiantistici connessi – varie strutture sanitarie" - *Approvazione dell'aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali e finanziari.*"
- DATO ATTO** che il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario f.f. hanno espresso parere favorevole;

D E L I B E R A

per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente,

Di adottare la proposta di deliberazione di cui sopra e conseguentemente:

- DI APPROVARE** le schede procedurali e finanziarie, aggiornate al 31/05/2019, aggiornate e sottoscritte dai RdP, relative ai cinque interventi (codici RAS: SS_SAN_013, SS_SAN_014, SS_SAN_015, SS_SAN_016, SS_SAN_017) conservate agli atti del procedimento.
- DI DARE ATTO** che con l'approvazione del suddetto cronoprogramma, i RdP assumono l'impegno di rispettare le previsioni in esso contenute nei limiti e condizioni indicati in premesse;
- DI TRASMETTERE** all'Assessorato dell'Igiene e Sanità della Regione Sardegna, le suddette schede contenenti i Cronoprogrammi procedurali e finanziari aggiornati, unitamente a copia della presente Deliberazione.
- DI INFORMARE** Servizi competenti delle rettifiche connesse all'esecuzione del presente provvedimento.

IL DIRETTORE GENERALE f.f.
 (Dott. Nicolò Orrù)

La presente Deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio elettronico del sito dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari dal 08/30/2019 per la durata di quindici giorni

Il Direttore della Struttura Complessa Affari Generali, Convenzioni e Rapporti con l'Università

(Dott. Antonio Solinas)