



DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F. N. 775 DEL 22.12.2020

OGGETTO	Lavori di ristrutturazione dei principali corpi bagno del "Palazzo Materno Infantile" in Viale S. Pietro n. 12 in Sassari - AOU di Sassari – CUP H88I20000050002 – Approvazione del Cronoprogramma Procedurale e Finanziario.
----------------	---

STRUTTURA PROPONENTE	SC EDILE IMPIANTI E PATRIMONIO	
ESTENSORE	Ing. Roberto Manca	
PROPOSTA N.	PDEL/2020/1153	
Il Responsabile della Struttura propone l'adozione del presente provvedimento, attestandone conformità alla norma, nonché l'utilità e l'opportunità per gli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico. Il Responsabile della Struttura e il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza.		
RUOLO	SOGGETTO	FIRMA DIGITALE
Direttore della Struttura Proponente	Ing. Roberto Manca	

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari
SI [] NO []

Parere del Direttore Amministrativo f.f.

FAVOREVOLE [X]	Dott.ssa Rosa Maria Bellu	
NON FAVOREVOLE []		

Parere del Direttore Sanitario f.f.

FAVOREVOLE [X]	Dott. Bruno Contu	
NON FAVOREVOLE []		

La presente Deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio elettronico del sito dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari dal 22.12.2020 per la durata di quindici giorni

RUOLO	SOGGETTO	FIRMA
Il Direttore della Struttura Complessa Affari Generali, Convenzioni e Rapporti con l'Università	Dott. Giuseppe Carassino	

IL DIRETTORE DELLA SC EDILE, IMPIANTI E PATRIMONIO
(Ing. Roberto Manca)

- VISTO** il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss. mm.ii;
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 517 del 21.12.1999: “Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell’art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419”;
- VISTA** la Legge Regionale del 11 settembre 2020, n. 24 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore.
- VISTO** il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 11.08.2017 dalla Regione Sardegna e dalle Università degli Studi di Cagliari e di Sassari;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 16/4 del 26.03.2020 con la quale viene nominato Commissario Straordinario dell’AOU di Sassari il Dott. Giovanni Maria Soro e la Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 27/31 del 28.05.2020 con la quale si dispone la proroga del Contratto del Commissario Straordinario fino alla data del 06.08.2020;
- PRESO ATTO** che il Dott. Giovanni Maria Soro, Commissario Straordinario dell’AOU di Sassari, in data 20.06.2020 ha rassegnato formali dimissioni via pec alla Regione Autonoma della Sardegna a far data dal 01.07.2020;
- VISTA** la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 225 del 26 giugno 2020 “Nomina sostituti in caso di assenza o impedimento del Direttore Sanitario f.f. e del Direttore Amministrativo dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari”.
- VISTA** la Deliberazione del Commissario Straordinario f.f. n. 285 del 02 luglio 2020 “Preso d’atto delle dimissioni del Commissario Straordinario della AOU di Sassari”;
- PRESO ATTO** della nota regionale dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale – prot. n. 7382 del 15/09/2020, ratificata con Deliberazione del Commissario Straordinario f.f. n. 433 del 15 settembre 2020, con la quale si comunica che il Dott. Antonio Lorenzo Spano deve continuare ad esercitare le sue funzioni di Commissario Straordinario, svolte in seguito alla vacanza del medesimo ufficio ai sensi dell’art. 3 comma 6 del D. Lgs 502/1992 e dell’Atto Aziendale, fino all’adozione di specifici atti da parte della Giunta Regionale;
- VISTA** la nota PG n. 16980 del 16 settembre 2020 avente ad oggetto “Sostituzioni Dirigenti Strutture Complesse”;
- DATO ATTO** che con la Deliberazione del Direttore Generale n° 760 del 29/12/2017 è stato conferito, con decorrenza 01.01.2018, l’incarico quinquennale di Direttore della Struttura Complessa Edile, Impianti e Patrimonio all’Ing. Roberto Gino Manca
- CONSIDERATO** il grave stato di obsolescenza e l’insufficienza dei servizi igienici attualmente presenti nei vari reparti del Palazzo materno infantile, bagni che risalgono nella quasi totalità all’epoca di costruzione del palazzo (1959).
- CONSIDERATO** che la realizzazione e utilizzazione del nuovo “Palazzo Materno Infantile”, prevista nelle opere già aggiudicate alla RTI SALC-GEMMO ANGIUS con delibera n. 704 del 19/12/2017 (contratto Rep. 23833 del 20/12/2018) nell’ambito dell’Intervento di “*Ampliamento del complesso ospedaliero universitario di Sassari compreso il completamento, l’adeguamento funzionale e il collegamento esistente*”, finanziato con fondi FSC 2007/2013, potrà ragionevolmente avvenire non prima di tre-quattro anni.
- DATO ATTO** che lo SPRESAL dell’ATS Sardegna con “Verbale di accertata violazione e prescrizioni” PROT.

PG/2020/119624 del 25/05/2020, emesso a carico del Commissario Straordinario, riscontrata la carenza di servizi igienici riservati al personale nei reparti della UOC di Ginecologia e Ostetricia, impone l'adeguamento alle norme previste dal D. Lgs 81/08 entro il termine di mesi sei.

DATO ATTO	che per ottemperare alle prescrizioni dello SPRESAL è necessario provvedere ad interventi di adeguamento e ampliamento dei servizi igienici della UOC di Ginecologia ed Ostetricia e dell'intero edificio
DATO ATTO	Che l'Ing. Roberto Manca ha predisposto il progetto esecutivo per i "Lavori di ristrutturazione dei principali corpi bagno del "Palazzo Materno Infantile" in Viale S. Pietro, 12 in Sassari", progetto approvato con Delibera del Commissario n. 262 del 30/06/2020
DATO ATTO	che con nota prot. PG/2020/13052 del 1/07/2020 l'Azienda ha richiesto all'Assessorato alla Sanità della Regione Sardegna l'erogazione di un finanziamento di € 1.100.000,00 per procedere con l'esecuzione dei lavori previsti nel progetto approvato con la citata delibera n. 262/2020
DATO ATTO	che l'Assessorato alla Sanità della Regione Sardegna con nota prot. 18373 del 05/08/2020, ha comunicato all'AOU di Sassari l'ammissione a finanziamento per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione dei corpi bagno del Palazzo materno Infantile, chiedendo contestualmente la formulazione di un cronoprogramma procedurale e finanziario.
DATO ATTO	che è stato acquisito il codice CUP H88I20000050002 per l'intervento in oggetto.
DATO ATTO	che con Delibera del Commissario n. 499 del 7/10/2020 è stato approvato il progetto esecutivo con alcune piccole modifiche ed integrazioni rispetto a quello approvato con Delibera del Commissario n. 262 del 30/06/2020
DATO ATTO	che con delibera n. 499 del 7/10/2020 l'ing. Enrico Mascia è stato nominato Responsabile del procedimento dell'intervento in oggetto
ACQUISITO	il cronoprogramma procedurale e finanziario dell'intervento concordato con gli uffici competenti dell'Assessorato alla Sanità e sottoscritto dal Responsabile del Procedimento

PROPONE

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente:

- 1. Di approvare** il cronoprogramma procedurale e finanziario redatto e sottoscritto dal RdP e allegato agli atti del procedimento
- 2. Di trasmettere** al competente ufficio dell'Assessorato alla sanità il cronoprogramma procedurale e finanziario dell'intervento in oggetto, unitamente al presente atto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F.

Dott. Antonio Lorenzo Spano

PRESO ATTO

della proposta di Deliberazione avente per oggetto: "Lavori di ristrutturazione dei principali corpi bagno del "Palazzo Materno Infantile" in Viale S. Pietro n. 12 in Sassari - AOU di Sassari – CUP H88I20000050002 – Approvazione del Cronoprogramma Procedurale e Finanziario".

D E L I B E R A

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente

Di adottare la proposta di deliberazione di cui sopra e conseguentemente:

1. **Di approvare** il cronoprogramma procedurale e finanziario redatto e sottoscritto dal RdP e allegato agli atti del procedimento
2. **Di trasmettere** al competente ufficio dell'Assessorato alla sanità il cronoprogramma procedurale e finanziario dell'intervento in oggetto, unitamente al presente atto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F.

Dott. Antonio Lorenzo Spano

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE:

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: