



DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F. N. 148 DEL 23 /02 / 2021

OGGETTO	Rimodulazione del “cronoprogramma procedurale e finanziario” e nomina del nuovo Responsabile del Procedimento dei lavori inerenti: “Edifici del complesso ospedaliero delle "Cliniche S. Pietro" dell'AOU Sassari - Interventi per la messa a norma antincendio, con adeguamento delle vie di esodo, impianti di sicurezza antincendio e impianti di protezione dalle scariche atmosferiche (codice regionale SS_SAN_013).
----------------	--

STRUTTURA PROPONENTE	SC EDILE IMPIANTI E PATRIMONIO	
ESTENSORE	Ing. Roberto Manca	
PROPOSTA N.	PDEL/2021/162	
Il Responsabile della Struttura propone l'adozione del presente provvedimento, attestandone conformità alla norma, nonché l'utilità e l'opportunità per gli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico. Il Responsabile della Struttura e il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza.		
RUOLO	SOGGETTO	FIRMA DIGITALE
Direttore della Struttura Proponente	Ing. Roberto Manca	

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari
SI NO

Parere del Direttore Amministrativo f.f.

FAVOREVOLE [X]	Dott.ssa Rosa Maria Bellu	
NON FAVOREVOLE []		

Parere del Direttore Sanitario f.f.

FAVOREVOLE [X]	Dott. Bruno Contu	
NON FAVOREVOLE []		

La presente Deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio elettronico del sito dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari dal 23.02.2021 per la durata di quindici giorni

RUOLO	SOGGETTO	FIRMA
Il Dirigente Amministrativo della Struttura Complessa Affari Generali, Convenzioni e Rapporti con l'Università	Dott. Giuseppe Carassino	

IL DIRETTORE DELLA SC EDILE, IMPIANTI E PATRIMONIO
(Ing. Roberto Manca)

- VISTO** il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss. mm.ii.;
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 517 del 21.12.1999: “Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell’art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419”;
- VISTA** la legge regionale del 27 luglio 2016, n. 17 “Istituzione dell’Azienda per la tutela della salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell’assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna). Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5) e alla legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario regionale)”;
- VISTO** il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 11.08.2017 dalla Regione Sardegna e dalle Università degli Studi di Cagliari e di Sassari;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 16/4 del 26.03.2020 con la quale viene nominato Commissario Straordinario dell’AOU di Sassari il Dott. Giovanni Maria Soro e la Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 27/31 del 28.05.2020 con la quale si dispone la proroga del Contratto del Commissario Straordinario fino alla data del 06.08.2020;
- PRESO ATTO** che il Dott. Giovanni Maria Soro, Commissario Straordinario dell’AOU di Sassari, in data 20.06.2020 ha rassegnato formali dimissioni via PEC alla Regione Autonoma della Sardegna a far data dal 01.07.2020;
- VISTA** la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 225 del 26 giugno 2020 “Nomina sostituti in caso di assenza o impedimento del Direttore Sanitario f.f. e del Direttore Amministrativo dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari”.
- VISTA** la Deliberazione del Commissario Straordinario f.f. n. 285 del 02 luglio 2020 “Presenza d’atto delle dimissioni del Commissario Straordinario della AOU di Sassari”;
- PRESO ATTO** della nota regionale dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale – prot. n. 7382 del 15/09/2020, ratificata con Deliberazione del Commissario Straordinario f.f. n. 433 del 15 settembre 2020, con la quale si comunica che il Dott. Antonio Lorenzo Spano deve continuare ad esercitare le sue funzioni di Commissario Straordinario, svolte in seguito alla vacanza del medesimo ufficio ai sensi dell’art. 3 comma 6 del D. Lgs 502/1992 e dell’Atto Aziendale, fino all’adozione di specifici atti da parte della Giunta Regionale;
- VISTA** la nota PG n. 1010 del 20 gennaio 2021 avente ad oggetto “Sostituzioni Dirigenti Strutture Complesse – Proroga”;
- DATO ATTO** che con la Deliberazione del Direttore Generale n° 760 del 29/12/2017 è stato conferito, con decorrenza 01.01.2018, l’incarico quinquennale di Direttore della Struttura Complessa Edile, Impianti e Patrimonio all’Ing. Roberto Gino Manca;
- CONSIDERATO** che è opportuno sostituire l’Ing. Antonio Lumbau, incardinato nella SSD Ingegneria Clinica e non più nella SC Edile Impianti e Patrimonio quale Responsabile del Procedimento dell’intervento in oggetto;
- CONSIDERATO** che l’Ing. Enrico Mascia, dirigente incardinato nella SC Edile Impianti e Patrimonio, ha i titoli per svolgere l’incarico di Responsabile del Procedimento dell’intervento in oggetto;
- CONSIDERATO** che a causa dell’emergenza COVID 19, del conseguente impegno delle strutture amministrative

aziendali nell'esecuzione degli interventi urgenti necessari per fronteggiare la pandemia, è stato impossibile rispettare il "cronoprogramma procedurale e finanziario" degli interventi in oggetto, con conseguente necessità di provvedere al suo aggiornamento;

DATO ATTO

che la direzione Aziendale ha chiesto all'Ing. Roberto Manca, direttore della SC Edile Impianti e Patrimonio, di procedere di concerto con gli uffici dell'Assessorato alla Sanità della Regione Sardegna all'aggiornamento del "cronoprogramma procedurale e finanziario" relativo all'intervento in oggetto e che il "cronoprogramma procedurale e finanziario" aggiornato e sottoscritto dal Responsabile del procedimento è allegato agli atti del procedimento;

CONSIDERATO

che il "cronoprogramma procedurale e finanziario" aggiornato deve essere approvato con deliberazione della Direzione Aziendale prima di essere trasmesso al competente ufficio dell'Assessorato alla Sanità della Regione Sardegna;

PROPONE

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente:

- 1) **Di nominare** l'Ing. Enrico Mascia quale Responsabile del procedimento dell'Intervento in oggetto;
- 2) **Di approvare** il cronoprogramma aggiornato dell'intervento "*Edifici del complesso ospedaliero delle "Cliniche S. Pietro" dell'AOU Sassari - Interventi per la messa a norma antincendio, con adeguamento delle vie di esodo, impianti di sicurezza antincendio e impianti di protezione dalle scariche atmosferiche*" (codice regionale SS_SAN_013) sottoscritto dal Responsabile del Procedimento;
- 3) **Di trasmettere** al competente ufficio dell'Assessorato Regionale alla Sanità della Regione Sardegna il cronoprogramma aggiornato dell'intervento in oggetto, unitamente al presente atto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F.

Dott. Antonio Lorenzo Spano

PRESO ATTO

della proposta di Deliberazione avente per oggetto: *Rimodulazione del "cronoprogramma procedurale e finanziario" dei lavori inerenti: "Edifici del complesso ospedaliero delle "Cliniche S. Pietro" dell'AOU Sassari - Interventi per la messa a norma antincendio, con adeguamento delle vie di esodo, impianti di sicurezza antincendio e impianti di protezione dalle scariche atmosferiche (codice regionale SS_SAN_013).*

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente

Di adottare la proposta di deliberazione di cui sopra e conseguentemente:

- 1) **Di nominare** l'Ing. Enrico Mascia quale Responsabile del procedimento dell'Intervento in oggetto;
- 2) **Di approvare** il cronoprogramma aggiornato dell'intervento *"Edifici del complesso ospedaliero delle "Cliniche S. Pietro" dell'AOU Sassari - Interventi per la messa a norma antincendio, con adeguamento delle vie di esodo, impianti di sicurezza antincendio e impianti di protezione dalle scariche atmosferiche" (codice regionale SS_SAN_013)* sottoscritto dal Responsabile del Procedimento;
- 3) **Di trasmettere** al competente ufficio dell'Assessorato Regionale alla Sanità della Regione Sardegna il cronoprogramma aggiornato dell'intervento in oggetto, unitamente al presente atto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F.

Dott. Antonio Lorenzo Spano

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE:

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE:

CRONOPROGRAMMA PROC-FIN. REVISIONE 21-02-2021 (SS_SAN_013)