



**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 111 DEL 08 / 02 / 2022**

<b>OGGETTO</b>	Rimodulazione del “cronoprogramma procedurale e finanziario” dei lavori inerenti: “Ampliamento del complesso ospedaliero-universitario compreso l’adeguamento funzionale e il collegamento dell’esistente” (codice regionale AO USS_71_11_17).
----------------	--

<b>STRUTTURA PROPONENTE</b>	SC Edile Impianti e Patrimonio
<b>ESTENSORE</b>	<i>Ing. Roberto Manca</i>
<b>PROPOSTA N.</b>	PDEL/2022/121

Il Responsabile della Struttura propone l’adozione del presente provvedimento, attestandone conformità alla norma, nonché l’utilità e l’opportunità per gli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico. Il Responsabile della Struttura e il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, attestano che l’atto è legittimo nella forma e nella sostanza.

<b>RUOLO</b>	<b>SOGGETTO</b>	<b>FIRMA DIGITALE</b>
Direttore della Struttura Proponente	Ing. Roberto Gino Manca	

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari  
SI [ ] NO [ x ]

**Parere del Direttore Amministrativo f.f.**

FAVOREVOLE [ X ]	Dott.ssa Rosa Maria Bellu	
NON FAVOREVOLE [ ]		

**Parere del Direttore Sanitario f.f.**

FAVOREVOLE [ X ]	Dott. Francesco Luigi Bandiera	
NON FAVOREVOLE [ ]		

La presente Deliberazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio elettronico del sito dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari dal 08/02/2022 per la durata di quindici giorni

<b>RUOLO</b>	<b>SOGGETTO</b>	<b>FIRMA</b>
Il Dirigente Amministrativo della Struttura Complessa Affari Generali, Convenzioni e Rapporti con l’Università	Dott. Giuseppe Carassino	

**IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA**  
**(Ing. Roberto Gino Manca)**

- VISTO** il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss. mm.ii;
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 517 del 21.12.1999: “Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell’art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419”;
- VISTA** la Legge Regionale del 11 settembre 2020, n. 24 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore;
- VISTO** il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 11.08.2017 dalla Regione Sardegna e dalle Università degli Studi di Cagliari e di Sassari;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 51/33 del 30.12.2021 con la quale viene nominato Direttore Generale dell’AOU di Sassari il Dott. Antonio Lorenzo Spano;
- CONSIDERATO** che nella DGR suddetta viene nominato quale Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari il Dott. Antonio Lorenzo Spano e che l’incarico decorre dal 1° gennaio 2022 ed ha una durata pari a cinque anni, rinnovabili una sola volta;
- VISTA** la Deliberazione n. 1 del 4.01.2022 con la quale il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari prende atto della Deliberazione della Regione Autonoma della Sardegna n. 51/33 del 30.12.2021 “Azienda Ospedaliero Universitaria (AOU) di Sassari. Nomina Direttore generale;”
- VISTA** la Deliberazione n. 2 del 04.01.2022 “Proroga, per il tempo strettamente necessario e comunque sino a nuove determinazioni, degli incarichi di Direttore Sanitario f.f. al Dott. Francesco Luigi Bandiera e di Direttore Amministrativo f.f. alla Dott.ssa Rosa Maria Bellu”;
- VISTA** la nota PG n. 99 del 04 Gennaio 2022 avente ad oggetto “*Sostituzioni Dirigenti Strutture Vacanti?*”;
- CONSIDERATO** che a causa delle divergenze con l’appaltatore in merito ai contenuti e costi del progetto esecutivo presentato è stato necessario avviare una fase di confronto per superare le criticità che impediscono l’approvazione del progetto esecutivo;
- DATO ATTO** che per la soluzione della problematica l’AOU di Sassari, di concerto con l’appaltatore, ha ritenuto necessario procedere alla costituzione del Collegio Consultivo Tecnico ai sensi del DL 76/2020 convertito nella Legge 120/2020,
- DATO ATTO** che per procedere alla selezione del componente di competenza dell’AOU di Sassari nel Collegio Consultivo Tecnico (CCT) è stato pubblicato apposito avviso Prot. PG/2021/2545 del 17.06.2021;
- DATO ATTO** che in esito alla procedura precedentemente citata, con Delibera del Commissario n. 509 del 22/06/2021 ha provveduto alla nomina del Componente di competenza del CCT;
- DATO ATTO** che l’Appaltatore RTI SALC-GEMMO-ANGIUS, con nota Prot. PG/2021/10424 del 14 giugno 2021, ha comunicato la nomina del componente del Collegio Tecnico Consultivo di propria competenza;
- DATO ATTO** che, come previsto dal verbale di nomina del Presidente del Collegio Consultivo Tecnico agli atti prot. n. PG/2021/13471 del 05.08.2021, così come previsto dall’art. 6 Legge 120/2020 e ss. mm e ii., i due componenti nominati hanno deciso concordemente la nomina del Presidente del CCT;
- DATO ATTO** che con delibera del Commissario Straordinario n. 728 del 12/08/2021 è stata approvata la costituzione integrale del Collegio Consultivo Tecnico;
- DATO ATTO** che con nota Aut/Pres. n. 95 del 21/09/2021 – AUTORIZZAZIONI il Presidente della Corte dei Conti ha autorizzato il presidente nominato nel CT all’assolvimento dell’incarico;
- DATO ATTO** che in data 27 settembre 2021 si è tenuta la prima riunione del CCT come da verbale conservato agli atti;

- DATO ATTO** che il CCT si è riunito altre 3 volte per definire le procedure e acquisire la necessaria documentazione (6/10/2021, 8/11/2021, 22/11/2021);
- DATO ATTO** che a seguito della formalizzazione dei quesiti da parte dell'AOU di Sassari e dell'Appaltatore, è stata emessa dal CCT in data 3/12/2021 la "Determinazione con natura di lodo contrattuale n. 1", determinazione che assegnava alle parti 90 giorni per addivenire alla definizione delle controversie sulla base delle indicazioni del CCT;
- DATO ATTO** che l'AOU di Sassari con nota Prot. PG/2021/21140 del 28/12/2021 ha richiesto chiarimenti al CCT sulla determinazione "Determinazione con natura di lodo contrattuale n. 1" oltre ad una proroga dei termini;
- DATO ATTO** che il CCT con comunicazione del 29/12/2021 ha concesso una proroga di ulteriori 45 giorni;
- CONSDERATO** che è ancora in atto il contraddittorio fra le parti, è necessario procedere all'adeguamento del cronoprogramma esecutivo ed economico finanziario che regge l'appalto;
- DATO ATTO** che il Responsabile del procedimento ha provveduto a rimodulare il suddetto cronoprogramma procedurale e finanziario, che è allegato agli atti del procedimento;

### **PROPONE**

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente:

- 1) **Di Approvare** il Cronoprogramma procedurale e finanziario rimodulato alla data del 4/02/2022 redatto dal RdP Ing. Roberto Manca e allegato agli atti del procedimento;
- 2) **Di trasmettere** copia del presente atto e del cronoprogramma aggiornato agli uffici competenti dell'Assessorato alla Sanità della Regione Sardegna;

## IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Antonio Lorenzo Spano

### PRESO ATTO

della proposta di Deliberazione avente per oggetto: “*Rimodulazione del “cronoprogramma procedurale e finanziario” dei lavori inerenti: “Ampliamento del complesso ospedaliero-universitario compreso l’adeguamento funzionale e il collegamento dell’esistente” (codice regionale AOUSS\_71\_11\_17).*”

### DELIBERA

*Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente*

Di adottare la proposta di deliberazione di cui sopra e conseguentemente:

- 1) **Di Approvare** il Cronoprogramma procedurale e finanziario rimodulato alla data del 4/02/2022 redatto dal Rdp Ing. Roberto Manca e allegato agli atti del procedimento;
- 2) **Di trasmettere** copia del presente atto e del cronoprogramma aggiornato agli uffici competenti dell’Assessorato alla Sanità della Regione Sardegna

## IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Antonio Lorenzo Spano

#### ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE:

- *Nessun allegato*

#### ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE:

- *cronoprogramma aggiornato FSC 2007-2013*