



**PROGETTO ABBATTIMENTO LISTE D'ATTESA
PER PATOLOGIE ONCOLOGICHE MAMMARIE
Blocco Operatorio Cliniche San Pietro**

Responsabile progetto: Prof. A. Porcu, Direttore Dipartimento Chirurgico
Prof. P.P. Terragni, Direttore Dipartimento Urgenza /Emergenza
Prof. Corrado Rubino, Direttore della SMAC

Relatori del progetto: Dr.ssa A.G.Tucconi, Medico Responsabile Blocco Cliniche
Dr.ssa Elena Morelli , Coordinatore Blocco Operatorio Plesso Cliniche
Dr.ssa Antonella Sassu, Coordinatore Servizio di Anestesia

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Art. 24 del CCNL dell'Area Sanitaria 2016/2018
- Art. 115 del CCNL dell'Area Sanitaria 2016/2018
- Art. 26 del DL n.73/2021
- Art. 29 del DL n.104/2020

FINALITA'

Obiettivo del progetto è di ridurre le liste d'attesa per patologie neoplastiche mammarie della SMAC. Infatti tra gli obiettivi prioritari dell'Azienda rientra il rispetto dei tempi massimi di attesa per l'erogazione delle prestazioni chirurgiche mammarie.

Dall'analisi dell'andamento delle liste d'attesa si rileva un generalizzato aumento dei tempi d'attesa per ricovero chirurgico ordinario per patologie neoplastiche mammarie, in gran parte dipendente dalla carenza di personale medico e infermieristico, che non consente il pieno utilizzo delle sale del Blocco Operatorio aziendale.



Pertanto si propone il ricorso a misure provvisorie ed eccezionali tese a garantire il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza.

Con questo progetto si ritiene di contribuire ad una maggiore offerta terapeutica al fine di incrementare il numero di interventi chirurgici per tumori della mammella in modo da ridurre i tempi di attesa dei pazienti in lista di prenotazione con previsione di ricovero superiore al limite di 30 giorni, indicato dalla normativa vigente per la patologia neoplastica.

DURATA DEL PROGETTO

I Fase: 10 mesi;

II Fase: previa valutazione dei risultati raggiunti e della disponibilità economica, proroga del progetto al semestre successivo compatibilmente con la capienza del fondo dedicato.

MODALITA'DI ESPLETAMENTO E PERSONALE COINVOLTO

Tenuto conto delle liste d'attesa, dei tempi medi di intervento e della sola possibilità di incremento orario del personale a causa della riduzione numerica cui stanno andando incontro alcune professioni e considerando il rallentamento delle procedure di reclutamento dello stesso, l'incremento di ore per l'attività chirurgica per neoplasie mammarie sarà realizzato attraverso sedute aggiuntive, fermo restando la necessità di ottemperare alle norme vigenti in tema di orario di lavoro ai fini della tutela dei lavoratori.



Si prevede pertanto la programmazione di 1 sedute operatorie settimanali in anestesia generale e loco-regionale, mediante l'attivazione di prestazioni aggiuntive con la collaborazione di diverse figure professionali al fine di garantire lo smaltimento di interventi chirurgici per patologie oncologiche mammarie.

Per l'esecuzione delle prestazioni rese dal personale AOU autorizzato allo svolgimento dell'attività al di fuori dell'orario di servizio nel rispetto del debito orario mensile istituzionalmente dovuto, verrà corrisposto il compenso orario, per il Dirigente Medico individuato di € 80.00/h lordi onnicomprensivi, per il CPSI/tecnico il compenso orario è di € 50.00 lordi/h onnicomprensivi.

Le figure professionali coinvolte sono:

- 2 Coordinatori;
- 1 Responsabile medico del Blocco;
- 2 Chirurghi;
- 1 Anestesista;
- 1 Infermiere di Anestesia;
- 2 Infermieri Strumentisti;
- 1 Tecnico di Anatomia Patologica;
- 1 Medico di Anatomia Patologica;
- 1 Medico di Medicina Nucleare;



- 1 Tecnici di Medicina Nucleare;
- 1 Medico di Diagnostica per Immagini;
- 1 Tecnico di Diagnostica per Immagini.

L'equipe chirurgica è formata da: 2 Chirurghi, 1 Anestesista, 2 Strumentisti, 1 Infermiere di Anestesia che provvederanno all'esecuzione di interventi di chirurgia della mammella, da effettuarsi in anestesia generale e loco-regionale secondo programma stabilito. Sulla base della tipologia di intervento da eseguire sarà eventualmente coinvolto il Tecnico di Anatomia Patologica, il Medico di Anatomia Patologica ed il Medico di Medicina Nucleare.

Inoltre gli interventi chirurgici che richiedono il posizionamento di un repere metallico necessario per l'asportazione della lesione neoplastica, vedranno coinvolto il Medico ed il Tecnico della Diagnostica per Immagini.

Il Medico Responsabile del Blocco Cliniche si occuperà della pianificazione operatoria e si impegna a coordinare l'attività chirurgica mentre i Coordinatori Infermieristici si occuperanno della organizzazione e pianificazione dei turni, dell'approvvigionamento dei materiali nonché del processo amministrativo contabile con particolare riferimento alla rendicontazione mensile attestante le prestazioni eseguite, il numero delle ore rese, la congruità delle prestazioni stesse e le date in cui sono state eseguite. Gli stessi coordinatori mensilmente trasmetteranno agli organi di competenza un report sull'attività svolta e i nominativi delle persone coinvolte, autorizzato dal Responsabile del Blocco Operatorio.



L'attività di pianificazione e rendicontazione richiederà un impegno lavorativo di 1 ora per Coordinatore e 1 ora per il Medico Responsabile del Blocco Operatorio a seduta operatoria, da svolgersi al di fuori dell'orario di servizio.

Il personale interessato dovrà attestare, sotto la propria responsabilità, la compatibilità della prestazione lavorativa con la normativa vigente in particolare in materia di orario di lavoro ai sensi della Legge 30 ottobre 2014 n.161 e di aver assolto l'orario di servizio istituzionale.

La Struttura Complessa Risorse Umane provvederà ad effettuare le opportune verifiche prima di procedere con la liquidazione di quanto dovuto.

I pazienti verranno operati presso una sala operatoria del Blocco Operatorio Plesso Cliniche per un totale di 40 sedute operatorie ore 8-20 come da schema allegato con una media di 4 pazienti a seduta. Si prevede 1 seduta a settimana con orario dalle ore 8 alle ore 20; l'orario è da intendersi indicativo comprensivo dell'attività chirurgica, del ripristino del materiale utilizzato, del ricondizionamento dello strumentario chirurgico e dell'assistenza anestesologica postoperatoria, distribuita come da tabella allegata.

Trascorsa la prima fase si procederà alla verifica dei risultati raggiunti ed all'acquisizione delle liste d'attesa aggiornate, al fine di definire l'eventuale estensione del progetto.



PIANO DEI COSTI

La valutazione economica è elaborata considerando il massimo utilizzo ipotizzabile. All'esito della valutazione dei risultati raggiunti sarà possibile rimodulare la programmazione delle attività ed il conseguente piano dei costi.

La I fase progettuale prevede un costo massimo di **€ 276.000** per **4.200 ore aggiuntive**.

MONITORAGGIO E COORDINAMENTO

I Responsabili del monitoraggio e coordinamento del progetto sono individuati nelle persone di:

Dott.ssa A. Gabriella Tucconi, Responsabile del Blocco Operatorio

Dott.ssa Elena Morelli, Coordinatore Blocco Operatorio

Dott.ssa Antonella Sassu, Coordinatore Servizio Anestesia.

TABELLA N. 1

PROFESSIONISTI	ORE PREVISTE	QUOTA ECONOMICA/ORA (€ LORDI ONNICOMPRESIVI)	TOTALE (€ LORDI
CHIRURGO	960	80	76.800
INFERMIERE STRUMENTISTA	960	50	48.000
INFERMIERE ANESTESIA	480	50	24.000
COORDINATORE BO+AN	80	50	4.000
MEDICO ANESTESISTA	480	80	38.400
MEDICO RESPONSABILE BO	40	80	3.200
TECNICO ANATOMIA PATOLOGICA	240	50	12.000
MEDICO ANATOMIA PATOLOGICA	240	80	19.200
MEDICO NUCLEARE	240	80	19.200
MEDICO RADIOLOGIA	240	80	19.200
TECNICO RADIOLOGIA	240	50	12.000
	4.200		
TOTALE			276.000



Area del progetto	Contenuti	Sintesi	Costi euro
Obiettivo	Istituzione di un team multidisciplinare presso l'AOU di Sassari che in attività extralavorativa concorra alla riduzione delle liste di attesa di interventi di chirurgia generale e specialistica oncologica		
Tempi previsti per singola missione	Il tempo previsto per singola seduta operatoria è di 12 ore comprensive della preparazione ed esecuzione degli interventi chirurgici e della sistemazione delle sale operatorie e dei materiali utilizzati e dell'assistenza postoperatoria	Durata media per singola seduta: 12 ore	
Trattamenti previsti	<u>40 sedute di 12 ore ciascuna con 4 pazienti a seduta</u>	2000 ore comparto 2200 ore Anestesista/Chirurgo/Medico	
Risorse professionali impegnate	Il progetto è costituito da: 1 Medico Responsabile del Blocco Operatorio 2 Coordinatori (Sale operatorie e Anestesia) 2 Chirurghi 1 Anestesista	n. 2 Coordinatori n. 2 Chirurghi n.3 Infermieri 1 Anestesista	
	1 CPSI di Anestesia 2 CPSI Strumentisti	1 Medico Resp. Blocco	
	1 Medico di Radiologia 1 Tecnico Radiologia 1 Medico di Medicina Nucleare 1 Infermiere di coordinamento	1 Tecnico Anatomia Pat. 1 Medico Anatomia Pat. 1 Medico Nucleare 1 Medico Radiologia 1 Tecnico Radiologia	
Svolgimento del servizio del personale impiegato e modalità di pagamento delle prestazioni	Adesione al progetto su base volontaria. I corrispettivi delle ore di servizio dedicate alle attività di cui al presente progetto sono riconosciuti con l'istituto delle prestazioni aggiuntive.	Prestaz. aggiuntive: CPSI/Tecnico/Ausiliario <u>50 Euro/ora onnicomprensivi</u> Anestesista/Chirurgo/ Medico <u>80 euro/ora onnicomprensivi</u>	Euro 100.000 Euro 176.000
Risorse materiali impegnate	Ferri chirurgici già in utilizzo e materiale specialistico secondo indicazioni del chirurgo che esegue l'intervento		
Totale			Euro 276.000

Prof. A. Porcu

Prof. C. Rubino

Prof. P.P. Terragni