



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 478 DEL 27 / 06 / 2022

OGGETTO	Completamento degli interventi presso il Complesso Ospedaliero della AOU di Sassari, dismissione o riconversione di alcuni stabilimenti, nonché realizzazione di opere strutturali e infrastrutture e di ammodernamento urgente sia edile che delle tecnologie sanitarie, necessarie per la messa a norma e l'accorpamento dell'Ospedale SS. Annunziata al Complesso Ospedaliero dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria. Approvazione del “Cronoprogramma procedurale e finanziario” e della “Relazione Tecnica di intervento” rettificati e aggiornati.
----------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

STRUTTURA PROPONENTE	SC EDILE IMPIANTI E PATRIMONIO	
ESTENSORE	<i>Ing. Roberto Manca</i>	
PROPOSTA N.	PDEL 2022/539	
Il/La Responsabile della Struttura propone l'adozione del presente provvedimento, attestandone conformità alla norma, nonché l'utilità e l'opportunità per gli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico. Il/La Responsabile della Struttura e il/la Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza.		
RUOLO	SOGGETTO	FIRMA DIGITALE
Direttore	Ing. Roberto Manca	

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari
SI [] NO [x]

Parere della Direttrice Amministrativa		
FAVOREVOLE [X]	Dott.ssa Maria Dolores Soddu	
NON FAVOREVOLE []		
Parere del Direttore Sanitario		
FAVOREVOLE [X]	Dott. Luigi Cugia	
NON FAVOREVOLE []		
La presente Deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio elettronico del sito dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari dal <u>27/06/2022</u> per la durata di quindici giorni		
RUOLO	SOGGETTO	FIRMA
Il Dirigente Amministrativo della Struttura Complessa Affari Generali, Convenzioni e Rapporti con l'Università	Dott. Giuseppe Carassino	

IL DIRETTORE DELLA S.C. EDILE IMPIANTI E PATRIMONIO
(Ing. Roberto Gino Manca)

- VISTO** il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss. mm.ii;
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 517 del 21.12.1999: “Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell’art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419”;
- VISTA** la Legge Regionale del 11 settembre 2020, n. 24 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore;
- VISTO** il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 11.08.2017 dalla Regione Sardegna e dalle Università degli Studi di Cagliari e di Sassari;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 51/33 del 30.12.2021 con la quale viene nominato Direttore Generale dell’AOU di Sassari il Dott. Antonio Lorenzo Spano;
- CONSIDERATO** che nella DGR suddetta viene nominato quale Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari il Dott. Antonio Lorenzo Spano e che l’incarico decorre dal 1 gennaio 2022 ed ha una durata pari a cinque anni, rinnovabili una sola volta;
- VISTA** la Deliberazione n. 1 del 4.01.2022 con la quale il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari prende atto della Deliberazione della Regione Autonoma della Sardegna n. 51/33 del 30.12.2021 “Azienda Ospedaliero Universitaria (AOU) di Sassari. Nomina Direttore generale;”
- VISTA** la Deliberazione n. 472 del 20.06.2022 con la quale viene nominata la Dott.ssa Maria Dolores Soddu quale Direttrice Amministrativa dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari;
- VISTA** la Deliberazione n. 473 del 20.06.2022 con la quale viene nominato il Dott. Luigi Cugia quale Direttore Sanitario dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari;
- VISTA** la nota PG n. 99 del 04 gennaio 2022 avente ad oggetto “*Sostituzioni Dirigenti Strutture Vacanti*”;
- DATO ATTO** che con la Deliberazione del Direttore Generale n° 760 del 29/12/2017 è stato conferito, con decorrenza 01.01.2018, l’incarico quinquennale di Direttore della Struttura Complessa Edile, Impianti e Patrimonio all’Ing. Roberto Gino Manca;
- DATO ATTO** che, come indicato all’Allegato A al “*Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna*”, sottoscritto in data 29/07/2016 e ratificato con Delibera della Giunta Regionale N. 46/5 DEL 10.8.2016, riconfermata con Delibera della Giunta Regionale n. 5/1 del 24/01/2017, è stato assegnato all’AOU di Sassari un finanziamento di € 100.000.000,00 su fondi FSC 2017-2020 di cui alla Delibera CIPE n. 26/2016, assegnati all’AOU di Sassari;
- DATO ATTO** che per avviare le procedure per la formalizzazione all’AOU del finanziamento la Direzione Aziendale ha provveduto con delibera n. 272 del 16/05/2017 alla nomina del sottoscritto quale responsabile Unico del Procedimento in oggetto;
- DATO ATTO** che è stato acquisito il codice CUP H81B16000430001;
- DATO ATTO** che il primo cronoprogramma procedurale e finanziario è stato approvato con delibera n. 274 del 23/05/2017;
- DATO ATTO** che la Direzione Aziendale aveva inizialmente destinato, in accordo con l’Assessorato, una quota di € 10.000.000,00 del finanziamento in oggetto, per attuare un “piano investimenti” urgente approvato con DDG n. 449 del 4/08/2017, e successivamente rettificato con DDG n. 1039 del 28/12/2018, portando gli investimenti immediati per lavori e tecnologie ad € 15.000.000,00;
- DATO ATTO** che con nota protocollo n. 14138 del 12/06/2020 la Direzione Generale della Sanità - Servizio Programmazione Sanitaria e Economico Finanziaria e Controllo di Gestione - aveva dato il nulla osta all’incremento fino a € 25.000.000,00 della quota del suddetto finanziamento da utilizzarsi per l’acquisizione di tecnologie sanitarie e esecuzione di lavori urgenti e indifferibili legati all’incorporazione del PO SS Annunziata;

- DATO ATTO** che con Delibera del Commissario n. 781 del 23/12/2020 erano stati approvati gli aggiornamenti della “Relazione tecnica di intervento” e del Cronoprogramma procedurale e finanziario” e la modifica dell’importo massimo delle risorse utilizzabili per il “Piano investimenti”, portandola appunto a € 25.000.000,00;
- DATO ATTO** che con Delibera del Commissario n. 798 del 24/12/2020 è stato approvato, per il suddetto finanziamento, il “Cronoprogramma procedurale e finanziario” rettificato;
- DATO ATTO** che il Commissario Straordinario dell’AOU di Sassari con nota prot. con nota PG/2021/18121 del 4/11/2021 ha richiesto all’Assessorato alla Sanità della Regione Sardegna la possibilità di incrementare fino all’occorrenza massima di € 40.000.000,00 la quota parte del finanziamento utilizzabile per l’esecuzione di opere legate all’incorporazione del PO SS Annunziata e per l’acquisizione di apparecchiature biomedicali per l’ammodernamento del parco delle tecnologie sanitarie, riservando la restante quota di 60.000.000,00 per l’ampliamento e completamento del presidio ospedaliero Aziendale;
- DATO ATTO** che l’Assessorato alla Sanità della Regione Sardegna con nota prot. Prot. n. 1265 del 18/01/2022 (NS prot. PG/2022/910 del 18/01/2022) comunicava che per poter analizzare la richiesta era necessario acquisire dall’AOU opportuna documentazione per *“circostanziare le opere e le relative aree di intervento, nonché una relazione di raffronto che illustri, a grandi linee, le caratteristiche del progetto rivisitato. In entrambi i casi è richiesta l’evidenza di quali tecnologie sanitarie erano coinvolte nel progetto originario e quali alla base della proposta di rimodulazione”*;
- DATO ATTO** che a seguito della citata nota Prot. n. 1265 del 18/01/2022 l’AOU di Sassari ha predisposto la necessaria documentazione che è stata informalmente anticipata per MAIL il 16/03/2022 ai funzionari incaricati dell’Assessorato alla Sanità e discussa in occasione della riunione convocata per il giorno 22/03/2022 dallo stesso Assessorato alla Sanità della RAS con nota prot. 6486 del 15/03/2022;
- DATO ATTO** che con nota prot. PG/2022/7217 del 28/04/2022 l’AOU di Sassari circostanziava e relazionava sui motivi che davano luogo alla necessità di rimodulazione del finanziamento, trasmettendo formalmente all’Assessorato alla Sanità della RAS la *“Proposta rimodulazione interventi e del quadro economico del finanziamento FSC 2014/2020”*, nota con allegati il “Cronoprogramma procedurale e finanziario” e la “Relazione tecnica di intervento” opportunamente aggiornate, oltre ad una proposta grafica di massima delle opere di completamento del PO Aziendale che si intendono realizzare e al relativo quadro economico generale di suddivisione delle quote di finanziamento con la stima economica di massima delle nuove opere che si intendono realizzare;
- DATO ATTO** che nel citato quadro economico veniva rettificato l’importo dell’incremento della quota parte del finanziamento da impiegarsi per l’acquisizione di tecnologie sanitarie e per lavori connessi all’incorporazione del PO SS Annunziata, fissandola in € 35.000.000 e portando ad € 65.000.000 la quota da utilizzarsi per realizzare l’ampliamento del presidio ospedaliero;
- DATO ATTO** che in data 1/06/2021, a mezzo MAIL, venivano trasmessi dai funzionari dell’Assessorato alla Sanità della RAS i documenti “Cronoprogramma procedurale e finanziario” e “Relazione tecnica di intervento” con richiesta di apportare piccole modifiche e integrazioni prima della loro formale approvazione da parte dell’AOU di Sassari e successiva trasmissione all’Assessorato;
- DATO ATTO** che il RdP ha apportato le modifiche e integrazioni richieste ai suddetti documenti i quali sono allegati agli atti del procedimento nella loro stesura finale per essere approvati con il presente atto;

PROPONE

- 1) Di approvare il “Cronoprogramma procedurale e finanziario” e la “Relazione tecnica di intervento”, aggiornati e conservati agli atti del procedimento, inerenti la pratica per la richiesta di rimodulazione del finanziamento FSC 2014/2020 formalizzata dall’AOU di Sassari con la nota PG/2022/7217 del 28/04/2022
- 2) Di trasmettere i suddetti documenti all’Assessorato alla Sanità della Regione Sardegna.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Antonio Lorenzo Spano

PRESO ATTO

della proposta di Deliberazione avente per oggetto: *“Completamento degli interventi presso il Complesso Ospedaliero della AOU di Sassari, dismissione o riconversione di alcuni stabilimenti, nonché realizzazione di opere strutturali e infrastrutture e di ammodernamento urgente sia edile che delle tecnologie sanitarie, necessarie per la messa a norma e l'accorpamento dell'Ospedale SS. Annunziata al Complesso Ospedaliero dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria. Approvazione del “Cronoprogramma procedurale e finanziario” e della “Relazione Tecnica di intervento” rettificati e aggiornati”.*

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente

Di adottare la proposta di deliberazione di cui sopra e conseguentemente:

- 1) Di approvare il “Cronoprogramma procedurale e finanziario” e la “Relazione tecnica di intervento”, aggiornati e conservati agli atti del procedimento, inerenti la pratica per la richiesta di rimodulazione del finanziamento FSC 2014/2020 formalizzata dall'AOU di Sassari con la nota PG/2022/7217 del 28/04/2022
- 2) Di trasmettere i suddetti documenti all'Assessorato alla Sanità della Regione Sardegna.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Antonio Lorenzo Spano

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE:

•

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE:

- CRONOPROGRAMMA Proc. e fin. AOU_SS_SAN002 FSC 2014-2020
- Relazione tecnica intervento - AO USS_nuova scheda