



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 30 DEL 12/01/2023

OGGETTO	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA E PIANO COMPLEMENTARE. MISSIONE 6 – SALUTE - MISURA PNC M6.C2 I1.2 VERSO UN OSPEDALE SICURO E SOSTENIBILE - “EDIFICIO DELLE CHIRURGIE Parti strutturali e impiantistiche ZONA 2 piani da -2,- a +3” – CUP H82C2200090006” – CIG 95936935E9 – Approvazione Documento Preliminare alla Progettazione (DPP) e dello schema di Ordine di Acquisione (ODA). – Delega al RdP per l’avvio della procedura di progettazione con l’OE selezionato da Invitalia.
----------------	---

STRUTTURA PROPONENTE	SC Edile impianti e Patrimonio	
ESTENSORE	<i>Ing. Roberto Manca</i>	
PROPOSTA N.	PDEL 2023/25	
Il/La Responsabile della Struttura propone l’adozione del presente provvedimento, attestandone conformità alla norma, nonché l’utilità e l’opportunità per gli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico. Il/La Responsabile della Struttura e il/la Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, attestano che l’atto è legittimo nella forma e nella sostanza.		
RUOLO	SOGGETTO	FIRMA DIGITALE
Direttore della Struttura	Ing. Roberto Manca	

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari
SI NO

Parere della Direttrice Amministrativa

FAVOREVOLE <input checked="" type="checkbox"/>	Dott.ssa Maria Dolores Soddu	
NON FAVOREVOLE <input type="checkbox"/>		

Parere del Direttore Sanitario

FAVOREVOLE <input checked="" type="checkbox"/>	Dott. Luigi Cugia	
NON FAVOREVOLE <input type="checkbox"/>		

La presente Deliberazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio elettronico del sito dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari dal 12/01/2023 per la durata di quindici giorni

RUOLO	SOGGETTO	FIRMA
Il Dirigente Amministrativo della Struttura Complessa Affari Generali, Convenzioni e Rapporti con l’Università	Dott. Giuseppe Carassino	

IL DIRETTORE DELLA S.C. EDILE IMPIANTI E PATRIMONIO
(Ing. Roberto Manca)

- VISTO** il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss. mm.ii.;
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 517 del 21.12.1999: “Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell’art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419”;
- VISTA** la Legge Regionale del 11 settembre 2020, n. 24 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore;
- VISTO** il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 11.08.2017 dalla Regione Sardegna e dalle Università degli Studi di Cagliari e di Sassari;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 51/33 del 30.12.2021 con la quale viene nominato Direttore Generale dell’AOU di Sassari il Dott. Antonio Lorenzo Spano;
- CONSIDERATO** che nella DGR suddetta viene nominato quale Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari il Dott. Antonio Lorenzo Spano e che l’incarico decorre dal 1 gennaio 2022 ed ha una durata pari a cinque anni, rinnovabili una sola volta;
- VISTA** la Deliberazione n. 1 del 4.01.2022 con la quale il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari prende atto della Deliberazione della Regione Autonoma della Sardegna n. 51/33 del 30.12.2021 “Azienda Ospedaliero Universitaria (AOU) di Sassari. Nomina Direttore generale;”
- VISTA** la Deliberazione n. 472 del 20.06.2022 con la quale viene nominata la Dott.ssa Maria Dolores Soddu quale Direttrice Amministrativa dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari;
- VISTA** la Deliberazione n. 473 del 20.06.2022 con la quale viene nominato il Dott. Luigi Cugia quale Direttore Sanitario dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari;
- VISTA** la Deliberazione n. 570 del 14.07.2022 “*Sostituzione Direttore Generale in caso vacanza dell’ufficio, di assenza o impedimento*”;
- VISTA** la Deliberazione n. 571 del 14.07.2022 “*Nomina sostituti in caso di assenza o impedimento del Direttore Sanitario e della Direttrice Amministrativa dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari*”
- VISTA** la Deliberazione n. 1196 del 14.12.2022 “Attribuzione incarichi di sostituzione, ai sensi dell’art. 73 commi 4 ed 8 del CCNL Area Funzioni Locali del 17.12.2020, dei Direttori della S.C. Affari Generali Convenzioni e rapporti con l’Università, della S.C. Risorse Umane, della S.C. Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione, dei Responsabili della S.S.D. Ingegneria Clinica, della S.S.D. Nuovo Ospedale Fondi FSC e della S.S.D. Relazioni Sindacali, afferenti al Dipartimento Amministrativo e Tecnico e del Responsabile della S.S.D. Comunicazione e Relazioni Esterne, afferente Area di Staff della Direzione”.
- DATO ATTO** che con la Deliberazione del Direttore Generale n° 760 del 29/12/2017 è stato conferito, con decorrenza 01.01.2018, l’incarico quinquennale di Direttore della Struttura Complessa Edile, Impianti e Patrimonio all’Ing. Roberto Gino Manca.
- DATO ATTO** che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei

Pubblici Dipendenti e alla normativa in materia di anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interessi in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della L. n. 190/2012 e norme collegate;

DATO ATTO

che all'AOU di Sassari son stati assegnati nell'ambito del DM 20/01/2022 - misura M6.C2 I1.2 "Verso un Ospedale sicuro e sostenibile", i seguenti finanziamenti a valere sul fondo complementare PNC:

- M6.C2 1.2 - Verso un Ospedale Sicuro e Sostenibile – **EDIFICIO DELLE CHIRURGIE Parti strutturali e impiantistiche - ZONA 1 piani da -2,- a +3** – CUP H82C22000080006 - € 4.044.934,00
- M6.C2 1.2 - Verso un Ospedale Sicuro e Sostenibile – **EDIFICIO DELLE CHIRURGIE Parti strutturali e impiantistiche - ZONA 2 piani da -2,- a +3** – CUP H82C22000090006 - € 3.790.500,00
- M6.C2 1.2 - Verso un Ospedale Sicuro e Sostenibile – **PO SS ANNUNZIATA Parti strutturali e impiantistiche - ZONA 1 PIANI DA -2 A +7** – CUP H82C22000100006 - € 4.689.352,00
- M6.C2 1.2 - Verso un Ospedale Sicuro e Sostenibile – **PO SS ANNUNZIATA Parti strutturali e impiantistiche - ZONA 2 PIANI DA -2 A +7** – CUP H82C22000110006 - € 4.400.000,00
- M6.C2 1.2 - Verso un Ospedale Sicuro e Sostenibile – **PO SS ANNUNZIATA Parti strutturali e impiantistiche - ZONA 2 PIANI DA -2 A +7** – CUP H82C22000120006 - € 4.400.000,00

DATO ATTO

che all'AOU di Sassari è stato assegnato nell'ambito del DM 20/01/2022 - misura M6.C2 I1.2 "Verso un Ospedale sicuro e sostenibile", il seguente finanziamento a valere sul PNRR:

- M6.C2 1.2 - Verso un Ospedale Sicuro e Sostenibile – **Interventi di adeguamento sismico del PO Regina Margherita (Ospedale Marino) di Alghero** – CUP H12C22000150006 - € 1.510.000,00

DATO ATTO

che con la Deliberazione del Direttore Generale n° 245 del 23/03/2022 l'Ing. Roberto Gino Manca è stato nominato Responsabile del Procedimento RdP di tutti i finanziamenti assegnati all'AOU di Sassari indicati ai punti precedenti, compreso quello dell'intervento in oggetto.

DATO ATTO

che in data 31/05/2022 è stato sottoscritto, tra la Regione Sardegna e il Ministero della Salute, il "Contratto Istituzionale di Sviluppo" (CIS), strumento di programmazione negoziata identificato per l'attuazione degli interventi della Missione 6 del PNRR (art. 56 del Decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77).

DATO ATTO

che con Delibera n. 498 del 28/06/2022 l'AOU di Sassari ha approvato apposita delega ad INVITALIA, quale Centrale di Committenza, affinché quest'ultima, ai sensi degli articoli 37, co. 7, lett. b), e 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il «Codice dei contratti pubblici», procedesse, per conto dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, in qualità di stazione appaltante, alla indizione, gestione e aggiudicazione delle procedure aperte per "*L'Affidamento di lavori e servizi di ingegneria e architettura comprese le analisi di vulnerabilità, progettazione, verifica della progettazione, collaudi per gli interventi di seguito elencati nell'ambito della misura M6 C2 1.2 Verso un ospedale sicuro e sostenibile*" a valere su fondi PNC e su fondi PNRR indicati ai capi precedenti, nonché alla stipula di tali Accordi Quadro con gli operatori economici aggiudicatari;

DATO ATTO

che con Delibera n. 680 del 11/08/2022 son stati approvati i cronoprogrammi procedurali e finanziari dei suddetti interventi PNC e PNRR e gli stessi sono stati trasmessi alla Regione Sardegna

DATO ATTO

che la Regione Sardegna ha stipulato con gli Enti del Servizio Sanitario Regionale interessati, e quindi anche con la AOU di Sassari, apposita "*Convenzione tra la Regione Autonoma della Sardegna e le Aziende del Servizio Sanitario Regionale per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 6 salute, e Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari - interventi di cui al Decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022*" (RAS AOO 12-01-00 Convenzione n. 26 Prot. Ingresso n. 25258 del 08/11/2022)

DATI ATTO

che la Regione Sardegna ha avviato dal mese di novembre 2022 una collaborazione con la struttura

della Cassa Depositi e Prestiti (CDP) per supportare la Regione Sardegna e i Responsabili del procedimento degli Enti attuatori esterni nell'espletamento delle procedure e pratiche inerenti i finanziamenti PNRR e PNC.

DATO ATTO

che con MAIL del Direttore Dott. del settore investimenti di INVITALIA del 15/12/2022 è stata comunicata da INVITALIA l'avvenuta aggiudicazione, con prot. 0319587 del 3/11/2022 – della “Procedura di gara aperta ai sensi degli articoli 54 e 60 del D. Lgs. N. 50/2016, da realizzarsi mediante piattaforma telematica, per la conclusione di accordi quadro con più operatori economici per l'affidamento di lavori (OG1 – OS18-a – OS21) e servizi di ingegneria e architettura (E.10 – S.03 – LA.04) per la nuova edificazione, ristrutturazione e riqualificazione di edifici pubblici afferenti ad opere strutturali quali case della comunità, ospedali delle comunità, centrali operative territoriali e ospedali sicuri. - Lotto geografico 8 Sardegna - CIG: 9326656801 - Sub - lotto prestazionale 1 – Servizi tecnici di progettazione, direzione lavori (DL), coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (CSP) – coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (CSE)” e sono stati contestualmente trasmessi all'AOU di Sassari i relativi documenti, compresi, per tutti gli affidamenti dei singoli interventi, i “verbali di consegna sotto riserva di legge e di avvio dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'accordo quadro in via d'urgenza” sottoscritti da INVITALIA e dagli operatori aggiudicatari.

DATO ATTO

che gli aggiudicatari degli accordi quadro per i Servizi tecnici di progettazione, direzione lavori (DL), coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (CSP) – coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (CSE) degli interventi di competenze dell'AOU di Sassari sono i seguenti:

- per l'intervento PNRR M6.C2 1.2 - Verso un Ospedale Sicuro e Sostenibile – **Interventi di adeguamento sismico del PO Regina Margherita (Ospedale Marino) di Alghero – CUP H12C22000150006 - € 1.510.000,00: RTI 3P PROGETTI SRL (MANDATARIA) STUDIO CT INGEGNERIA INTEGRATA SRL (MANDANTE) GEOL. SUSANNA FRACASSA (MANDANTE)** con sede legale in VIA MARESCIALLO MARIANO ROMITI -N.80 - CAP 01100 VITEBO; P. IVA 02207250560. Mail: info@3pprogetti.it; Ribasso offerto 41,8% (prot. Aggiudicazione INVITALIA CLUSTER AQ3 – SARDEGNA 1 prot. 0319587 del 3/11/2022);
- Per gli interventi PNC M6.C2 1.2 - Verso un Ospedale Sicuro e Sostenibile: **EDIFICIO DELLE CHIRURGIE Parti strutturali e impiantistiche - ZONA 1 piani da -2,- a +3 – CUP H82C22000080006 - € 4.044.934,00; EDIFICIO DELLE CHIRURGIE Parti strutturali e impiantistiche - ZONA 2 piani da -2,- a +3 – CUP H82C22000090006 - € 3.790.500,00; PO SS ANNUNZIATA Parti strutturali e impiantistiche - ZONA 1 PIANI DA -2 A +7 – CUP H82C22000100006 - € 4.689.352,00; PO SS ANNUNZIATA Parti strutturali e impiantistiche - ZONA 2 PIANI DA -2 A +7 – CUP H82C22000110006 - € 4.400.000,00; PO SS ANNUNZIATA Parti strutturali e impiantistiche - ZONA 3 PIANI DA -2 A +7 – CUP H82C22000120006 - € 4.400.000,00: RTI STUDIO CARTOLANO SRL (MANDATARIA) STUDIO AMATI SRL (MANDANTE) GEOL. MARCO CONFORTI (MANDANTE)** con sede legale in PIAZZA ISTRIA N.2 - CAP 00198 ROMA – P.IVA 13300991000; PEC: studiocartolanosrl@legalmail.it; Ribasso offerto 31,16% (Prot. Aggiudicazione INVITALIA CLUSTER AQ3 – SARDEGNA 2 prot. 0319587 del 3/11/2022).

DATO ATTO

Che il RdP Ing. Roberto Manca ha predisposto il documento preliminare alla progettazione e l'Ordine di Attivazione relativo all'intervento in oggetto, sulla base dei modelli predisposti dalla stessa INVITALIA, documenti che devono essere fatti propri e approvati dalla Direzione Aziendale, affinché si possa procedere all'avvio delle progettazioni dei citati interventi di adeguamento sismico a valere su fondi PNC e PNRR assegnati all'AOU di Sassari nel rispetto delle tempistiche stringenti previste dall'AOU di Sassari.

DATO ATTO

che è stato acquisito il CIG 95936935E9.

DATO ATTO

che il quadro economico dell'intervento in oggetto e il relativo cronoprogramma complessivo dell'intervento riportato nei DPP e nello schema di ODA sono stati aggiornati in funzione delle date di reale aggiudicazione delle gare Invitalia, degli importi dei finanziamenti disponibili del ricalcolo degli onorari stimati spettanti ai professionisti incaricati (al lordo dei ribassi offerti in sede di gara INVITALIA), nel rispetto delle MILESTONE assegnate dal Ministero della Salute, definizione avvenuta per i cronoprogrammi di concerto con la struttura della CDP che supporta la Regione Sardegna e la AOU di Sassari nei rapporti con il Ministero della Salute.

DATO ATTO

che la suddivisione in categorie dell'importo complessivo presuntivo dei lavori, fissato in € 2.050.000,00 oltre € 80.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara, definito in via presuntiva dal RdP è riportato nella seguente tabella:

categorie	Importi categorie	Incidenza	quota sicurezza	Lavori+sicurezza
OG1	€ 512 500,00	25,000%	€ 20 000,00	€ 532 500,00
OS21	€ 615 000,00	30,000%	€ 24 000,00	€ 639 000,00
OS3	€ 102 500,00	5,000%	€ 4 000,00	€ 106 500,00
OS28	€ 410 000,00	20,000%	€ 16 000,00	€ 426 000,00
OS30	€ 410 000,00	20,000%	€ 16 000,00	€ 426 000,00
SOMMANO	€ 2 050 000,00	100,000%	€ 80 000,00	€ 2 130 000,00

DATO ATTO

che la stima degli onorari e spese per le prestazioni di ingegneria, effettuata sulla base del DM 17/06/2016, al lordo dei ribassi offerti in sede di gare INVITALIA dagli operatori economici e calcolati sulla base della stima delle varie componenti (opere) di cui alla tabella precedente, compresa la quota parte degli onorari per lo studio di vulnerabilità sismica, i cui oneri per l'effettuazione delle prove sono ricompresi in altro appalto (quello relativo alla zona 1), è riportata nella seguente tabella:

Voce	Importo
Progettazione PFTE, definitiva ed esecutiva e Direzione dei lavori	415.837,00
Verifica della progettazione ex art.26	69.734,00
Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione e di Esecuzione	100.208,00
Collaudo tecnico-amministrativo; Collaudo Statico	59.773,00
Totale spese tecniche (escluso oneri previdenziali e IVA)	645.552,00

DATO ATTO

che il quadro economico dell'intervento in oggetto riportato nel DPP è il seguente:

Voce	Importo
A) LAVORI	
A1) Lavori, escl. oneri sicurezza	2.050.000,00
A2) Oneri per la sicurezza	80.000,00
Tot.A) TOTALE lavori (incl. oneri sicurezza)	2.130.000,00
B) SOMME IN AMMINISTRAZIONE	
B1) Imprevisti	15.360,00
B2) Spese tecniche	
Progettazione e CSP, Direzione lavori e CSE	516.045,00
Collaudo statico, e tecnico-amministrativo	59.773,00
Certificazione energetica	
Pratiche accatastamento	
Verifica progetto ex.art.26	69.734,00
Oneri previdenziali su voci precedenti	25.822,00
B3) Attività RUP	
Incentivi funzioni tecniche RUP (Art.113, d.lgs. 50/2016)	34.080,00
Attività di supporto al RUP (attività supporto RUP DM 17.06.2016)	258.196,72
B4) Indagini, prove, bonifiche	
Indagini (geologiche, archeologiche, caratterizzazione materiali,...)	
Prove sui materiali, di accertamento, di collaudo	
Spese per bonifiche (amianto, belliche, ecc.) (verifiche eseguite nell'ambito dell'appalto della ZONA 1)	
B5) Acquisto aree	0,00

B6) Oneri per rilascio permessi	0,00
B7) Allacci	0,00
B8) Arredi e attrezzature	0,00
B9) Altre spese Spese per pubblicità, per predisposizione bando, per commissioni giudicatrici, Spese legali, Polizze	5.000,00
B10) IVA IVA 22% su lavori (A e B1)	471.980,00
IVA su spese tecniche (B2)	147.702,00
IVA su attività di supporto al RUP	56.803,28
IVA su indagini	0,00
IVA su arredi e attrezzature	0,00
TOTALE B) SOMME IN AMMINISTRAZIONE	1.660.500,00
TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)	3.790.500,00

DATO ATTO

che per consentire il rispetto delle tempistiche imposte dalle Milestone del Ministero della Salute, le fasi della progettazione prevedono di unificare il progetto Definitivo ed Esecutivi e le tempistiche assegnate per le varie fasi sono riportate nella seguente tabella:

<i>Fase progettuale</i>	<i>Sottofase</i>	<i>Tempi di esecuzione (*)</i>
Analisi di vulnerabilità	Redazione del piano di indagini	15 giorni s.c.
	Esecuzione indagini	15 giorni s.c.
	Relazione di output e Verifica di vulnerabilità sismica	30 giorni s.c.
Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica	Redazione PFTE	60 giorni s.c.
	Eventuale (se richiesta dal RUP) Revisione del PFTE a seguito di prescrizioni dalla Conferenza dei Servizi preliminare e/o della verifica progetto ex art.26	15 giorni s.c.
Progetto definitivo-esecutivo	Redazione progetto	90 giorni s.c.
	Revisione del progetto a seguito di prescrizioni dalla Conferenza dei Servizi e/o della verifica progetto ex art.26	15 giorni s.c.

(*) s.c.: solari consecutivi.

DATO ATTO

che il cronoprogramma dell'intervento definito di concerto con il supporto del CDP per l'intervento in oggetto è il seguente:

Fasi	Durata attività	Data presuntiva inizio	Data presuntiva fine
Predisposizione e approvazione DIP	30	15/12/2022	14/01/2023
Affidamento progettazione PFTE, e verifica ex art.26	20	15/01/2023	04/02/2023
Indagini di vulnerabilità sismica + Redazione PFTE	120	05/02/2023	05/06/2023
Approvazione PFTE	60	06/06/2023	05/08/2023
Affidamento PD + PE	15	06/08/2023	21/08/2023
Redazione PD + PE	90	22/08/2023	20/11/2023
Permessi/conf. dei servizi decisoria	30	21/11/2023	21/12/2023
Approvazione PD + PE	60	22/12/2023	20/02/2024
Ordine di Attivazione milestone 1T2023	20	21/02/2024	12/03/2024
Stipula del contratto (esecuzione lavori)	2	13/03/2024	15/03/2024
Convocazione e consegna lavori	12	16/03/2024	28/03/2024
Completamento 25% Lavori	292	29/03/2024	15/01/2025
Completamento 50% Lavori	146	16/01/2025	11/06/2025
Completamento 75% Lavori	110	12/06/2025	29/09/2025
Completamento 100% Lavori	170	30/09/2025	19/03/2026

Presenza in consegna, collaudo statico	60	20/03/2026	19/05/2026
--	----	------------	------------

DATO ATTO

che l'appalto è soggetto ad incentivazione ai sensi dell'Art. 113 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. (ad esclusione della quota di cui al comma 4 dello stesso articolo) e che l'importo della quota da accantonare a valere sullo stesso finanziamento dell'opera ammonta, come da quadro economico sopra riportato, ad € 34.080,00

PROPONE

- 1) **Di ratificare** l'aggiudicazione del CLUSTER AQ3 – SARDEGNA 2 operata da INVITALIA con Prot. 0319587 del 3/11/2022) dell'accordo quadro per i “*Servizi tecnici di progettazione, direzione lavori (DL), coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (CSP) – coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (CSE)*”, inerenti l'intervento in oggetto, all'Operatore Economico RTI Studio Cartolano SRL (MANDATARIA) Studio Amati SRL (MANDANTE) Geol. Marco Conforti (MANDANTE) con sede legale in Piazza Istria n.2 - 00198 ROMA – P.IVA 13300991000; PEC: studiocartolanosrl@legalmail.it, operatore economico che ha offerto un ribasso del 31,16% sull'importo a base di gara degli onorari e spese per la compensazione delle prestazioni oggetto del servizio.
- 2) **Di approvare** il quadro economico riportato in premesse e i conseguenti importi dei lavori al lordo dei ribassi, degli onorari stimati dal RdP in via presuntiva al lordo dei ribassi e delle altre voci in essa contenute, con la specificazione che detti importi potranno essere modificati in funzione degli esiti del progetto di fattibilità Tecnico Economica (PFTE) e del Progetto definitivo-esecutivo.
- 3) **Di approvare** le tempistiche assegnate all'Operatore Economico per la Progettazione di Fattibilità Tecnico Economica (comprensiva della verifica di vulnerabilità sismica delle strutture del PO SS Annunziata interessate anche dagli interventi delle Zone 2 e 3 oggetto di separati finanziamenti PNC), per la progettazione Definitivo-Esecutiva delle opere e il cronoprogramma dell'intervento riportati in premesse.
- 4) **Di dare atto** che € 34.080,00 dovranno essere accantonati per l'incentivazione del personale dipendente, ai sensi dell'Art. 113 del D. Lgs 50/2016 sul conto di costo A520040901 “Accantonamenti Incentivi funzioni tecniche art. 113 D. Lgs 50/2016” dando altresì atto che la ripartizione della quota di incentivi agli aventi diritto sarà oggetto di successivo atto secondo le modalità previste dallo specifico regolamento aziendale vigente.
- 5) **Di approvare** il Documento Preliminare alla Progettazione (DPP) conservato agli atti del procedimento e relativo all'intervento di cui al “*Piano nazionale di ripresa e resilienza e piano complementare. Missione 6 – Salute - Misura PNC M6.C2 I1.2 Verso un ospedale sicuro e sostenibile - Edificio delle Chirurgie - Parti strutturali e impiantistiche ZONA 2 piani da -2,- a +3*” – CUP H82C22000090006 - con i relativi contenuti in esso riportati.
- 6) **Di Approvare** lo schema di Ordine di attivazione (OdA) compilato dal RdP per la parte di competenza dell'AOU di Sassari, relativo al “*Piano nazionale di ripresa e resilienza e piano complementare. Missione 6 – Salute - Misura PNC M6.C2 I1.2 Verso un ospedale sicuro e sostenibile - Edificio delle Chirurgie - Parti strutturali e impiantistiche ZONA 2 piani da -2,- a +3*” – CUP H82C22000090006” e conservato agli atti del procedimento.
- 7) **Di dare atto** che i servizi di ingegneria dovranno essere immediatamente attivati, essendo stato già sottoscritto da INVITALIA con l'operatore economico RTI Studio Cartolano SRL (MANDATARIA)-Studio Amati SRL (MANDANTE)-Geol. Marco Conforti (MANDANTE) il “*Verbale di consegna sotto riserva di legge e di avvio dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'accordo quadro in via d'urgenza*”, verbale conservato agli atti del procedimento.
- 8) **Di dare mandato** al RdP per la trasmissione dei suddetti documenti all'Operatore Economico e la predisposizione dello specifico atto che sarà sottoscritto dall'AOU di Sassari e dall'Operatore economico
- 9) **Di trasmettere** il presente atto all'assessorato alla Sanità della Regione Sardegna per gli adempimenti di competenza

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Antonio Lorenzo Spano

PRESO ATTO

della proposta di Deliberazione avente per oggetto: “*PLANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA E PLANO COMPLEMENTARE. MISSIONE 6 – SALUTE - MISURA PNC M6.C2 I1.2 VERSO UN OSPEDALE SICURO E SOSTENIBILE - “EDIFICIO DELLE CHIRURGIE Parti strutturali e impiantistiche ZONA 2 piani da -2,- a +3” – CUP H82C22000090006” – CIG 95936935E9 – Approvazione Documento Preliminare alla Progettazione (DPP) e dello schema di Ordine di Acquisizione (ODA). – Delega al RdP per l'avvio della procedura di progettazione con l'OE selezionato da Invitalia”.*

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente

Di adottare la proposta di deliberazione di cui sopra e conseguentemente:

- 1) **Di ratificare** l'aggiudicazione del CLUSTER AQ3 – SARDEGNA 2 operata da INVITALIA con Prot. 0319587 del 3/11/2022) dell'accordo quadro per i “*Servizi tecnici di progettazione, direzione lavori (DL), coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (CSP) – coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (CSE)*”, inerenti l'intervento in oggetto, all'Operatore Economico RTI Studio Cartolano SRL (MANDATARIA) Studio Amati SRL (MANDANTE) Geol. Marco Conforti (MANDANTE) con sede legale in Piazza Istria n.2 - 00198 ROMA – P.IVA 13300991000; PEC: studiocartolanosrl@legalmail.it, operatore economico che ha offerto un ribasso del 31,16% sull'importo a base di gara degli onorari e spese per la compensazione delle prestazioni oggetto del servizio.
- 2) **Di approvare** il quadro economico riportato in premesse e i conseguenti importi dei lavori al lordo dei ribassi, degli onorari stimati dal RdP in via presuntiva al lordo dei ribassi e delle altre voci in essa contenute, con la specificazione che detti importi potranno essere modificati in funzione degli esiti del progetto di fattibilità Tecnico Economica (PFTE) e del Progetto definitivo-esecutivo.
- 3) **Di approvare** le tempistiche assegnate all'Operatore Economico per la Progettazione di Fattibilità Tecnico Economica (comprensiva della verifica di vulnerabilità sismica delle strutture del PO SS Annunziata interessate anche dagli interventi delle Zone 2 e 3 oggetto di separati finanziamenti PNC), per la progettazione Definitivo-Esecutiva delle opere e il cronoprogramma dell'intervento riportati in premesse.
- 4) **Di dare atto** che € 34.080,00 dovranno essere accantonati per l'incentivazione del personale dipendente, ai sensi dell'Art. 113 del D. Lgs 50/2016 sul conto di costo A520040901 “Accantonamenti Incentivi funzioni tecniche art. 113 D. Lgs 50/2016” dando altresì atto che la ripartizione della quota di incentivi agli aventi diritto sarà oggetto di successivo atto secondo le modalità previste dallo specifico regolamento aziendale vigente.
- 5) **Di approvare** il Documento Preliminare alla Progettazione (DPP) conservato agli atti del procedimento e relativo all'intervento di cui al “*Piano nazionale di ripresa e resilienza e piano complementare. Missione 6 – Salute - Misura PNC M6.C2 I1.2 Verso un ospedale sicuro e sostenibile - Edificio delle Chirurgie - Parti strutturali e impiantistiche ZONA 2 piani da -2,- a +3” – CUP H82C22000090006* - con i relativi contenuti in esso riportati.
- 6) **Di Approvare** lo schema di Ordine di attivazione (OdA) compilato dal RdP per la parte di competenza dell'AOU di Sassari, relativo al “*Piano nazionale di ripresa e resilienza e piano complementare. Missione 6 – Salute - Misura PNC M6.C2 I1.2 Verso un ospedale sicuro e sostenibile - Edificio delle Chirurgie - Parti strutturali e impiantistiche ZONA 2 piani da -2,- a +3” – CUP H82C22000090006*” e conservato agli atti del procedimento.
- 7) **Di dare atto** che i servizi di ingegneria dovranno essere immediatamente attivati, essendo stato già sottoscritto da INVITALIA con l'operatore economico RTI Studio Cartolano SRL (MANDATARIA)-Studio Amati SRL (MANDANTE)-Geol. Marco Conforti (MANDANTE) il “*Verbale di consegna sotto riserva di legge e di avvio dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'accordo quadro in via d'urgenza*”, verbale conservato agli atti del procedimento.
- 8) **Di dare mandato** al RdP per la trasmissione dei suddetti documenti all'Operatore Economico e la predisposizione dello specifico atto che sarà sottoscritto dall'AOU di Sassari e dall'Operatore economico
- 9) **Di trasmettere** il presente atto all'assessorato alla Sanità della Regione Sardegna per gli adempimenti di competenza
- 10) **Di dare mandato** agli uffici competenti per l'attuazione del presente atto.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Antonio Lorenzo Spano

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE:

-

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE:

- *Documento Preliminare alla Progettazione (DPP)*
- *schema di Ordine di attivazione (OdA)*