



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI



Viale S. Pietro, 10 (Pal. Bompiani) - 07100 SASSARI - C.F. - P. IVA 02268260904

DELIBERAZIONE N. 33 DEL 23/01/2019

OGGETTO: P.O. SS. Annunziata - Complesso Ospedaliero AOU Sassari - Adeguamento antincendio Blocco Operatorio - Codice Regione 200.905.059 – Aggiornamento del cronoprogramma procedurale e finanziario.

Struttura Proponente
SSD Nuovo Ospedale – Fondi FSC

Conto di Costo: -

Direttore della Struttura Proponente
Ing. Roberto Manca

Responsabile del Procedimento
Ing. Antonio Lumbau

Estensore: Ing. Roberto Manca

Il Responsabile della Struttura propone l'adozione del presente provvedimento, attestandone conformità alla norma, la corrispondenza del formato cartaceo al file inserito sul SISAR, atti nonché l'utilità e l'opportunità per gli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

Il Responsabile della Struttura: Ing. Roberto Manca 

Il Responsabile della Struttura e il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza. Dichiarano inoltre, di aver predisposto la dichiarazione di acquisto inderogabile, agli atti del Servizio.

Il presente provvedimento contiene dati sensibili

Si

No

Il Responsabile del procedimento: Ing. Antonio Lumbau

Data 21/01/2019

Firma 

Il Responsabile della Struttura: Ing. Roberto Manca

Data 21/01/2019

Firma 

Il Responsabile addetto al controllo di budget con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso
 È NON È (le motivazioni sono allegate alla presente) coerente con le proiezioni economiche comunicate alla Direzione Strategica.

Spesa prevista: -

Il Responsabile del Controllo di Gestione: Dott.ssa Sara Sanna

Data _____

Firma _____

Il Responsabile del Bilancio con la sottoscrizione del presente atto attesta la copertura economico/finanziaria della spesa di cui al presente provvedimento.

Il Responsabile del Bilancio: Dott.ssa Rosa Maria Bellu

Data _____

Firma _____

Il Responsabile del Bilancio attesta altresì che la spesa non contrasta gli obiettivi Regionali di contenimento della spesa sanitaria e di rientro dal disavanzo (nota RAS Prot. 4801 del 29.12.2016).

Il Responsabile del Bilancio: Dott.ssa Rosa Maria Bellu

Data _____

Firma _____

Parere del Direttore Amministrativo: Dott. Lorenzo Pescini (Delibera del Direttore Generale. n. 378 del 02.11.2016)

Favorevole Non Favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)

Data 23/1/19

Firma 

Parere del Direttore Sanitario: Dott. Nicolò Orrù (Delibera del Direttore Generale. n. 393 del 14.11.2016)

Favorevole Non Favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)

Data 23/01/2019

Firma 

La presente Deliberazione si compone di n. 5-pagine, di cui n.- 1 -pagine di allegati, che ne formano parte integrante e sostanziale



IL DIRETTORE DELLA SSD NUOVO OSPEDALE – FONDI FSC
(Ing. Roberto Manca)

- VISTO** il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina in materia sanitaria”;
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 517 del 21.12.1999: “Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell’art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419”;
- VISTO** il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 11.08.2017 dalla Regione Sardegna e dalle Università degli Studi di Cagliari e di Sassari;
- VISTA** la Legge Regionale n. 10 del 28.07.2006: “Tutela della salute e riordino del Servizio Sanitario della Sardegna”;
- VISTA** la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014: “Norme urgenti per la riforma del Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alle Leggi Regionali n. 23 del 2005, n. 10 del 2006 e n. 21 del 2012”;
- VISTA** la Legge Regionale n. 17 del 27 luglio 2016: “Istituzione dell’Azienda per la tutela della salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell’assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 e alla legge regionale 17 novembre 2014, n. 23.
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 150 del 27.10.2009: “Attuazione della Legge 15/2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni”;
- DATO ATTO** che così come previsto dalla Legge Regionale n.23 del 17 novembre 2014, in data 01 gennaio 2016 l’Ospedale Civile Santissima Annunziata è passato sotto la competenza dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari;
- DATO ATTO** che con la deliberazione n° 760, adottata dal Direttore Generale di questa Azienda in data 29/12/2017, è stato conferito, con decorrenza 01/01/2018, l’incarico quinquennale di Direttore della Struttura Complessa Edile, Impianti e Patrimonio all’Ing. Roberto Manca;
- DATO ATTO** che con la deliberazione n° 94, adottata dal Direttore Generale di questa Azienda in data 9/2/2018, è stato conferito, con decorrenza 9/02/2018, l’incarico temporaneo semestrale, eventualmente prorogabile fino ad un massimo di 12 mesi, di Responsabile della S.S.D. “Ingegneria Clinica” e di Responsabile della S.S.D. “Nuovo Ospedale – Fondi FSC” all’ing. Roberto Manca;
- DATO ATTO** che delibera del Direttore Generale n. 422 del 29/12/2019 avente per oggetto “Programmazione investimenti ex art. 20 L. n. 67/1988 – Adeguamento alla normativa antincendio – Prima Fase attuativa - Risorse assegnate con delibera CIPE n. 16 del 8/03/2013 e programmate con DGR 46/15 del 10.08.2016 –Nomina dei Responsabili Unici dei Procedimenti e approvazione cronoprogrammi procedurali e finanziari di spesa ai sensi dell’Allegato A della DGR 25/19 del 3/05/2016” era stato approvato, in particolare, anche il cronoprogramma procedurale e finanziario dell’intervento Codice regione 200.905.059 dal titolo:” P.O. SS. Annunziata - Complesso Ospedaliero AOU Sassari (Adeguamento antincendio Blocco Operatorio)”; importo finanziamento € 900.000,00.
- DATO ATTO** che con PEC in data 16/11/2018 è stata inviata al Servizio programmazione sanitaria ed economico finanziaria e controllo di gestione, il “modello A” necessario per perfezionare la pratica di ammissione al finanziamento.
- DATO ATTO** che con nota prot. DGPROGS 38276 – 3/12/2018 il Ministero della Salute – Direzione Generale della Programmazione Sanitaria – Ufficio VII DGPROG – ha comunicato all’Assessorato alla Sanità della Regione Sardegna l’ammissione al finanziamento dell’intervento di cui al capo precedente.



DATO ATTO che con MAIL del 18/01/2019 della Dott.ssa Sara Ciosci, funzionaria dell'Assessorato alla Sanità - Direzione Generale della Sanità - Servizio programmazione sanitaria ed economico finanziaria e controllo di gestione - Coord. Settore investimenti e gestione del patrimonio, è stato richiesto l'aggiornamento del cronoprogramma procedurale e finanziario dell'intervento di cui al capo precedente, finalizzato all'iscrizione delle risorse statali nel bilancio regionale.

DATO ATTO che il RUP dell'Intervento Ing. Antonio Lumbau, nominato con delibera n. 422 del 29/12/2016, ha provveduto a rimodulare il piano economico finanziario predisponendo e sottoscrivendo l'apposita scheda allegata al presente atto.

PROPONE


per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente:

DI APPROVARE il cronoprogramma procedurale e finanziario aggiornato dell'intervento P.O. SS. Annunziata - Complesso Ospedaliero AOU Sassari - Adeguamento antincendio Blocco Operatorio - Codice Regione 200.905.059 - sottoscritto dal RUP Ing. Antonio Lumbau e allegato al presente atto.

DI TRASMETTERE la presente deliberazione e il relativo allegato alla Regione Sardegna - Direzione Generale della Sanità - Servizio programmazione sanitaria ed economico finanziaria e controllo di gestione - Coord. Settore investimenti e gestione del patrimonio.

IL DIRETTORE DELLA SSD NUOVO OSPEDALE - FONDI FSC

(Ing. Roberto Manca)



IL DIRETTORE GENERALE*Dott. Antonio D'Urso***Nominato con Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 57 del 03.10.2016**

PRESO ATTO della proposta di Deliberazione avente per oggetto: *P.O. SS. Annunziata - Complesso Ospedaliero AOU Sassari - Adeguamento antincendio Blocco Operatorio - Codice Regione 200.905.059 - Aggiornamento del cronoprogramma procedurale e finanziario*

DATO ATTO che il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario hanno espresso parere favorevole;

D E L I B E R A

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente

Di adottare la proposta di deliberazione di cui sopra e conseguentemente:

DI APPROVARE il cronoprogramma procedurale e finanziario aggiornato dell'intervento P.O. SS. Annunziata - Complesso Ospedaliero AOU Sassari - Adeguamento antincendio Blocco Operatorio - Codice Regione 200.905.059 - sottoscritto dal RUP Ing. Antonio Lumbau e allegato al presente atto.

DI TRASMETTERE la presente deliberazione e il relativo allegato alla Regione Sardegna - Direzione Generale della Sanità - Servizio programmazione sanitaria ed economico finanziaria e controllo di gestione - Coord. Settore investimenti e gestione del patrimonio.

DI TRASMETTERE il presente atto ai servizi competenti per gli adempimenti di competenza.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Antonio D'Urso)

La presente Deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio elettronico del sito dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari dal 23.01.2019 per la durata di quindici giorni

Il Responsabile del Servizio Affari Generali, Legali, Comunicazione e Formazione
(Dott. Antonio Solinas)

Plus



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

"DGR 46/15 del 10.08.2016"

Soggetto attuatore: Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari

Importo € 900 000,00

Intervento: P. O. SS. Annunziata - Complesso Ospedaliero AOU Sassari (Adeguamento antincendio Blocco Operatorio)

Cronoprogramma procedurale e finanziario					
Anno di riferimento	1° anno 2016	2° anno 2017	3° anno 2018	4° anno 2019	5° anno 2020
Avanzamento finanziario	€ 45 000,00	€ -		€ 855 000,00	
Avanzamento procedurale	1° anno 2016 Dicembre	2° anno 2017 Gennaio	3° anno 2018	4° anno 2019	5° anno 2020
Nomina RUP					
Richiesta CUP					
LAVORI					
Procedura affidamento incarichi professionali		Maggio			
Conferimento incarichi professionali		Giugno			
Progettazione preliminare		Agosto			
Progettazione definitiva		Ottobre			
Progettazione esecutiva		Dicembre			
Approvazione progetto esecutivo			Gennaio		
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando			Febbraio		
Publicazione bando			Febbraio		
Presentazione delle offerte			Marzo		
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria			Aprile		
Aggiudicazione definitiva			Maggio		
Stipula contratto			Giugno		
Consegna lavori			Giugno		
I SAL			Dicembre		
II SAL				Febbraio	
III SAL				Aprile	
IV SAL				Giugno	
V SAL				dicembre	
...SAL					
Fine lavori				Dicembre	
Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI					aprile
Chiusura operazione					luglio

Data: 21/01/2019

Timbro



Firma del RUP
(Ing. Antonio Lombard)

