



DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F. N. 474 DEL 08/06/2021

OGGETTO	Programma di attuazione di cui al Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, art. 4. Interventi da finanziare con le risorse ex art. 20, legge n. 67/1988, assegnate alla Regione Autonoma della Sardegna per fare fronte all'emergenza Covid-19". Approvazione dei cronoprogrammi procedurali e finanziari relativi alla realizzazione di due strutture prefabbricate destinate alla degenza dei pazienti nell'emergenza COVID19 - Parziale rettifica al cronoprogramma dell'intervento NP2
----------------	---

STRUTTURA PROPONENTE	SC Edile Impianti e Patrimonio
ESTENSORE	Ing. Roberto Manca
PROPOSTA N.	PDEL/2021/515

Il Responsabile della Struttura propone l'adozione del presente provvedimento, attestandone conformità alla norma, nonché l'utilità e l'opportunità per gli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico. Il Responsabile della Struttura e il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza.

RUOLO	SOGGETTO	FIRMA DIGITALE
Direttore della Struttura Complessa Proponente	Ing. Roberto Gino Manca	

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari
SI NO

Parere del Direttore Amministrativo f.f.

FAVOREVOLE [X]	Dott.ssa Rosa Maria Bellu	
NON FAVOREVOLE []		

Parere del Direttore Sanitario f.f.

FAVOREVOLE [X]	Dott. Francesco Luigi Bandiera	
NON FAVOREVOLE []		

La presente Deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio elettronico del sito dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari dal 08/06/2021 per la durata di quindici giorni

RUOLO	SOGGETTO	FIRMA
Il Dirigente Amministrativo della Struttura Complessa Affari Generali, Convenzioni e Rapporti con l'Università	Dott. Giuseppe Carassino	

**IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA
EDILE IMPIANTI E PATRIMONIO
Ing. Roberto Gino Manca**

- VISTO** il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss. mm.ii;
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 517 del 21.12.1999: “Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell’art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419”;
- VISTA** la Legge Regionale del 11 settembre 2020, n. 24 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore;
- VISTO** il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 11.08.2017 dalla Regione Sardegna e dalle Università degli Studi di Cagliari e di Sassari;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 16/4 del 26.03.2020 con la quale viene nominato Commissario Straordinario dell’AOU di Sassari il Dott. Giovanni Maria Soro e la Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 27/31 del 28.05.2020 con la quale si dispone la proroga del Contratto del Commissario Straordinario fino alla data del 06.08.2020;
- PRESO ATTO** che il Dott. Giovanni Maria Soro, Commissario Straordinario dell’AOU di Sassari, in data 20.06.2020 ha rassegnato formali dimissioni via pec alla Regione Autonoma della Sardegna a far data dal 01.07.2020;
- VISTA** la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 225 del 26 giugno 2020 “Nomina sostituti in caso di assenza o impedimento del Direttore Sanitario f.f. e del Direttore Amministrativo dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari”.
- VISTA** la Deliberazione del Commissario Straordinario f.f. n. 285 del 02 luglio 2020 “Presenza d’atto delle dimissioni del Commissario Straordinario della AOU di Sassari”;
- PRESO ATTO** della nota regionale dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale – prot. n. 7382 del 15/09/2020, ratificata con Deliberazione del Commissario Straordinario f.f. n. 433 del 15 settembre 2020, con la quale si comunica che il Dott. Antonio Lorenzo Spano deve continuare ad esercitare le sue funzioni di Commissario Straordinario, svolte in seguito alla vacanza del medesimo ufficio ai sensi dell’art. 3 comma 6 del D. Lgs 502/1992 e dell’Atto Aziendale, fino all’adozione di specifici atti da parte della Giunta Regionale;
- VISTA** la Deliberazione del Commissario Straordinario f.f. n. 315 del 07 maggio 2021 “Presenza d’atto delle dimissioni del Dott. Bruno Contu, Direttore Sanitario f.f. dell’AOU di Sassari. Nomina del Dott. Francesco Luigi Bandiera in qualità di Direttore Sanitario f.f. dell’AOU di Sassari.”;
- VISTA** la nota PG n. 6180 del 1 aprile 2021 avente ad oggetto “Sostituzioni Dirigenti Strutture Complesse”;
- DATO ATTO** che con DGR N. 67/5 DEL 31.12.2020 è stato approvato il “Programma di attuazione di cui al Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, art. 4. Interventi da finanziare con le risorse ex art. 20, legge n. 67/1988, assegnate alla Regione Autonoma della Sardegna per fare fronte all’emergenza Covid-19”, delibera con la quale sono state assegnate all’AOU di Sassari risorse per complessivi € euro 1.442.055,30 (dei quali il 5% cofinanziato dalla Regione Sardegna) per la realizzazione delle seguenti strutture prefabbricate da utilizzarsi nell’emergenza COVID 19:
- a) struttura prefabbricata di circa 800 mq con 54 PL, da realizzarsi nel parcheggio antistante il Palazzo delle Malattie Infettive, destinati a degenze e servizi annessi per l’emergenza COVID-19;

- b) realizzazione di una struttura prefabbricata di circa 158 mq con 15 PL semintensivi a supporto del Pronto Soccorso del PO S30/11/2020S Annunziata.

DATO ATTO

che con successiva DGR N. 11/36 DEL 24.03.2021, oltre alla presa d'atto dell'approvazione del piano degli interventi della Regione Sardegna da parte del Ministero della Salute, venivano rettificati gli allegati e l'importo complessivo del finanziamento portandolo ad € 1.445.669,47 (di cui euro 1.373.386,00 di fonte statale ed euro 72.283,47 di fonte regionale), approvate le schede tecniche di intervento che ripartiscono le risorse fra i due interventi assegnando:

- a) per la struttura prefabbricata da 54 PL l'importo complessivo di € 1.278.529,47
b) per la struttura prefabbricata da 15 PL l'importo complessivo di € 167.140,00;

DATO ATTO

che con nota protocollo n. 8251 del 29/03/2021, l'Assessorato alla Sanità della Regione Sardegna ha trasmesso all'AOU di Sassari i moduli per la compilazione dei cronoprogrammi procedurali e finanziari di spesa

DATO ATTO

che con delibera del Commissario straordinario n. 272 del 9/04/2021 sono stati approvati i cronoprogrammi procedurali e finanziari dei seguenti interventi:

- a) Realizzazione di una struttura prefabbricata con 54 PL destinata a degenze e servizi annessi per l'emergenza COVID-19 - Cliniche S. Pietro - NP 1
b) Realizzazione di una struttura prefabbricata con 15 PL semintensivi a supporto del Pronto Soccorso per l'emergenza COVID-19 - PO SS Annunziata - NP 2

CONSIDERATO

che a causa di un refuso, ai due interventi sopra citati è stato attribuito lo stesso codice CUP e che, pertanto occorre procedere alla rettifica della scheda relativa all'intervento b) *“Realizzazione di una struttura prefabbricata con 15 PL semintensivi a supporto del Pronto Soccorso per l'emergenza COVID-19 - PO SS Annunziata - NP 2”* attribuendo allo stesso il nuovo codice CUP H89J20001310003, mentre il cronoprogramma procedurale e finanziario non subisce variazioni.

DATO ATTO

che l'intervento a) *“Realizzazione di una struttura prefabbricata con 54 PL destinata a degenze e servizi annessi per l'emergenza COVID-19 - Cliniche S. Pietro - NP 1”* mantiene il codice CUP H81B20000460002 e che il relativo cronoprogramma procedurale e finanziario non subisce variazioni.

DATO ATTO

che le funzioni di responsabile del procedimento sono svolte dall'Ing. Enrico Mascia, Dirigente della SC Edile Impianti e Patrimonio dell'OU di Sassari, come da Delibera del Commissario Straordinario F.F. n. 95 del 4/02/2021.

DATO ATTO

che il RdP ha corretto e sottoscritto l'aggiornamento del cronoprogramma procedurale e finanziario dell'intervento b) *“Realizzazione di una struttura prefabbricata con 15 PL semintensivi a supporto del Pronto Soccorso per l'emergenza COVID-19 - PO SS Annunziata - NP 2”* inserendo il nuovo codice CUP

CONSIDERATO

che il cronoprogramma rettificato e sottoscritto dal RDP deve essere approvato dalla Direzione Aziendale e quindi inviato al competente ufficio dell'Assessorato alla Sanità della Regione Sardegna.

PROPONE

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente:

- 1) **Di Rettificare** il cronoprogramma procedurale e finanziario relativo all'intervento b) *“Realizzazione di una struttura prefabbricata con 15 PL semintensivi a supporto del Pronto Soccorso per l'emergenza COVID-19 - PO SS Annunziata - NP 2”* inserendo il nuovo codice CUP H89J20001310003.
- 2) **Di confermare** il cronoprogramma procedurale e finanziario relativo all'intervento a) *“Realizzazione di una struttura prefabbricata con 54 PL destinata a degenze e servizi annessi per l'emergenza COVID-19 - Cliniche S. Pietro - NP 1”*
- 3) **Di Trasmettere** i suddetti cronoprogrammi firmati e approvati al competente ufficio dell'Assessorato alla Sanità della Regione Sardegna;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F.
Dott. Antonio Lorenzo Spano

PRESO ATTO

della proposta di Deliberazione avente per oggetto: “*Programma di attuazione di cui al Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, art. 4. Interventi da finanziare con le risorse ex art. 20, legge n. 67/1988, assegnate alla Regione Autonoma della Sardegna per fare fronte all'emergenza Covid-19*”. *Approvazione dei cronoprogrammi procedurali e finanziari relativi alla realizzazione di due strutture prefabbricate destinate alla degenza dei pazienti nell'emergenza COVID19 - Parziale rettifica al cronoprogramma dell'intervento NP2*”;

D E L I B E R A

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente

Di adottare la proposta di deliberazione di cui sopra e conseguentemente:

- 1) **Di Rettificare** il cronoprogramma procedurale e finanziario relativo all'intervento b) “*Realizzazione di una struttura prefabbricata con 15 PL semintensivi a supporto del Pronto Soccorso per l'emergenza COVID-19 - PO SS Annunziata - NP 2*” inserendo il nuovo codice CUP H89J20001310003
- 2) **Di confermare** il cronoprogramma procedurale e finanziario relativo all'intervento a) “*Realizzazione di una struttura prefabbricata con 54 PL destinata a degenze e servizi annessi per l'emergenza COVID-19 - Cliniche S. Pietro - NP 1*”
- 3) **Di Trasmettere** i suddetti cronoprogrammi firmati e approvati al competente ufficio dell'Assessorato alla Sanità della Regione Sardegna;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F.
Dott. Antonio Lorenzo Spano

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE:

Nessuno

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE:

- 1) Cronoprogramma dell'intervento di “*Realizzazione di una struttura prefabbricata con 15 PL semintensivi a supporto del Pronto Soccorso per l'emergenza COVID-19 - PO SS Annunziata – NP2*”