

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**N. 907 DEL 26 / 05 / 2026**

PDEL n. 984 del 22/05/2026

STRUTTURA PROPONENTE: SC Progettazione e Innovazione Tecnologica**Il Direttore:** Ing. Roberto Gino Manca

OGGETTO: Lavori di ristrutturazione edile ed impiantistica e completamento degli spazi interni del piano sesto e dei locali tecnici accessori al piano settimo del Palazzo Clemente da destinare a degenze e ambulatori della SC Ematologia. Procedura aperta, ai sensi degli artt. 50 comma 1 lett. d) 70 e 71 del D. Lgs. 36/2023 e s.m. CUI L02268260904202300003 - CUP - H81E12000130005 – CIG B1103499F6 Autorizzazione alla liquidazione del S.A.L. n° 4.

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
Estensore	Rag. Pino Leori	
I.F.O.	Dott.ssa Ivette Podda	
Il Direttore della Struttura proponente	Ing. Roberto Gino Manca	

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari

SI []

NO [X]

IL DIRETTORE DELLA S.C. PROGETTAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e ss.mm.ii;

VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21.12.1999: “Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell'art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419”;

VISTO il Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 11.08.2017 dalla Regione Sardegna e dalle Università degli Studi di Cagliari e di Sassari;

VISTA la Legge Regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale 11 marzo 2025, n. 8, recante “Disposizioni urgenti di adeguamento dell'assetto organizzativo ed istituzionale del sistema sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 11 settembre 2020, n. 24”;

VISTA la Deliberazione n. 854 del 04.08.2023 con la quale al soggetto proponente è stato attribuito l'incarico di Direttore della SC Progettazione e Innovazione Tecnologica;

VISTA la Deliberazione n. 854 del 04.08.2023 con la quale è stato attribuito alla Dott.ssa Marina Iole Crasti l'incarico di Direttrice della Struttura Semplice Dipartimentale “Affari Generali, Legali, Comunicazione e URP”;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 07.01.2026 avente ad oggetto “Presenza d'atto della Deliberazione della Regione Autonoma della Sardegna n. 68/8 del 31.12.2025 “Azienda ospedaliero-universitaria di Sassari (AOU SS). Nomina Direttore generale”. Insediamento del Direttore Generale dell'AOU di Sassari, Dott. Serafinangelo Ponti;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 125 del 30.01.2026 “Nomina del Direttore Amministrativo e della Direttrice Sanitaria dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari” con la quale il Direttore Generale nomina il Dott. Alberto Mura e la Dottoressa Lucia Anna Mameli rispettivamente in qualità di Direttore Amministrativo e Direttrice Sanitaria dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari;

PREMESSO che con la determina n° 990/2024 è stata aggiudicata alla ATI La Fenice S.r.l. (Capogruppo Mandataria) CSSR SCARL (Mandante), la procedura aperta relativa ai Lavori di ristrutturazione edile ed impiantistica e completamento degli spazi interni del piano sesto e dei locali tecnici accessori al piano settimo del Palazzo Clemente da destinare a degenze e ambulatori della SC Ematologia;

DATO ATTO che, con il medesimo atto, l'ing. Enrico Mascia, Responsabile della SS Tecnologie Informatiche e reti dell'AOUSS, è stato confermato quale RUP; che l'Ing. Roberto Manca, già Progettista e Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione, è stato nominato Direttore Lavori e Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione; e che l'importo complessivo di € 1.300.000,00, relativo al quadro economico approvato, risulta finanziato mediante i seguenti fondi a disposizione dell'AOU:

- € 1.000.000,00, come da comunicazione UNISS prot. n. 2142 del 12/01/2024 – AOUSS PG/2024/691, sui Fondi dell'Intesa Interministeriale di Programma, Bilancio – Mezzogiorno – Università e Ricerca del 19/12/1989 (attuazione ex art. 20 legge 67/88) - Sub 2 BDG_S_BIL 2024 16;
- € 300.000,00 a valere sui fondi FSC 2014-2020 - Sub 313 BDG_S_BIL 2017 4;

DATO ATTO che il Direttore dei lavori, Ing. Manca, ha predisposto la contabilità relativa allo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 4 a tutto il 27/04/2026 e che la stessa è stata firmata senza riserve per accettazione dal legale rappresentante della RTI La Fenice Srl – CSSR SCARL affidataria dei lavori e dal RUP Ing. Mascia;

DATO ATTO che per la sopra citata RTI e per i subappaltatori è stata acquisita la documentazione attestante la Regolarità Contributiva tramite DURC On Line, e che tale documentazione è conservata agli atti della procedura;

VISTO il certificato di pagamento n. 4 per la liquidazione della rata di € 170.396,21 oltre IVA come per legge;

ACCERTATA la sussistenza dei presupposti contrattualmente previsti per disporre l'approvazione del SAL n. 4 e la conseguente liquidazione della successiva fattura elettronica;

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge n. 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

PROPONE

per le motivazioni indicate in premessa:

DI PROCEDERE all'approvazione e liquidazione del 4° stato avanzamento dei lavori di cui in oggetto nella misura di € 170.396,21 oltre € 17.039,62 per IVA di legge;

DI LIQUIDARE in favore della Fenice Srl, secondo quanto previsto al punto 3 dell'art. 12 del contratto sottoscritto in data 13/11/2024, l'importo complessivo pari ad € 187.435,83 Iva compresa relativa al 4° SAL a tutto il 27/04/2026 a fronte dell'emissione di corretta fattura elettronica;

DI DARE ATTO che, come previsto nella citata determina 990/2024, l'importo complessivo lordo pari ad € 187.435,83 trova la copertura finanziaria sulla Sub 2 del Budget BDG_S_BIL 2024 16.

IL DIRETTORE DELLA S.C. PROGETTAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA
Ing. Roberto Gino Manca

IL DIRETTORE GENERALE

Per i motivi espressi in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto,

ACQUISITO IL PARERE			
DIRETTRICE SANITARIA Dott.ssa Lucia Anna Mameli _____		DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Alberto Mura _____	
FAVOREVOLE	[X]	FAVOREVOLE	[X]
CONTRARIO	[]	CONTRARIO	[]

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

DELIBERA

DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e, per l'effetto, di darne integrale esecuzione;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento alle strutture competenti per i conseguenti adempimenti.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Serafinangelo Ponti

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente Deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'AOU di Sassari a partire dal 26/05/2026 e resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi.

Il Direttore della S.S.D. Affari Generali, Legali, Comunicazione e URP

Dott.ssa Marina Iole Crasti