



**ATTO INTEGRATIVO DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE EX ART. 15
DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241**

TRA

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI (UNISS)

E

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI (AOUSS)

PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DELLA MILESTONE M5-1 DELLO SPOKE 01 "A NEW ROUTE TO PREVENTIVE MEDICINE: GENOMICS, DIGITAL INNOVATION AND TELEMEDICINE" NELL'AMBITO DEL PROGETTO eINS – ECOSYSTEM OF INNOVATION FOR NEXT GENERATION SARDINIA CUP J83C21000320007

PREMESSO CHE

- L'Accordo di collaborazione ex art. 15 L. 241 tra UniSS e AOUSS è stato sottoscritto in data 6 e 7 novembre 2024;
- un primo atto integrativo dell'Accordo di collaborazione è stato siglato a novembre 2025 (Prot.0132130 del 11.11.2025) portando la dotazione originaria di 6 milioni di euro a 9 milioni di euro;
- un secondo atto integrativo dell'Accordo di collaborazione è stato siglato ad aprile 2025 portando la dotazione originaria di 6 milioni di euro a 9.5 milioni di euro;
- il MUR ha dato comunicazione formale di estensione di validità del progetto Ecosistema eINS in data con Atto REGISTRO DECRETI(R).0000475.23-04-2026;
- Il protocollo d'intesa tra UNISS, AOUSS e ARES è stato sottoscritto nel dicembre 2024;
- Il progetto rientra nel PNRR – Missione 4, Componente 2, Investimento 1.5;

PRESO ATTO

- Della rimodulazione approvata dal MUR il 12.12.2025;
- Dell'estensione del progetto eINS al 30 giugno 2026 come da decreto MUR;
- Delle linee guida sulla rendicontazione delle spese;
- Della proposta di modifica del piano dei costi e cronoprogramma;
- Delle valutazioni positive espresse dai referee internazionali sul lavoro sin qui svolto;

CONSIDERATO

Che durante la fase di sperimentazione sono emerse nuove esigenze di sviluppo e potenziamento delle soluzioni tecnologiche su tutti e 10 i dimostratori sviluppati.

RITENUTO

Che tali attività costituiscono estensioni funzionali del progetto originario e non ne modificano la natura.

LE PARTI CONVENGONO

1. di approvare la proroga dell'Accordo fino al 30 giugno 2026 relativamente allo svolgimento delle attività scientifiche, a condizione che l'intero budget residuo da rendicontare sia integralmente impegnato, pagato, quietanzato e rendicontato entro e non oltre il 20 maggio 2026, fatta salva esclusivamente la quietanza dell'IVA, che potrà essere effettuata entro il mese di giugno 2026;
2. di confermare l'assetto economico-finanziario vigente, stabilendo che non vengono apportate ulteriori modifiche al budget approvato
3. di approvare le prestazioni supplementari necessarie al completamento del progetto;
4. di confermare tutti i contenuti dell'accordo originario e delle precedenti integrazioni.

Il presente atto è sottoscritto digitalmente.



Per l'Università degli Studi di Sassari

Il Rettore

Prof. Gavino Mariotti

Per l'Azienda Ospedaliero

Universitaria di Sassari

Direttore Generale

Dott. Serafinangelo Ponti