

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALEN. 1373 DEL 31 / 07 / 2026

PDEL n. 1462 del 28/07/2026

STRUTTURA PROPONENTE: SC Progettazione e Innovazione Tecnologica

Il Direttore: Ing. Roberto Gino Manca

OGGETTO: Lavori di ristrutturazione e adeguamento alle norme del reparto dialisi della S.C. di Nefrologia e Dialisi al piano terzo del PO SS. Annunziata - CUP 81B16000430001 - CIG 96105225A4
Liquidazione dello Stato Finale

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
Estensore	Rag. Pino Leori	
I.F.O.	Dott.ssa Ivette Podda	
Il Direttore della Struttura proponente	Ing. Roberto Gino Manca	

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari

SI []

NO [X]

IL DIRETTORE DELLA S.C. PROGETTAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e ss.mm.ii;

VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21.12.1999: “Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell'art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419”;

VISTO il Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 11.08.2017 dalla Regione Sardegna e dalle Università degli Studi di Cagliari e di Sassari;

VISTA la Legge Regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale 11 marzo 2025, n. 8, recante “Disposizioni urgenti di adeguamento dell'assetto organizzativo ed istituzionale del sistema sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 11 settembre 2020, n. 24”;

VISTA la Deliberazione n. 854 del 04.08.2023 con la quale al soggetto proponente è stato attribuito l'incarico di Direttore della SC Progettazione e Innovazione Tecnologica;

VISTA la Deliberazione n. 854 del 04.08.2023 con la quale è stato attribuito alla Dott.ssa Marina Iole Crasti l'incarico di Direttrice della Struttura Semplice Dipartimentale “Affari Generali, Legali, Comunicazione e URP”;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 07.01.2026 avente ad oggetto “Presenza d'atto della Deliberazione della Regione Autonoma della Sardegna n. 68/8 del 31.12.2025 “Azienda ospedaliero-universitaria di Sassari (AOU SS). Nomina Direttore generale”. Insediamento del Direttore Generale dell'AOU di Sassari, Dott. Serafinangelo Ponti;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 125 del 30.01.2026 “Nomina del Direttore Amministrativo e della Direttrice Sanitaria dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari” con la quale il Direttore Generale nomina il Dott. Alberto Mura e la Dottoressa Lucia Anna Mameli rispettivamente in qualità di Direttore Amministrativo e Direttrice Sanitaria dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari;

PREMESSO che con la Delibera Direttore Generale n. 470 del 03/05/2023 sono affidati alla MANUFACTURING ENGINEERING & DEVELOPMENT S.R.L. (MED srl), con sede legale in Via Polonia n° 1 a Padova C.F./P.IVA 03844900286, i “Lavori di ristrutturazione e adeguamento alle norme del reparto Dialisi della S.C. di Nefrologia e Dialisi al piano terzo del PO SS Annunziata” – CUP H81B16000430001 - CIG 96105225A4 per un importo di € 847.356,59 a cui devono essere sommati gli oneri per sicurezza pari a € 16.510,63 per un totale € 863.867,22 oltre l'IVA di legge corrispondenti a € 1.053.918,01 IVA al 22 % compresa;

DATO ATTO che, come riportato nella nota di convocazione per la consegna dei lavori, il RUP è l'Ing. Carlo Sotgiu, il DL/CSE è l'Ing. Roberto Manca;

DATO ATTO che in data 21/07/2023 è stato stipulato il contratto di appalto per i lavori in oggetto con repertorio CO/2023/0000601;

DATO ATTO che, a seguito dell'adozione della Det. n. 756 del 31/08/2023, si è proceduto alla liquidazione dell'anticipazione ex art. 35 comma 18 del D.Lgs 50/2016;

DATO ATTO che sono stati liquidati i seguenti stati di avanzamento:

- € 182.536,92 oltre Iva di legge relativi al 1° S.A.L.
- € 182.663,57 oltre Iva di legge relativi al 2° S.A.L.
- € 189.289,72 oltre Iva di legge relativi al 3° S.A.L.
- € 120.633,11 oltre Iva di legge relativi al 4° S.A.L.

DATO ATTO che il Direttore dei lavori, Ing. Manca, ha predisposto la contabilità relativa allo Stato finale dei Lavori e che la stessa è stata sottoscritta senza riserve per accettazione dalla MANUFACTURING ENGINEERING & DEVELOPMENT S.R.L. (MED srl) e dal RUP al fine di poter procedere con la liquidazione dell'importo di € 63.404,48 oltre Iva di legge;

DATO ATTO che per il sopra citato OE è stata acquisita la documentazione attestante la Regolarità Contributiva tramite DURC On Line (INAIL_54171122), e che tale documentazione è conservata agli atti della procedura;

ACQUISITA l'attestazione di congruità con esito positivo rilasciata dalla CNCE, conservata agli atti del procedimento;

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge n. 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

PROPONE

per le motivazioni indicate in premessa:

DI PROCEDERE all'approvazione dello stato avanzamento dei lavori – Stato Finale di cui in oggetto ammontante a € 63.404,48 oltre Iva di legge;

DI LIQUIDARE in favore della MANUFACTURING ENGINEERING & DEVELOPMENT S.R.L. (MED Srl) l'importo complessivo pari ad € 69.744,93 Iva compresa a fronte dell'emissione di corretta fattura elettronica;

DI DARE ATTO che l'importo complessivo lordo pari ad € 69.744,93 trova la copertura economica sulla Sub 280 del Budget BDG_S_BIL 2017 n. 4 del 2017.

IL DIRETTORE DELLA S.C. PROGETTAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA
Ing. Roberto Gino Manca

IL DIRETTORE GENERALE

Per i motivi espressi in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto,

ACQUISITO IL PARERE			
DIRETTRICE SANITARIA Dott.ssa Lucia Anna Mameli _____		DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Alberto Mura _____	
FAVOREVOLE [X]		FAVOREVOLE [X]	
CONTRARIO []		CONTRARIO []	

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

DELIBERA

DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e, per l'effetto, di darne integrale esecuzione;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento alle strutture competenti per i conseguenti adempimenti.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Serafinangelo Ponti

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente Deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'AOU di Sassari a partire dal 31/07/2026 e resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi.

Il Direttore della S.S.D. Affari Generali, Legali, Comunicazione e URP

Dott.ssa Marina Iole Crasti