

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**N. 1389 DEL 05 / 08 / 2026**

PDEL n. 1484 del 04/08/2026

STRUTTURA PROPONENTE: SC Progettazione e Innovazione Tecnologica**Il Direttore:** Ing. Roberto Gino Manca**OGGETTO:** PNRR: M6 C2 I1.2 Interventi di Riqualificazione Sismica del P.O. Regina Margherita (Ospedale Marino) di Alghero – Via I maggio n. 2. 07041 ALGHERO.

LOTTO GEOGRAFICO 8 SARDEGNA - Sub-Lotto Prestazionale 3: Lavori

CUP: H12C22000150006 – CIG derivato B5867FC2C2

Autorizzazione alla liquidazione del S.A.L. n° 2

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
Estensore	Rag. Pino Leori	
I.F.O.	Dott.ssa Ivette Podda	
Il Direttore della Struttura proponente	Ing. Roberto Gino Manca	

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari

SI []

NO [X]

IL DIRETTORE DELLA S.C. PROGETTAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e ss.mm.ii;

VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21.12.1999: “Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell'art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419”;

VISTO il Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 11.08.2017 dalla Regione Sardegna e dalle Università degli Studi di Cagliari e di Sassari;

VISTA la Legge Regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale 11 marzo 2025, n. 8, recante “Disposizioni urgenti di adeguamento dell'assetto organizzativo ed istituzionale del sistema sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 11 settembre 2020, n. 24”;

VISTA la Deliberazione n. 854 del 04.08.2023 con la quale al soggetto proponente è stato attribuito l'incarico di Direttore della SC Progettazione e Innovazione Tecnologica;

VISTA la Deliberazione n. 854 del 04.08.2023 con la quale è stato attribuito alla Dott.ssa Marina Iole Crasti l'incarico di Direttrice della Struttura Semplice Dipartimentale “Affari Generali, Legali, Comunicazione e URP”;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 07.01.2026 avente ad oggetto “Presa d'atto della Deliberazione della Regione Autonoma della Sardegna n. 68/8 del 31.12.2025 “Azienda ospedaliero-universitaria di Sassari (AOU SS). Nomina Direttore generale”. Insediamento del Direttore Generale dell'AOU di Sassari, Dott. Serafinangelo Ponti;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 125 del 30.01.2026 “Nomina del Direttore Amministrativo e della Direttrice Sanitaria dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari” con la quale il Direttore Generale nomina il Dott. Alberto Mura e la Dottoressa Lucia Anna Mameli rispettivamente in qualità di Direttore Amministrativo e Direttrice Sanitaria dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n.1364 del 29.07.2026 “Individuazione e nomina dei sostituti del Direttore Generale, della Direttrice Sanitaria e del Direttore Amministrativo dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, in caso di assenza o impedimento temporaneo”;

DATO ATTO che all'AOU di Sassari è stato assegnato nell'ambito del DM 20/01/2022 -misura M6.C2 I1.2 “Verso un Ospedale sicuro e sostenibile”, il seguente finanziamento a valere sul PNRR:

- M6.C2 1.2 -Verso un Ospedale Sicuro e Sostenibile –Interventi di adeguamento sismico del PO Regina Margherita (Ospedale Marino) di Alghero –CUP H12C22000150006 - €1.510.000,00

DATO ATTO che INVITALIA ha aggiudicato in data 10/11/2022 la “Procedura di gara aperta ai sensi degli articoli 54 e 60 del D. Lgs n. 50/2016, da realizzarsi mediante piattaforma telematica, per la conclusione di accordi quadro con più operatori economici per l'affidamento di lavori (OG1 – OG11) e servizi di ingegneria e architettura (E.10 — S.03 – IA.02 – IA.04) per la nuova edificazione, ristrutturazione e riqualificazione di edifici pubblici quali case della comunità, ospedali delle

comunità, centrali operative territoriali e ospedali sicuri” relativamente al “Sub-lotto prestazionale 3: Lavori” per lotti geografici tra i quali il LOTTO GEOGRAFICO 8 SARDEGNA - CIG: 9326774961;

DATO ATTO che il RUP ha acquisito il seguente CIG derivato B5867FC2C2 per il Lotto Geografico di competenza Sardegna 8;

DATO ATTO che l'RTI aggiudicatario del “Sub-Lotto Prestazionale 3: Lavori” - Lotto Geografico 8 Sardegna ha come mandataria il Consorzio Jonico SCARL – P.Iva 05450940878;

DATO ATTO che in data 24 luglio 2025 si è proceduto alla consegna dei lavori, come da verbale sottoscritto dalle parti e conservato agli atti del procedimento

DATO ATTO che come riportato nella nota di convocazione per la consegna dei lavori, il Direttore dei Lavori è l'Ing. Fabrizio Purchiaroni;

DATO ATTO che con la deliberazione n° 1231/2026 è stata autorizzata la liquidazione delle spettanze riferite al SAL n. 1;

DATO ATTO che il Direttore dei Lavori, Ing. Fabrizio Purchiaroni, ha predisposto la contabilità relativa allo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 2 e che la stessa è stata sottoscritta, senza riserve, per accettazione dal legale rappresentante del Consorzio Jonico Scarl S.r.l. e dallo stesso Direttore dei Lavori, al fine di poter procedere – applicate le detrazioni dovute – alla liquidazione dell'importo di € 369.099,72 oltre IVA di legge;

ACCERTATA la sussistenza dei presupposti contrattualmente previsti per disporre l'approvazione del SAL n. 2 e la conseguente liquidazione della successiva fattura elettronica;

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge n. 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

PROPONE

per le motivazioni indicate in premessa:

DI PROCEDERE all'approvazione del 2° stato avanzamento dei lavori di cui in oggetto;

DI AUTORIZZARE la liquidazione in favore del Consorzio Jonico Scarl S.r.l. dell'importo complessivo pari a € 406.009,69 Iva compresa a fronte dell'emissione di corretta fattura elettronica;

DI DARE ATTO che l'importo complessivo lordo pari a € 406.009,69 trova la copertura finanziaria sulla sub-autorizzazione n° 8, attiva sul budget BDG_S_BIL n. 47 del 2022 CdC A102010601 “Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti.

IL DIRETTORE DELLA S.C. PROGETTAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Ing. Roberto Gino Manca

IL DIRETTORE GENERALE

Per i motivi espressi in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto,

ACQUISITO IL PARERE			
DIRETTRICE SANITARIA Dott.ssa Lucia Anna Mameli _____		DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Alberto Mura _____	
FAVOREVOLE [X]		FAVOREVOLE [X]	
CONTRARIO []		CONTRARIO []	

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

DELIBERA

DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e, per l'effetto, di darne integrale esecuzione;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento alle strutture competenti per i conseguenti adempimenti.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Serafinangelo Ponti

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente Deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'AOU di Sassari a partire dal 05/08/2026 e resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi.

Il Direttore della S.S.D. Affari Generali, Legali, Comunicazione e URP

Dott.ssa Marina Iole Crasti