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                        AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI 

                     Viale San Pietro 10, Palazzo Bompiani - 07100 SASSARI – C.F. -  P. IVA 02268260904 

 

 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. _______ DEL ____/____/______ 
 
 
 

OGGETTO: 

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI 
ELEVATORI N° S03 E S01 DELLA AOU DI SASSARI SITI IN VIA DE 
NICOLA. CIG Y413569BB5 – Approvazione della variante in corso d’opera ai sensi 
dell’art. 106 del D.lgs 50/2016. 

 
 

 

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Ospedaliero Universitaria di 

Sassari 

SI [X] NO [  ]   

 

 

La presente Determinazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio elettronico del sito dell’Azienda Ospedaliero 

Universitaria di Sassari dal __________________ per la durata di quindici giorni 

RUOLO SOGGETTO FIRMA 

Il Dirigente Amministrativo della 

Struttura Complessa Affari Generali, 

Convenzioni e Rapporti con l’Università 

  

  

STRUTTURA PROPONENTE SC Edile Impianti e Patrimonio 

ESTENSORE Ing. Roberto Manca 

PROPOSTA N.   PDET/2022/567 

Il Responsabile della Struttura propone l’adozione del presente provvedimento, attestandone conformità alla 

norma, nonché l’utilità e l’opportunità per gli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico. Il Responsabile della 

Struttura e il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, attestano che l’atto è legittimo 

nella forma e nella sostanza e che rispetta il Budget di spesa annua assegnata 

 

RUOLO SOGGETTO FIRMA DIGITALE 

Direttore della Struttura 

Proponente 

 

Ing. Roberto Gino Manca 

 

 

giuseppe.carassino
Font monospazio
550

giuseppe.carassino
Font monospazio
14

giuseppe.carassino
Font monospazio
06

giuseppe.carassino
Font monospazio
2022

giuseppe.carassino
Font monospazio
Dott. Giuseppe Carassino

claudia.onorato
Font monospazio
15.06.2022



2 

 
IL DIRETTORE DELLA SC EDILE, IMPIANTI E PATRIMONIO 

 
(Ing. Roberto Manca) 

 

 
VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina in materia 

sanitaria” e ss. mm.ii; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21.12.1999: “Disciplina dei rapporti fra Servizio 

Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell’art. 6 della legge 30 novembre 1998, 
n. 419”; 

  
VISTO il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 11.08.2017 dalla Regione Sardegna e dalle 

Università degli Studi di Cagliari e di Sassari; 
 
VISTA la Legge Regionale del 11 settembre 2020, n. 24 “Riforma del sistema sanitario 

regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della 
legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge 
regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore. 

 
VISTA  la Deliberazione n. 426 del 05.06.2018 “Presa d’atto individuazione delle attività dei 

Direttori delle Strutture afferenti allo Staff, all’Area Amministrativa/Tecnica ed alla 
Linea Intermedia”; 

 
VISTA la nota PG n. 99 del 04 gennaio 2022 avente ad oggetto “Sostituzioni Dirigenti 

Strutture Vacanti”; 

DATO ATTO  che con la determina n° 212 del 10/03/2022 sono stai affidati alla ditta 
SANNASCENSORI SRL con sede a Sassari in Via Antonio Giagu 11,- P.I. 
00141570903, i “Lavori di manutenzione straordinaria degli impianti elevatori n° S03 
e S01 della Aou di Sassari siti in via De Nicola” per un importo di € 37.000,00 oltre 
IVA (€ 45.140,00 IVA compresa); 

CONSIDERATO  che nel corso dei lavori si è reso necessario il rifacimento della pavimentazione della 
cabina dell’ascensore S03 di via De Nicola in quanto non garantiva la normale 
sicurezza dell’impianto 

RITENUTO che le suddette lavorazioni non erano prevedibili in fase di affidamento dei lavori 
avvenuto con la citata determina n° 212 del 10/03/2022 e che per tale motivo 
debbano considerarsi una variante in corso d’opera ai sensi dell’art. 106 comma 1 
lettera C) punto 1 del D.lgs 50/2016. 

DATO ATTO che la ditta Sannascensori ha presenta un preventivo di spesa il rifacimento della 
pavimentazione della cabina dell’ascensore S03 pari a € 2.650,00 oltre Iva di legge. 

ATTESTATO che la spesa di cui al presente atto rientra nella disponibilità del Budget assegnato alla 
struttura, di cui al conto di spesa A507010104 denominato “Manutenzioni e 
riparazioni impianti e macchinari a richiesta” del bilancio 2022; 

DATO ATTO che il CIG dei lavori è sempre Y413569BB5 

 

D E T E R M I N A 

per i motivi esposti in premessa 

 

1. DI APPROVARE la variante in corso d’opera ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera C) punto 1 del D.lgs 
50/2016 per il rifacimento della pavimentazione della cabina dell’ascensore S03 di via De Nicola per un 
importo di € 2.650,00 oltre Iva di legge. 
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2. DI DARE ATTO che la spesa relativa che dovrà gravare sul conto di spesa n° A507010104 
“Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari a richiesta” del BDG_S_03 del bilancio 2022 è pari a un 
importo complessivo di € 3.233,00 comprensivo d’iva di legge al 22%; 

 

3. DI LIQUIDARE alla ditta SANNASCENSORI SRL con sede a Sassari in Via Antonio Giagu 11,- P.I. 
00141570903 oltre ai Lavori di manutenzione straordinaria degli impianti elevatori n° s03 e s01 della Aou di Sassari 
siti in via De Nicola  affidati con la determina n° 212 del 10/03/2022 anche i lavori il rifacimento della 
pavimentazione della cabina dell’ascensore S03. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
nessuno 

 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
nessuno 
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